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Resumen 
El presente trabajo tuvo como objetivo general Diseñar un Sistema de Planeamiento y 
Control de la Producción para mejorar la productividad de la Empresa FABRICACIONES 
LEONCITO SAC. 
Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los métodos de Series de 
Tiempo para el pronóstico de la demanda, la planificación agregada para planificar la mano 
de obra necesaria y el planeamiento de requerimiento de material para determinar las 
cantidades de materiales necesarias y los tiempos para hacer el pedido, que garanticen el 
abastecimiento oportuno.  
Los resultados que se lograron son: 
 Pronosticar la demanda utilizando el modelo de pronóstico de variaciones 
estacionales. 
 Establecer el plan de requerimiento de materiales, semanal y mensual, que 
garantice el abastecimiento oportuno. 
 Proyectar las compras mensuales de los materiales que se utilizan en la 
fabricación del ropero con iluminación. 
 Se determinó la productividad de la mano de obra y de materiales del sistema 
actual. 
Palabras clave: Control, Planificación, Producción, Productividad 
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Asbtract 
 
The main objective of this work was to design a production planning and control 
system to improve the productivity of the company FABRICACIONES LEONCITO SAC. 
 
For the development of the present investigation, Time Series methods were used to 
forecast the demand, the aggregate planning to plan the necessary manpower and the 
material requirement planning to determine the quantities of materials needed and the times 
for make the order, that guarantee the timely supply. 
  
The results that were achieved are: 
 
 Plan the demand using the forecast model of seasonal variations. 
 Establish the weekly and monthly material requirements plan, which guarantees 
timely supply. 
 Project the monthly purchases of the materials used in the manufacture of the 
wardrobe with lighting. 









 - vii - 
   
ÍNDICE 
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 11 
1.1. Realidad problemática ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 
1.2. Trabajos previos .............................................................................................. 15 
1.3. Teorías relacionadas al tema............................................................................ 19 
1.4. Formulación del Problema............................................................................... 44 
1.5. Justificación e importancia del estudio ............................................................ 44 
1.6. Hipótesis .......................................................................................................... 44 
1.7. Objetivos .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
1.7.1. Objetivo general .............................................................................................. 44 
1.7.2. Objetivos especificos ....................................................................................... 45 
II. MATERIAL Y MÉTODOS ......................................................................................... 46 
2.1. Tipo y diseño de la investigación .................................................................... 47 
2.2. Población y Muestra ........................................................................................ 47 
2.3. Variables y operacionalización ........................................................................ 47 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad ..... 50 
2.5. Procedimiento de análisis de datos .................................................................. 51 
2.6. Aspectos éticos ................................................................................................ 51 
2.7. Criterios de rigor científico.............................................................................. 51 
III. RESULTADOS ........................................................................................................... 52 
3.1. Diagnóstico de la empresa ............................................................................... 53 
3.2. Propuesta de la investigación .......................................................................... 88 
3.3. Discusión de los resultados ........................................................................... 140 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 142 
4.1. Conclusiones .................................................................................................. 143 
4.2. Recomendaciones .......................................................................................... 144 
REFERENCIAS .............................................................................................................. 145 
ANEXOS .......................................................................................................................... 149 
  
 - viii - 
   
 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1: Operacionalización de la variable dependiente................................................... 48 
Tabla 2: Operacionalización de la variable independiente ............................................. 4949 
Tabla 3: Producción mensual de Enero - Agosto de 2017 ............................................... 557 
Tabla 4: Guía de observación ............................................................................................. 63 
Tabla 5: Diagrama de pareto .............................................................................................. 69 
Tabla 6: Productos de mas alta rotacion ..................................................... ………………76 
Tabla 7: Costo hora hombre por el total de  horas producidas de Ropero Iluminación 3 
cuerpos. ................................................................................................................................ 77 
Tabla 8: Costo hora hombre por el total de horas producidas del Velador José. ............... 78 
Tabla 9: Costo hora hombre por el total de horas producidas de Cama Italia 2 plazas...... 79 
Tabla 10: Costo hora hombre por el total de horas producidas del Módulo Planchador 
Multicolor ............................................................................................................................ 80 
Tabla 11: Costo Total de horas producidas en el área de cortado ...................................... 81 
Tabla 12: Costo Total de horas producidas en el área de canteado .................................... 82 
Tabla 13: Costo Total de horas producidas en el área de armado ...................................... 83 
Tabla 14: Costo Total de materia prima por el total de Ropero Iluminación 3 cuerpos 
producido ............................................................................................................................. 84 
Tabla 15: Costo Total de materia prima por el total de Velador José producido ............... 85 
Tabla 16: Costo Total de materia prima por el total de Cama Italia producido ................. 86 
Tabla 17: Costo Total de materia prima por el total de Módulo Planchador Multicolor 
producido ............................................................................................................................. 87 
Tabla 18: Ventas históricas del ropero con ilum. tres cuerpos ........................................... 90 
Tabla 19: Ventas históricas del Velador José ..................................................................... 90 
Tabla 20: Ventas históricas de la Cama Italia 2 plazas ...................................................... 91 
Tabla 21: Ventas históricas del planchador ........................................................................ 91 
Tabla 22: Evaluación de pronósticos para el ropero con ilum tres cuerpos ....................... 93 
Tabla 23: Evaluación de pronósticos para el velador jose ................................................. 94 
Tabla 24: Evaluación de pronósticos de la Cama Italia 2 plazas ....................................... 95 
  
 - ix - 
   
Tabla 25: Evaluación de pronósticos del planchador multicolor ....................................... 96 
Tabla 26: Desviaciones Absoluta Media de los Modelos de Pronósticos Aplicados. ........ 97 
Tabla 27: Plan Maestro de producción propuesto .............................................................. 98 
Tabla 28: Lista de materiales ............................................................................................ 101 
Tabla 29: Plan Agregado de Producción – Estrategia de Persecución…………………..104 
Tabla 30: Plan Agregado de Producción – Estrategia de Mano de Obra 
constante…………………………………………………………………………….........105 
Tabla 31: Plan de Requerimiento de Materiales Semanal – Detallado …………….…10606 
Tabla 32: Producción Pronosticada para los cuatro productos……………….…............120 
Tabla 33: Productividad de materia prima actual …………………..…………………...121 
Tabla 34: Productividad de materia prima pronosticada ..... …………………………….121 
Tabla 35: Productividad de mano de obra actual ............................................................. 121 
Tabla 36: Productividad de mano de obra pronosticada .................................................. 122 
Tabla 37: Inventarios de Productos…………………………………………………......123 
Tabla 38: Inventarios de Productos Valorizado…………………………….………..….131 




 - x - 
   
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1: El Sistema Económico agrega valor al transformar entradas en salidas. ...... 20 
Figura 2: Sistema general de planificación y control de la producción. ......................... 26 
Figura 3: Diseño de un sistema de pronósticos ................................................................. 28 
Figura 4: Planificación con filosofía push y pull ............................................................. 33 
Figura 5: Planificación con filosofía push y pull ............................................................. 34 
Figura 6: Lista de materiales para una patineta ............................................................... 36 
Figura 7: Representación gráfica del diagrama de Pareto ............................................... 38 
Figura 8: Ejemplo diagrama Ishikawa .............................................................................. 39 
Figura 9: Ejemplo (diagrama de Ishikawa para más de un proces) ................................ 40 
Figura 10: Simbolos utilizados en un DOP ....................................................................... 41 
Figura 11: Conjunto estándar de símbolos para diagramas de proceso según la ASME43 
Figura 12: Estructura organizacional de la empresa fabricaciones Leoncito. ............... 55 
Figura 13: Flujograma del proceso de producción .......................................................... 56 
Figura 14: Diagrama de Pareto de los productos de la empresa Fabricaciones Leoncito.
 ............................................................................................................................................. 75 
Figura 15: Modelo del sistema de planificación y control de la producción. .................. 89 
Figura 16: Diagrama de árbol del ropero de iluminación .............................................. 100 
Figura 17: Inventario valorizado en soles……………………………………………...138 
Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La 
Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 


































Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La 
Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 
  - 12 - 
 
1.1. Realidad problemática 
  
Tamayo y Urquiola (2014) en un estudio publicado en la Habana, Cuba expresan que 
la cantidad y la calidad de bienes o servicios que necesitan producir las empresas requieren 
cambios profundos, a fin de responder con oportunidad los requerimientos cada vez más 
exigentes del mercado, para lo cual se propone un procedimiento para identificar y 
seleccionar una herramienta matemática que se adapte a las necesidades de la empresa y que 
esté orientada a dar mayor importancia al cliente, al mejoramiento de la gestión de la 
producción y con ello al incremento de la productividad, así como un uso eficiente de los 
recursos. Se propone en consecuencia utilizar herramientas cuantitativas en la planificación 
y control de la producción, que contribuyan a incrementar la productividad entendida como 
la relación entre los bienes y servicios producidos y los recursos empleados. Es importante 
señalar que los sistemas de producción, cualquiera que sea, no podrán cumplir su objetivo si 
no se cuenta con una planificación adecuada de la producción.  
 
 El desarrollo económico y las inversiones en México están limitados debido a que 
presentan problemas de productividad el cual se constituye en uno de los principales 
problemas, pese a que los costos de producción así como de mano de obra son bajos; además 
porque no son aprovechados los beneficios que ofrece la tecnología. Pese a que la 
productividad laboral en la industria en los últimos diez años se ha incrementado, no ha 
alcanzado el nivel esperado sucede en Estados Unidos (6 %) y en China (12%). “Según el 
análisis, el costo de la mano de obra ha sido un factor para atraer inversión pero este es un 
factor sobre el cual no puede sustentarse la competitividad”. (Díaz y Martínez, 2013, p. 1). 
 
La Agencia de noticias EFE News Service, en Madrid, España, publicó un artículo en 
el que señala que la institución denominada Consejo Iberoamericano para la Productividad y 
la Competitividad (CIPC) se ha propuesto como objetivo principal incrementar la 
productividad como un requisito insustituible para mejorar  el bienestar de los países de todos 
los países de Iberoamérica; por lo que se ha considerado prioritario impulsar la contribución 
entre las empresas y los gobiernos a fin de  utilizar el progreso de la tecnología que la creciente 
economía digital, teniendo en cuenta que la planificación moderna debe utilizar las 
herramientas que la tecnología ofrece. (EFE News Service, 2016). 
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En un esfuerzo interesante por mejorar la planificación de la producción en Santiago de 
Chile se realizó un estudio en una empresa dedicada a la importación, producción y 
distribución de productos para la industria de la construcción, en el que se generó la 
herramienta Simula Planner que permite a las empresas que la utilizan cumplir oportunamente 
con las solicitudes de sus clientes. El uso de algoritmos de optimización se ayudará a resolver 
uno de los problemas más importantes como es la planificación, teniendo los recursos 
oportunamente y en las cantidades requeridas, la mejor organización de las actividades, las 
materias primas disponibles. Se menciona que una parte importante de las dificultades de 
dicha empresa se debía al mal uso de esquemas de programación de la producción, el mal uso 
de la información relacionada con el proceso, el uso de las recetas los recursos empleados y 
los resultados que la programación presentaba. Remarcan que para reducir los tiempos de 
producción así como la variabilidad de ellos, es imprescindible identificar la congestión, los 
cuellos de botella, los reproceso, los desperfectos y desperdicios. Todo esto es posible con la 
planificación y control de la producción. (El Mercurio, 2015). 
 
Como resultado del estudio se informa que “El nuevo sistema ha permitido optimizar 
el uso de los recursos y aumentar la capacidad productiva de la planta en 10%. Ello ha hecho 
posible que la empresa atienda a más clientes y que crezca su participación de mercado”. (El 
Mercurio, 2015, p. 1). 
 
 
El Diario Gestión (2016) informa que en el Perú la productividad de sus empresas está 
lejos de la productividad mundial, pese a que esta constituye una de las principales fuentes 
para mejorar la situación económica del país. Presenta un estudio realizado el año 2015 por 
Aurys Consulting y G de Gestión, mediante consultas a empresas prestigiosas, en el que se 
afirma que en los últimos tres años solo un 28% de dichas empresas han tenido un crecimiento 
rentable. El resultado del estudio efectuado por Aurys Consulting y G. de Gestión revela, a 
nivel agregado, que las empresas se han enfocado mayoritariamente en acciones de mejora 
de productividad orientadas a aumentar los ingresos en desmedro de la disminución de costos 
y la optimización del capital empleado.  
 
 En la empresa HPD GLASS GROUP ubicada en el distrito de Chilca, Lima se 
presentan problemas que inciden negativamente en su productividad, entre los cuales están: 
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proyectos incompletos, no se cuenta con un stock suficiente de materiales, no se cuenta con 
operarios debidamente calificados, altos precios de sus productos, entre otros. Esta 
problemática puede ser mejorada mediante el planeamiento y control de la producción, para 
lo cual se tiene que planear el requerimiento de personal y su capacitación, planear el 
requerimiento de los materiales necesarios para la producción, implementando el uso de ERP 
para cada uno de los productos, además de mejorar el flujo y la distribución de las máquinas. 
(Meza, 2015). 
 
 Guerrero (2014) al analizar el problema en una investigación realizada en la ciudad 
de Trujillo, Perú encontró que la empresa presenta pérdidas económicas en el área de 
producción debido a que no se cuenta oportunamente con los insumos necesarios para la 
fabricación de los muebles lo que genera roturas de stock, ocasionando retrasos en la 
producción, tiempos muertos, pérdida de pedidos, así como posibilidades de deterioro. No se 
cuenta con un plan de trabajo que ordene técnicamente el trabajo para hacer más competitiva 
a la empresa. 
 
Una investigación realizada en Chiclayo por Romero Daniela en el año 2016 en una 
empresa de limpieza detectó entre los problemas existentes las demoras en la determinación 
de las cantidades a producir, retrasos en el abastecimiento de la materia prima que ocasiona 
la paralización de la producción, a veces por más de veinte días. También la autora apreció 
que los operarios trabajan a distinto ritmo y no utilizan equipos de protección personal. Estos 
problemas impiden el incremento de la productividad, por lo que se propuso la planificación 
y control de la producción, utilizando herramientas de la Ingeniería Industrial. 
 
Fabricaciones Leoncito S.A.C., en la que se desarrolló esta investigación, es una 
empresa industrial ubicada en la cuidad de Chiclayo, dedicada a la fabricación y venta de 
muebles modulares de un material denominado melanina. Actualmente la empresa realiza su 
programación y producción sin un método establecido que asegure el cumplimiento de 
tiempos de entrega a clientes, ni el aprovechamiento de las materias primas que componen el 
producto final, a su vez se desconoce la capacidad de producción de la planta, como resultado 
de esta condición, los recursos como personal y maquinaria no son utilizados eficientemente. 
No se conocen los requerimientos de material para la fabricación de los productos y los 
materiales existentes en el almacén no coinciden con sistema que maneja la empresa debido 
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a que no existe un control adecuado por un supervisor experto. No se planifica la producción, 
se dedican a producir los muebles de alta rotación o muebles para los que hay material. Esta 
situación ocasiona el incumplimiento con los clientes y la pérdida de la oportunidad de 
producir mayor variedad de productos y consecuentemente mejorar sus ingresos económicos. 
 
1.2 Trabajos Previos 
  Sarmiento y Suarez (2014), realizaron en Colombia un estudio en la empresa ICER 
S.A que fabrica y comercializa intercambiadores de calor a nivel nacional e internacional, 
con el objetivo de proponer un sistema de planificación y control. Se identificaron los 
consumos reales y teóricos en el proceso productivo, permitiendo la determinación de 
estándares en el consumo de materias primas por producto terminado y consolidar indicadores 
específicos de producción para enfocar los esfuerzos de la dirección en el sentido correcto. 
Concluyen en la propuesta de un sistema ERP que proporcionaría beneficios en el incremento 
de un 21% de la productividad, ayuda para la toma de decisiones y mejora de la rentabilidad 
en un 10%.  
 
González y Mendoza (2012), en Bogotá, Colombia, realizaron la investigación 
“Sistema de planeación programación y control de producción en Artes Gráficas Real Ltda”. 
El objetivo del estudio fue desarrollar un sistema de planeación programación y control de 
producción, que optimice el funcionamiento productivo de la empresa; para lo cual se realizó 
primero un diagnóstico de la organización, con lo que caracterizaron los procesos de  
troquelado, plastificado y brillo uv; se observó el comportamiento de las demandas de cada 
producto, se realizó un análisis FODA, se hizo un estudio de tiempos; se pronosticó la 
demanda, se desarrollaron los aspectos relacionados con la planeación, la programación y 
control de la producción. Como resultados se obtuvo que la mejor estrategia de planeación 
agregada para la empresa fuera plan por horas extra para el proceso de troquelado y brillo uv, 
no generando altos costos de inventario, ni por despido, pues se mantenía la misma cantidad 
de empleados manejándose horarios laborales para atender la demanda. Para el plastificado 
el mejor plan agregado fue el plan de fuerza de trabajo nivelada. Concluyen que con la 
propuesta es posible incrementar la demanda en un 67 % sin modificar los costos de mano de 
obra. 
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En una pequeña empresa de Guatemala Gómez (2011) realizó el estudio “Elaboración 
de un plan de control de la producción para incrementar la eficiencia y productividad en una 
empresa dedicada a la manufactura de colchas y cubrecamas”, con el fin de proponer el 
control de la producción basada en el círculo de pronóstico, planificación y control para 
mejorar la eficiencia y productividad, proponiendo disminuyendo tiempos muertos, atrasos, 
que mejoren la imagen y confianza de la empresa. Utilizó las técnicas de la observación y el 
análisis de la situación actual de la planta, con cuya información elaboró diagramas del 
proceso y calculó la capacidad de la planta, en base a lo cual elaboró su propuesta. Como 
conclusión se indica que se espera una eficiencia de por lo menos un 75.54%, el aumento la 
productividad en 4 colchas por hora. Entre sus resultados menciona que con la 
implementación de la planeación y control de la producción según la metodología propuesta 
la eficiencia se puede incrementar en un 15%, aumentar la producción en 1 pieza por hora.  
 
Una investigación titulada “Propuesta de planificación y control de la producción para 
mejorar la productividad en la fábrica de colchones DINOR E.I.R.L.” elaborada por Santos 
(2015) en la ciudad de Chepén, Trujillo, con el objetivo de proponer la planificación y control 
de la producción mediante el uso de las herramientas necesarias y esenciales para atender 
convenientemente la creciente demanda del mercado local y nacional. Se empezó realizando 
un diagnóstico encontrándose problemas como faltantes de materia prima, costos no 
establecidos, mermas, tiempos elevados de procesamiento, faltantes en ventas por lo cual se 
decide realizar la investigación. Como conclusiones se explica que con la propuesta se 
incrementa la productividad de colchones de resorte en un 58% y de colchones de espuma en 
un 17%; así mismo se logra un beneficio de 612 158,00 nuevos soles al año y una relación 
costo-beneficio de 20,41 nuevos soles. 
 
Lamas (2015) realizó una investigación en la ciudad de Lima con el título de 
“Propuestas para mejorar la Planificación y Control de la Producción en una empresa de 
confección textil”, cuyo objetivo fue proponer soluciones para mitigar el impacto económico 
y mejorar el desempeño de la empresa en el mercado, mediante el cumplimiento de los 
pedidos en los plazos establecidos, ya que ha tenido problemas debido al retraso en la entrega 
de sus pedidos, que incluso han generado pagos de penalidades. La metodología de trabajo 
utilizada consistió en el análisis de la situación actual de la empresa, la descripción de los 
procesos, la identificación de las oportunidades de mejora, para finalmente elaborar su 
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propuesta de investigación. Entre los resultados de la problemática se obtuvo que solo se 
lograba atender los pedidos en un 56% con retrasos de 4.5 días en promedio, por lo que tuvo 
que pagar penalidades por un monto de S/. 19,100 en el año 2013. Además, se estableció que 
los factores que originan los retrasos son: La planificación de la producción en un 81%, las 
fallas de Calidad en12%, el stock de materiales en 4% y en 3% la inasistencia de los 
costureros.  
 
Con el título “Mejora de productividad en el área de producción de carteras en una 
empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje”, Arana (2014) realizó un estudio en la 
ciudad de Lima, Perú. La finalidad fue realizar una propuesta para incrementar la 
productividad de la empresa, mejorando su competitividad, mediante la mejora continua 
basada en la metodología del ciclo PHVA, utilizando herramientas como Brainstorming, 5W, 
AMFE, 5S, QFD, Taguchi, Graficas de Control de Calidad. Como resultado se logró mejorar 
la productividad del área en un 1.01%, incrementar la efectividad en un 31%, generando un 
ahorro mensual de 10 mil soles; con el estudio de tiempos la adquisición de maquinaria se 
obtuvo una disminución del tiempo de fabricación del producto patrón de 17.97 minutos, 
significando un 16% de mejora. Esto generó elevar el índice de ventas así como la satisfacción 
de los clientes. 
 
Se ha encontrado un trabajo de investigación presentado en Lima por Vásquez (2013) 
con el título de “Propuesta de un sistema de planificación de la producción aplicado a una 
empresa textil dedicada a la fabricación de calcetines”, que se enfoca en la evaluación y 
propuesta de un sistema de planificación de la producción de dicha empresa. Empieza su 
trabajo describiendo la situación actual de la empresa y la manera de gestionar su producción; 
posteriormente compara el sistema actual y el sistema propuesto en lo relacionado con el 
planeamiento de las operaciones y proponiendo una metodología distinta de trabajo para 
mejorar la gestión del área de producción. Concluye que para mejorar la planificación de la 
producción se deben integrar los pronósticos con las estrategias de producción consideradas 
en el plan agregado y que el pronóstico que mejor se adecúa a la realidad de esta empresa es 
el que utiliza el método de series de tiempo ya que genera menos error y además que la 
metodología propuesta es mejor para reducir de inventarios y costos.  
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En el año 2016, Daniela Romero realizó una investigación en la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, titulada “Planificación y control de la producción 
para aumentar la productividad en la empresa de productos de limpieza KRYZZAL”, con el 
fin de planificar y controlar el proceso de producción. Se detectaron problemas como demoras 
diarias en determinar las cantidades a producir, retrasos en la recepción de materia prima 
generando días sin producción, producciones desproporcionadas entre los obreros, lo que 
afecta la productividad en la empresa. Como metodología del trabajo se determinó la 
situación actual de la empresa y se definieron los indicadores de productividad; se 
estandarizaron los procesos de producción de los productos de mayor rentabilidad, se 
estimaron las cantidades a producir basada en base al pronóstico de ventas, se elaboró el plan 
maestro de producción así como el plan de requerimiento de materiales, finalmente se realizó 
el análisis beneficio costo de la propuesta. Como resultados de la propuesta se obtendría un 
incremento en la productividad laboral aumentando 8 unidades / hora – hombre en la 
producción del producto lejía de 500g, de 3 unidades de lejía de 1 kg y 3 paquetes/ horas – 
hombre en el ambientador; se disminuyó en 0.42 minutos el cuello de botella en la lejía de 1 
Kg y se obtuvo un beneficio costo de S/2,45. 
 
En la biblioteca de la Universidad Señor de Sipán de Chiclayo, Perú, se ha encontrado 
un trabajo de López y Paico (2012), con el título de “Diseño de un sistema de planificación y 
control de la producción para mejorar la productividad en la empresa CERINSA EIRL”. El 
objetivo general fue diseñar un sistema de Planeamiento y Control de la Producción que 
contribuya a mejorar la productividad de dicha empresa. Se utilizó el método de series de 
tiempo para pronosticar la demanda; para planificar la mano de obra necesaria se usó la 
planificación agregada y para determinar las cantidades de materiales requeridas y los 
tiempos para hacer los pedidos se empleó el plan de requerimiento de materiales (MRP). Se 
lograron como resultados: la planificación de la demanda utilizando el modelo de pronosticar 
de variaciones estacionales, mediante el Plan Agregado de Producción, mantener la planilla 
de 10 operarios y subcontratar a 11 operarios cuando comienzan a tener pedidos incumplidos, 
el plan de requerimiento de materiales, semanal y mensual garantizando el abastecimiento 
oportuno, la proyección de las compras mensuales de materiales. Así mismo se determinó 
que la propuesta mejora la productividad en un promedio de 36,40%. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Productividad 
Concepto de productividad 
De acuerdo con Carro y González (2012) la productividad implica la mejora del proceso 
productivo. La mejora significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos 
utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. Por ende, la productividad es un 
índice que relaciona lo producido por un sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados 







(Heizer & Render, Principios de Administración de Operaciones, 2009), La 
productividad es la razón entre las salidas (bienes y servicios) y una o más entradas o insumos 
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Figura 1: El Sistema Económico agrega valor al transformar entradas en salidas. 
Fuente: Heizer & Render, 2009. 
 
 
De esta forma, surgen algunos problemas como: definir el sistema, indicar como pueden 
expresarse sus entradas y salidas, y considerar como medir la productividad. 
 
La medición de la productividad es a veces bastante directa, por ejemplo cuando es 
medida como horas de mano de obra por tonelada de un producto específico de acero, o como 
la energía necesaria para generar un KW de electricidad. Pero en muchos casos, existen 
problemas sustanciales para llevar a cabo esta medición. Algunos de los problemas de 
medición son: 
 
a. La especificación del producto puede variar mientras la cantidad de insumos y salidas 
permanece constante. Compare un aparato de radio actual con uno antiguo. Ambas 
radios, pero solo unas cuantas pueden negar que la tecnología ha mejorado. 
b. Los elementos externos pueden causar un crecimiento o disminución en la 
productividad por el cual el sistema puede no ser directamente responsable. Un 
servicio eléctrico más confiable puede mejorar de gran manera la producción, de ahí 
que la mejora en la productividad de la empresa se deba más a este sistema de soporte 
que a las decisiones administrativas que se hayan tomado. 
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Pueden hacer falta unidades precisas de medición. No todos los automóviles requieren 
de los mismos insumos; algunos automóviles son diesel o nafteros, otros son Renault 
y otros es el Porsche 944. 
 
En el sector servicios, los problemas de medición anotados son delicados. Obsérvese 
por ejemplo, los problemas de medición en un estudio jurídico donde cada caso es 
diferente. Cada asunto legal tendrá variación, alterando la exactitud en la medición de 
“casos por hora de mano de obra” o “casos por empleado”. 
 
Debido a estos problemas en la medición de la productividad dentro de este sector de 
servicio es difícil hacer un cálculo certero. Aun así, el administrador de la producción 
debe buscar la mejora en la productividad y los datos por los cuales documentar dicho 
progreso. 
 
Expresiones de la productividad 
 
Carro y González (2012) expresan que existen varias alternativas para expresar la                           
productividad, entre las cuales son las siguientes. 
a. Productividad parcial y productividad total. La productividad parcial es la que 
relaciona todo lo producido por un sistema (salida) con uno de los recursos utilizados 







El ejemplo típico es la productividad de la mano de obra, que resulta del cociente entre 
una medida dada del total de los bienes y servicios producidos y una medida de la 
mano de obra empleada. 
 
La productividad total involucra, en cambio, a todos los recursos (entradas) utilizados 
por el sistema; es decir, el cociente entre la salida y el agregado del conjunto de 
entradas. 
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b. Productividad física y productividad valorizada. La productividad física de una 
entrada es el cociente entra la cantidad física de la salida del sistema y la cantidad 
necesaria de esa entrada para producir la salida mencionada o, lo que es lo mismo, la 
cantidad de salida por unidad de una de las entradas. La salida puede estar expresada 
en toneladas, metros, metros cuadrados, unidades, etc. y la entrada en horas-hombre, 
horas-maquina, kilovatios-hora, etc. 
 
La productividad valorizada es exactamente igual a la anterior, pero la salida esta 
valorizada en términos monetarios. 
 
La productividad física es más usada por los técnicos porque brinda información de 
mayor precisión. La productividad valorizada es utilizada por los economistas en 
comparaciones macroeconómicas o cuando deben considerarse con especial interés 
los cambios en los precios relativos. 
 
c. Productividad promedio y productividad marginal. La productividad promedio es 
el cociente entre la salida total del sistema y la cantidad de entradas empleadas para 
producir la salida mencionada. 
 
Las productividades se expresan en promedio; por ejemplo, 2 toneladas de maíz 
producidas por hectárea sembrada. El concepto “promedio” es usualmente asociado 
al concepto “parcial”. Por ello, este ejemplo indica una productividad promedio y 
parcial de una entrada determinada. 
 
El concepto de productividad promedio es útil para realizar análisis comparativos de 
productividades entre distintos sistemas y detectar mejoras o deterioros del índice en 
el transcurso del tiempo. 
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Desde el punto de vista macroeconómico, los economistas definen a la productividad 
marginal de un factor como el incremento de producto (o valor agregado) por el 
empleo de una unidad más de ese factor, manteniéndose constantes las cantidades 
aplicadas de los demás factores. Así, la productividad marginal el trabajo es el 
incremento del producto logrado al emplear una unidad más de trabajo y al mantener 
constantes las cantidades de los demás factores. Esta productividad se expresa en 
unidades físicas y en la práctica sirve para responder preguntas como las siguientes: 
¿en cuánto varia la productividad de la mano de obra si se aumenta la velocidad de 
una maquina en 10%?; ¿en cuánto varia la productividad total de la tierra de una 
explotación agrícola si se usan 5 kg más de fertilizantes por hectárea?; ¿Cómo varia 
la productividad total de una empresa en la que mediante una racionalización 
administrativa se reduce la cantidad de empleados en un 15%?, entre otras. 
 
d. Productividad bruta y productividad neta. Un dilema inevitable que aparece al 
considerar el concepto de productividad es el tratamiento de los insumos (fertilizantes, 
insecticidas, semillas, etc. en una empresa agrícola-ganadera, o partes y servicios 
comprados en una empresa industrial). Existen dos posibilidades: incluirlos dentro de 
las salidas y de las entradas, o no incluirlos. Por ello la productividad valorizada puede 
ser bruta o neta. (Krajewski, 2009). 
 
La productividad bruta es el cociente entre el valor bruto de la salida (que incluye el 
valor de todos los insumos) y la entrada (o un conjunto de entradas) que incluye 
también el valor de todos los insumos. La principal ventaja de definir así la 
productividad es que hace más fácil la medición del índice. 
 
La productividad neta, en cambio, se define como el valor agregado a la salida, por 
una entrada en donde el valor de ciertos insumos ha sido excluir del numerador y 
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Mejora de la productividad 
La mejora de la productividad bajo la Gestión Total de la Productividad (GTP) implica 
llevar de manera sistemática los siguientes pasos: 
 
1. Seleccionar el conjunto de técnicas más apropiadas para la mejora de la productividad 
en función de las características propias de la empresa y su entorno. 
2. Desarrollar un plan de implementación conducente a poner en práctica las técnicas 
seleccionadas. 
 
En cuanto a las estrategias a considerar para aumentar los niveles de productividad, se 
tienen a tales efectos las siguientes. 
 
Estrategia 1: Aumentar la producción, utilizando el mismo nivel de recursos.  
Estrategia 2: Aumentar la producción y disminuir los recursos. 
Estrategia 3: Mantener el nivel de producción y disminuir los recursos. 
Estrategia 4: Aumentar la producción a una tasa más rápida que los recursos. 
Estrategia 5: Disminuir los recursos a una tasa más rápida que la producción.  
 
1.3.2 Planificación y control de la producción 
 
La planificación y control de la producción está enfocada a obtener el máximo provecho 
a los recursos de la empresa y poder atender oportunamente los requerimientos de la demanda 
con productos o servicios de calidad. 
 
1.3.2.1 Planificación de la producción 
 
Primero se presentan conceptos generales sobre la planificación de la producción, luego 
sobre los pronósticos y finalmente lo relacionado con los diferentes tipos de planes que fueron 
utilizados en esta investigación y con el control de la producción. 
Cuatrecasas (2012) opina que la planificación de la producción es importante para lograr 
la eficiencia y competitividad. 
 
Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La 
Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 
  - 25 - 
 
Los sistemas planificación de productos y gestión de materiales de los procesos de 
producción deben ocuparse de que los productos, componentes y materiales de dichos 
procesos estén disponibles siempre en la clase, cantidad y momento en que se precisen, lo 
cual realizan tratando de reducir al máximo el nivel de stock, gestionando los 
aprovisionamientos para disponer de ellos justo cuando se necesiten. (p. 390). 
 
Santos (2015) manifiesta que la planificación y control de la producción está constituida 
por un conjunto de actividades desarrolladas por un departamento o área para apoyar la 
producción, que es responsable de la coordinación y la utilización adecuada de los recursos 
productivos con la finalidad de cumplir de la mejor manera posible con los planes en el plan 
estratégico, táctico y operativo. 
 
(Velasco Sánchez y Campins Masriera, Gestión de la producción en la empresa: 
planificación, programación y control., 2013), La tarea esencial es administrar con eficiencia 
el flujo de materiales, la utilización del personal y del equipo y responder a los requerimientos 
de los clientes utilizando la capacidad de los proveedores, de las instalaciones internas y la 
de los propios clientes para cumplir la demanda del cliente. 
 
Por lo general, en una industria manufacturera, existen una serie de actividades a efectuar, 
que son muy similares independientemente de lo que se fabrique, lo cual implica resolver 
continuamente una serie de decisiones relacionadas con el producto (cantidades a fabricar de 
cada producto, cuándo y cómo fabricar, etc.), y con los recursos (utilización de equipo e 
instalaciones, niveles adecuados de mano de obra, turnos, horas extras, etc.). Las principales 
funciones de la planificación y control de producción son: 
 
 Predicción o estimación de la demanda en términos de qué tipo de productos, qué 
cantidad y cuándo se presentará la demanda. 
 Planificación de la producción, o sea, aplicación de los recursos productivos 
disponibles a los requerimientos de producción determinados para satisfacer la 
predicción de la demanda. 
 Control y gestión de stocks, con establecimiento de órdenes de producción y de 
compras, a los tres niveles: de materias primas, partes compradas y productos 
terminados. 
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 Programación de la producción, que asigna actividades específicas a puestos de 
trabajo específicos, con tiempos de iniciación y de terminación. Lanzamiento y 
control de la producción, provisión de herramientas, materiales y comunicación 

























Figura 2: Sistema general de planificación y control de la producción. 
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1.3.2.2 Pronósticos de la demanda 
 
Determinar lo que pasará en el futuro con el fin de tomar decisiones requiere una 
técnica que procure acercarse lo más posible a la realidad. 
 
Los pronósticos, a decir de Sipper & Bulfin (1998), considera que existen tres clases 
de métodos de pronósticos: subjetivos, causales y de series de tiempo. 
 
Pronósticos subjetivos, o cualitativos, se valen de la opinión de expertos para 
lograr el pronóstico. 
 
Pronósticos causales, que tratan de relacionar la variable a pronosticar con alguna 
otra, como por ejemplo el incremento de la población con la venta de muebles. 
 
Pronósticos basados en series de tiempo, se basan en principios estadísticos y 
toman en cuenta los acontecimientos del pasado (datos históricos) para definir el 
pronóstico. 
 
Sipper & Bulfin (1998) plantean que para elaborar un pronóstico primero se tiene 
que comprender el problema para lo cual se debe comprender los procesos, luego conocer 
las características del problema teniendo en consideración los plazos (largo, mediano o 
corto plazo); para el corto plazo se suelen utilizar los métodos de series de tiempo. Luego 
se debe contar con los datos necesarios y finalmente las técnicas para su elaboración.  Los 
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Figura 3: Diseño de un sistema de pronósticos 
Fuente: Sipper & Bulfin (1998) 
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Principios fundamentales de los pronósticos  
 
De acuerdo con Chapman (2006) todo estudio relacionado con la producción debe 
iniciarse a partir del pronóstico de la demanda, y manifiesta que “la formulación de 
pronósticos (o proyección) es una técnica para utilizar experiencias pasadas con la 
finalidad de predecir expectativas del futuro”. (p. 33), en base al conocimiento de las 
ventas del pasado; así mismo considera que existen varios tipos de pronóstico, según las 
necesidades de la empresa, unos que son utilizados en la planificación de largo plazo y 
otros de corto plazo para programar y lanzar la producción antes de conocer la demanda 
real de los clientes. 
 
Chapman (2006) atribuye ciertas características fundamentales a los pronósticos:  
 
a) Los pronósticos frecuentemente son incorrectos. Sin embargo se trabaja teniendo en 
cuenta el tamaño del error de pronóstico. 
b) Los pronósticos son más precisos para grupos o familias de artículos. Por lo que es 
más usado con este fin, es más preciso por ejemplo el pronóstico de la demanda de 
una familia de muebles que de un mueble en particular. 
c) Los pronósticos son más precisos cuando se hacen para periodos cortos. Por este 
motivo los pronósticos para tiempos largos es menos confiable. 
d) Todo pronóstico debe incluir un error de estimación. “Por lo tanto, es muy importante 
que el pronóstico vaya acompañado de una estimación numérica del error de 
pronóstico” (p.34).  
e) Los pronósticos no son sustituto de la demanda calculada. Cuando se cuenta con 
información real no es necesario realizar estimaciones.  
 
Tipos de pronósticos  
Velasco & Campins (2013) explican que existen tres métodos para realizar los 
pronósticos: Cualitativos, de proyección predictiva y causales. 
 
a) Los métodos cualitativos se hacen utilizando opiniones de expertos en la materia, no 
requieren de información histórica. Entre estos métodos tenemos el denominado 
Delphi que es utilizado para previsiones a largo plazo de nuevos productos, 
Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La 
Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 
  - 30 - 
 
preferentemente. Se aplican cuestionarios sucesivos a un panel de expertos de manera 
que las respuestas dadas a un cuestionario son utilizadas para elaborar el siguiente. 
También hay otros métodos cualitativos como el consenso de grupo, el impacto 
cruzado, la previsión imaginativa y las analogías históricas. 
 
b) Los métodos de proyección predictiva, también conocidos como de series 
temporales, utilizan datos históricos para efectuar los pronósticos. Pueden ser 
deterministas y estocásticos.  
 
Se trata de un conjunto de valores correspondientes a una variable observada que están 
ordenados cronológicamente y separados por una distancia temporal constante (…) 
Este conjunto de técnicas o métodos analizan los datos de la serie temporal (carácter 
retroactivo) para producir la predicción de uno o varios valores a futuro (Velasco & 
Campins, 2013, p. 36). 
 
Los pronósticos a corto plazo utilizan bastante los pronósticos de series de tiempo.  
“Para cada modelo, se cuenta con varios métodos de pronóstico, que incluyen 
promedios, promedios móviles, suavizamiento exponencial, regresión y tal vez 
combinaciones de todos éstos”. (Sipper & Bulfin 1998, p. 122). 
 
Métodos simples. Utilizan el último dato como pronóstico para el período siguiente. 
No es un método muy adecuado al ser sensible a las variables aleatorias, por lo que se 
recomienda utilizar un promedio de los datos anteriores, especialmente si el proceso 
es constante. (Sipper & Bulfin, 1998). 
 
Método de promedios móviles. Sipper & Bulfin (1998) al referirse a este método 
explican: 
En lugar de tomar el promedio de todos los datos, se puede elegir promediar sólo 
algunos de los datos más recientes. Este método, llamado de promedio móvil, es un 
compromiso entre los métodos del último dato y del promedio. Promedia los datos 
más recientes para reducir el efecto de las fluctuaciones aleatorias. Como sólo usa 
datos recientes para el pronóstico, un promedio móvil responde al cambio en el 
proceso de una manera más rápida (p. 125). 
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Método de suavizamiento exponencial simple. También es importante tener en 
cuenta este método que tiene la ventaja de calcular el pronóstico a partir de un 
pronóstico anterior y también el dato nuevo. Es un promedio ponderado de los 
actuales datos y la estimación anterior de la media. También existe el método de 
suavizamiento exponencial doble con el fin de actualizar la estimación de la tendencia. 
(Sipper & Bulfin, 1998). 
 
c) Los métodos causales, se basan en relaciones causa-efecto entre elementos del 
sistema para predecir la demanda, entre ellos están los pronósticos causales con 
regresión lineal cuya fórmula es la siguiente: 
 
yt ′ = ax + b 
 
yt ′:  representa el valor de la ordenada de la recta de tendencia para un determinado 
instante t.  
 
a: es el coeficiente de regresión, que representa el incremento que se produce en el 
valor de la variable y t cada vez que t se incrementa en una unidad (al incrementar en 
una unidad el valor de x , el valor Y t ′ se incrementa en a unidades).  
 
b: es el término independiente de la recta de regresión (ordenada del punto de corte de 
la recta de tendencia con el eje de las Y ).  
 
x: hace referencia a la variable independiente de la regresión lineal y representa un 
instante temporal. (Velasco & Campins, 2013, p. 40). 
 
1.3.2.3 Planificación agregada de las ventas y operaciones 
 
La planificación agregada es un método que tiene por finalidad definir la cantidad 
de productos a elaborar y su desarrollo a mediano plazo. Se determina la mano de obra 
necesaria para el volumen de producción y los niveles de inventario necesarios para 
satisfacer la demanda. 
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Se denomina agregada porque considera la planificación por familias de productos, 
sin considerar sus variantes o modelos. (Boiteux, Corominas y Lusa, 2007). La planeación 
agregada de ventas nos permite tener una producción de nivel anticipado para poder 
cumplir con los requerimientos y satisfacer la demanda. 
 
Propósito de la planificación de ventas y operaciones  
Chapman (2006) considera que tiene como propósito principal planificar y 
coordinar recursos, incluyendo el tipo, la cantidad y la pertinencia de los mismos, en el 
momento que la empresa los requiera para poder cumplir con sus clientes; así mismo 
sucede cuando se necesita algunas personas con habilidades únicas, que puede requerir 
mucho tiempo en conseguirlas, o porque su desarrollo exija un prolongado programa de 
entrenamiento. Los departamentos de finanzas también necesitan conocer cuándo se 
requerirán algunos fondos que les permitan planificar las actividades de financiamiento 
y/o inversión. Y también es necesaria cuando hay que planificar las actividades de ventas 
y marketing.  
 
Métodos de la planificación de ventas y operaciones  
Para establecer decisiones sobre el volumen de ventas, las metas del servicio al 
cliente, los ritmos de producción, los niveles de inventario y los pedidos pendientes, es 
conveniente que se realice un trabajo en conjunto por parte de las áreas de ventas, 
marketing, operaciones, finanzas y desarrollo de productos trabajen en conjunto, teniendo 
en cuenta el plan estratégico y la visión de futuro de la empresa. (Chapman, 2006).  
 
1.3.2.4 Plan maestro de producción 
 
Este plan determina la producción del producto final a llevar a cabo y en qué 
cantidades y momentos (en función de los objetivos de la empresa, de la previsión de 
ventas y, en la medida de lo posible, de la capacidad de producción disponible) y a partir 
de él van deduciéndose las necesidades de materiales y componentes. Asimismo debe ser 
revisado y actualizado de manera periódica para poder adaptarse a las fluctuaciones de la 
demanda y reflejar así la situación real. (Cuatrecasas, 2012, p. 392). 
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Permite establecer la planificación de la producción de la gama de productos finales 
de un sistema productivo, para un plazo de tiempo largo, en clase, cantidad y momento 
para cada uno. Se basará en pedidos ya recibidos con entregas más o menos largas y, en 
la medida de lo necesario, en previsiones de ventas normales utilizando las técnicas 
adecuadas (fundamentalmente estadísticas). (Cuatrecasas, 2012, p. 392). El autor explica 
que en la elaboración del PMP, partiendo de los objetivos empresariales, se siguen las 




  Figura 4: Planificación con filosofía push y pull 
        Fuente: Cuatrecasas (2012) 
 
 
1.3.2.5 Planeación de requerimiento de materiales (MRP) 
 
Una vez elaborado el Plan Maestro de Producción (PMP) es necesario gestionar los 
materiales necesarios para los procesos de producción, entonces se utiliza el modelo MRP. 
 
El MRP, una vez que se concluye la fase de planificación y se determina que los 
planes son realistas y alcanzables, también realiza funciones de control de fábrica tales 
como control input/output, seguimiento y control de compras, informes de posibles 
retrasos, etc. Pero en un sistema push las necesidades son cubiertas antes de que realmente 
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se produzcan, es decir, los productos y componentes deberán estar listos antes de que sean 
demandados, derivándose en consecuencia desajustes entre las necesidades programadas 
y la demanda efectiva, lo que podrá llegar a generar un aumento de existencias, tanto de 
productos finales como de productos intermedios. La solución a la poca flexibilidad de 
un sistema push pasará ineludiblemente por la actualización periódica del MRP. En la 















           Figura 5: Planificación con filosofía push y pull 
           Fuente: Cuatrecasas (2012) 
 
Lista de materiales (BOM) 
Para obtener la lista de materiales ( Bill Of Materials o BOM ) que integran un 
producto final debe efectuarse la llamada explosión de necesidades, que consiste en la 
descomposición del producto acabado en sus componentes, éstos en otros componentes 
de los cuales están formados, y así sucesivamente hasta llegar a las materias primas o 
componentes adquiridos a proveedores. (Cuatrecasas, 2012, p. 393). 
 
Chapman (2006) explica que las listas de materiales son conocidas también como 
estructura de producto, porque son como los ingredientes necesarios para preparar una 
receta de cocina. Pone como ejemplo sencillo una patineta en cuya fabricación se utilizan 
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tres niveles de profundidad: el primero (nivel cero) constituido por el producto final, el 
nivel uno la tabla y el ensamblaje de las ruedas y finalmente el nivel dos donde aparecen 
el eje y las ruedas (ver Figura 6).  
 
En este punto será útil analizar con más detalle la estructura y utilización de las 
listas de materiales, conocidas también como estructura de producto, dado que esto es lo 
que indican, de manera similar a lo que hace la receta en nuestro ejemplo de la lasaña. 
Podemos iniciar con un ejemplo bastante simple: una patineta. La lista de materiales de 
una patineta es bastante simple, sobre todo si suponemos que las ruedas se adquirirán 
listas para ser montadas en los ejes (vea la figura 6). Esta lista de materiales se clasificó 
utilizando tres niveles de profundidad. El primer nivel, designado por el producto final, 
suele denominarse nivel cero. El siguiente nivel, en donde se enumeran la tabla y el 
ensamblaje de las ruedas se denomina nivel uno, y el nivel en donde aparecen el eje y las 
ruedas es el nivel dos. Hemos empleado un diagrama para mostrar de manera gráfica la 
relación entre los componentes, pero en casi todos los sistemas la información se 
almacena en forma de lista, indicando los distintos niveles mediante sangrías (en lo que 
se conoce como lista esquemática de materiales). En nuestro ejemplo, la lista esquemática 
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            Figura 6: Lista de materiales para una patineta 
            Fuente: Chapman (2006) 
 
 
1.3.2.6 Control de la producción 
 
El control es considerado como un componente importante del proceso 
administrativo. Es el registro, la comprobación, la revisión, la inspección de algo, es el 
árbitro del equilibrio y de los buenos resultados, pero es importante tener en cuenta el 
costo que esta actividad demanda, a fin de evitar que el costo del control sea mayor que 
los beneficios. “es la función administrativa de vigilancia y regulación de actividades y 
comportamientos, que tiene como fin asegurar que los resultados últimos concuerden con 
los objetivos planeados” (Torres y Torres, 2014, p. 246).  
 
Consiste en mirar hacia atrás para comprobar y valorar en qué situación se encuentra 
lo que se ha programado. Asimismo es necesario tener en cuenta que la planificación y el 
control constituyen un binomio inseparable; ya que la planificación se basa en analizar el 
presente y tomar decisiones para el futuro y el control vigila que las acciones planificadas 
se desarrollen en la orientación prevista para lograr los objetivos y metas deseados. 
(Torres y Torres, 2014). 
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1.3.2.7 Diagrama de Pareto 
 
Walter (2009) opina que el diagrama de Pareto es una comparación ordenada de 
factores relacionados a un problema que se analiza, que permite identificar los pocos 
factores importantes en el análisis de un problema. También se le denomina distribución 
ABC o diagrama 20-80 o de “Los pocos vitales y los muchos triviales”; se fundamenta en 
que pocas causas son las que producen el mayor número de problemas. (Ruiz y Rojas 
2009).  
 
El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (2009) recomienda (ver Figura 7), las 
siguientes etapas en la elaboración de un diagrama de Pareto: 
 
a. Seleccionar los elementos que se desean estudiar. 
b. Establecer la unidad que se utilizará para la medición del análisis. 
c. Definir el período de tiempo para el análisis de los resultados que se obtengan. 
d. Listar los elementos de la izquierda a derecha sobre el eje horizontal, de forma 
descendente. Los elementos de menor importancia pueden ser agrupados en una 
categoría denominada «otros» y colocarse en el extremo derecho del eje. 
e. Se trazan dos ejes verticales, uno en cada extremo del eje horizontal; en el izquierdo 
se coloca una escala numérica en la unidad de medición siendo su altura igual al total 
de las magnitudes de todos los elementos. En el eje derecho se coloca una escala de 
la misma altura y numerada de 0 a 100 %. 
f. Se dibuja, encima de cada elemento, un rectángulo cuya altura debe representar la 
magnitud de la unidad de medición. 
g. Se construir la curva de frecuencia acumulada, que es la suma de las magnitudes de 
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Figura 7: Representación gráfica del diagrama de Pareto 
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Diagrama de causa – efecto de Ishikawa 
 
Según el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (2009) “el diagrama de causa-
efecto o de Ishikawa, es llamado así en reconocimiento a Kaouru Ishikawa ingeniero 
japonés quien en 1943 lo introdujo y popularizó con éxito en el análisis de problemas en 
la Universidad de Tokio” (p. 22); también se le conoce como diagrama de espina de 
pescado, que se utiliza para diagnosticar posibles causas de un determinado problema a 
fin de buscar las soluciones correspondientes. Expresa además que este diagrama permite 
analizar gráficamente un problema ya que muestra las causas e interrelación entre ellas. 
En su elaboración es recomendable participe un equipo de trabajo que conozca el 




      Figura 8: Ejemplo diagrama Ishikawa 
      Fuente: Instituto uruguayo de Normas Técnicas (2009) 
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          Figura 9: Ejemplo (diagrama de Ishikawa para más de un proceso) 
              Fuente: Instituto uruguayo de Normas Técnicas (2009) 
 
 
Ruiz y Rojas (2009) agregan que en el diagrama Ishikawa se suelen clasificar las 
causas según la “M”; así: 
 
 Causas relacionadas con la Máquina (Machine). Por ejemplo, vibraciones. 
 Causas relacionadas con la Materia prima (Material). Por ejemplo, diferencias entre 
proveedores. 
 Causas relacionadas con la Método de trabajo (Method). Por ejemplo, realización de 
secuencias de trabajo equivocadas, etc. 
 Causas relacionadas con el Operario (Men). En este caso en español no empieza con 
“m”. Por ejemplo, falta de formación, problemas de vista, etc. 
 Causas relacionadas con el Medio ambiente (Environment). En este caso en inglés no 
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1.3.2.8 Diagramas de procesos 
 
Para representar gráficamente los procesos en las empresa se utilizan diversos 
diagramas, entre los más usados se tiene: el Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP), 
el Diagrama de Análisis de Proceso (DAP), el Diagrama de flujo de proceso, el Diagrama 
de Recorrido, el Diagrama hombre máquina y el Diagrama bi-manual, entre otros.   
 
El DOP “muestra en orden cronológico todas las operaciones e inspecciones 
realizadas durante un proceso, así como todas las aportaciones de materia prima y sub-
ensambles hechas al producto principal”. (Retana y Aguilar, 2013, p. 9). 
 
En esta técnica de registro y análisis, una operación tiene lugar cuando una parte 
bajo estudio se trasforma intencionalmente o cuando se realiza su estudio o planeación 
antes de realizar el trabajo productivo. Una inspección tiene lugar cuando la parte se 
examina para determinar su conformidad con un estándar. 
 
En la construcción de un diagrama de proceso de la operación se utilizan dos 
símbolos: un círculo pequeño (que denota la operación) y un cuadrado pequeño (que 







                 Figura 10: Símbolos utilizados en un DOP 
                 Fuente: (Niebel y Freivalds, 2004) 
 
Esta técnica:  
 Identifica todas las operaciones, inspecciones, materiales, movimiento, 
almacenamiento y retrasos al hacer una parte o completar un proceso.  
 Muestra todos los eventos de la secuencia correcta. 
 Muestra en forma clara la relación entre partes y complejidad de fabricación. 
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 Distingue entre partes producida y comprobadas. 
 Proporciona información sobre el número de empleados utilizados y el tiempo 
requerido que realizar cada operación e inspección. (Niebel y Freivalds, 2004)  
 
1.3.2.9 Diagrama de flujo de proceso 
 
El diagrama de flujo de proceso contiene más detalles que el diagrama de proceso 
de la operación, ya que registra y muestra además de las operaciones e inspecciones, todos 
los movimientos y almacenamientos de un artículo en su paso por la planta. Comúnmente 
no se aplica al ensamble completo. Este diagrama es muy valioso, en especial al registrar 
costos ocultos no productivos como distancias recorridas, retrasos y almacenamientos 
temporales.   
 
Este diagrama requiere símbolos adicionales a los del diagrama de proceso de la 
operación (el círculo de la operación y el cuadrado de la inspección). Un transporte se puede 
definir como mover un objeto de un lugar a otro, excepto cuando el movimiento se lleva a 
cabo durante el curso normal de una operación o inspección. Se simboliza con una flecha. 
Una demora, la cual se simboliza con una D mayúscula, ocurre cuando no se permite el 
procesamiento inmediato de una parte en la siguiente estación de trabajo. El almacenamiento, 
un triángulo equilátero sobre un vértice, sucede cuando una parte se detiene y se protege 
contra el movimiento no autorizado.   
 
Los diagramas de flujo de proceso de uso común son de dos tipos: de producto o 
material (proporciona detalles de los eventos que ocurren sobre un producto o material) y 
operativos o de persona (da los detalles de cómo realiza una persona una secuencia de 
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 Figura 11: Conjunto estándar de símbolos para diagramas de proceso según la 
ASME 
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1.4  Formulación del Problema 
¿Un sistema de planificación y control contribuirá a mejorar la productividad en la 
empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C? 
 
1.5 Justificación e importancia del estudio 
Desde hace ya varios años en el Perú se está viviendo un boom inmobiliario, que tiende 
a mantenerse en los siguientes años lo que repercute en el requerimiento creciente de muebles, 
es así que la empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C. actualmente presenta alta demanda de 
sus productos; sin embargo no tiene la capacidad para cubrir este incremento de demanda 
debido a que su capacidad productiva se ve limitada por la falta de planificación y control de 
su producción.   
 
La presente investigación se justifica porque emplea conocimientos teóricos de fuentes 
bibliográficas confiables relacionadas con el tema de estudio. En el sentido práctico es 
pertinente porque plantea soluciones concretas a la problemática de la empresa en el área de 
producción definiendo las cantidades a producir para satisfacer la demanda, planeando los 
recursos a utilizar en la cantidad y oportunidad requeridos, lo cual redundará en la mejora de 
la productividad y con ello en el incremento de la rentabilidad, así como en el cumplimiento 
de los pedidos, la satisfacción de los clientes y la imagen de la empresa. 
 
1.6 Hipótesis 
Si se diseña un sistema de planificación y control de la producción se contribuye en la 
mejora de la productividad de la empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C. de la ciudad de 
Chiclayo. 
 
1.7 Objetivos  
1.7.1. Objetivo General: 
Elaborar un sistema de planificación y control de la producción para mejorar la 
productividad en la empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C. 
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1.7.2. Objetivos específicos: 
 
a) Analizar la situación actual de la planificación y control de la producción en la 
empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C. e identificar los principales problemas. 
b) Registrar la secuencia de las operaciones del proceso productivo. 
c) Realizar el pronóstico de la demanda del mercado con la finalidad de planificar la 
producción. 
d) Elaborar un Plan Agregado para determinar las necesidades de mano de obra. 
e) Aplicar la Planeación de Requerimientos de Materiales para contar con el 
abastecimiento oportuno en el proceso productivo. 
f) Evaluar el incremento de la productividad de la empresa mediante la propuesta. 
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2.1.  Tipo y diseño de la investigación 
 
Tipo de investigación 
 
Esta investigación fue de tipo aplicada porque utilizó los conocimientos de las teorías 
existentes sobre la planificación y control de la producción para plantear la solución al 
problema de estudio; además fue descriptiva porque hizo usos de la observación y análisis de 
los procesos productivos, a fin de conocer su problemática y en base a ello plantear la 
propuesta de investigación. En cuanto al recojo de la información fue de tipo mixta: Teórica, 
mediante las consultas a fuentes bibliográficas tanto físicas como virtuales y de campo, 
mediante visitas a la empresa. 
 
Diseño de la investigación 
 
La investigación tuvo un diseño no experimental transversal. No experimental, porque 
no se ha manipulado la variable independiente durante el estudio, ya que mientras no sea 
aplicada la propuesta no es posible evaluar su comportamiento. Fue transversal debido a que 
la información fue recogida en un momento determinado, no de forma continua.   
 
2.2. Población y Muestra 
 
Se consideró como población a la empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C. de la ciudad 
de Chiclayo. La muestra fue el área de producción de la empresa. 
 
2.3. Variables, Operacionalización  
 Variable Dependiente: La productividad de la empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C. 
 Variable Independiente: Sistema de planificación y control de la producción. 
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Tabla 1 
Operacionalización de la variable dependiente. 
 
 Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Productividad 
  Producción 
 
 





Guía de análisis 
documentario 
Unidades/horas-hombre 
  Materia prima 
Unidades producidas /costo materia 
prima 
Análisis documentario 
Guía de análisis 
documentario 
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Tabla 2 
Operacionalización de la variable independiente 
 
Variable  Dimensiones Sub-dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Planificación y 
control de la 
producción 
Planificación 
Pronóstico de la 
demanda 
Niveles adecuados de stock  
Cumplimiento de pedidos 
















Plan agregado de 
producción 
Requerimiento de personal 
Plan maestro de 
producción 





Determinación de fechas y 




Disminución de       
mermas y reproceso 
  Auditoría 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: La observación, la entrevista y el 
análisis documentario 
 
Observación. Se utilizó la observación directa en las diferentes visitas a la empresa 
con el fin de apreciar visual y técnicamente cada uno de los procesos productivos, el trabajo 
del personal, el funcionamiento de las máquinas y la planificación y control del área de 
producción.  
 
Entrevista. Se realizó una entrevista semi estructurada a la encargada de planta de la 
empresa, señorita Luz Calvay para conocer algunos aspectos relacionados con las variables 
de estudio, que permitieron complementar la información obtenida directamente. 
 
Análisis documentario. Técnica consistente en el análisis de datos de fuentes 
secundarias (libros, tesis, revistas, etc.) entre las que se consideran también los documentos 
proporcionados por la empresa. 
 
Instrumentos 
 Se emplearon los instrumentos de acuerdo a cada una de las técnicas antes 
mencionadas, como se detallan a continuación. 
 
Guía de observación. Documento que permitió registrar la información cualitativa y 
cuantitativa, captada mediante la observación.  
 
Cuestionario de entrevista. Conjunto de preguntas debidamente planificadas y 
definidas para lograr el propósito deseado. Se aplicó un cuestionario de 14 preguntas. 
 
Ficha de registro de datos. Se elaboraron fichas para registrar la información 
clasificada, de utilidad para el análisis de la problemática y para plantear la propuesta de 
estudio. 
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2.5. Procedimiento de análisis de datos 
 
Para la realización de los cálculos que se obtendrán después de la recolección de datos se 
utilizarán los programas Microsoft Excel. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Los criterios que se tomarán en cuenta serán: 
- Confidencial: se protegerá la información brindada de la empresa, así como los que 
ayudaron a la obtención de los datos. 
- Originalidad: se citarán las fuentes bibliográficas de la información recolectada, para 
demostrar la inexistencia de plagio. 
- Veracidad: la información será verdadera y a su vez se cuidará su confidencialidad 
 
2.7. Criterios de rigor científico. 
 
La validez de los instrumentos, según Morles (2000): es el grado con el cual un 
instrumento sirve a la finalidad para la cual está definido. En función de ello, la validez 
aplicada en esta investigación fue la de contenido, para lo cual se expuso el cuestionario a 
juicio de los tres expertos mencionados, quienes emitieron su opinión en relación a aspectos 
tales como: redacción correcta, pertinencia, tendenciosidad y las sugerencias. 
 
Para Ander Egg (2002), el término confiabilidad se refiere a "la exactitud con que un 
instrumento mide lo que pretende medir. Es decir, que es equivalente a estabilidad y 
predictibilidad, sin embargo, para los efectos de esta investigación se empleó el término 
mencionado enfocado como el grado de homogeneidad de los ítems del instrumento en 
relación con las características que pretende medir, a esto, el autor, denomina confiabilidad 
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3.1. Diagnóstico de la empresa 
 
3.1.1. Información general 
El Grupo Leoncito inicia sus operaciones comerciales bajo el nombre de Leoncito SRL, 
ubicados en su primer local en la Ciudad Evocadora de Lambayeque en la Calle Emiliano 
Niño 223 frente al parque infantil en diciembre del 2003 bajo la dirección de su Gerente 
General Sr. Leonidas Barrantes Becerra. Se inicia comercializando las líneas blanca y marrón 
para el hogar y oficina. Bajo la visión descentralizadora se apertura el local comercial 
Leoncito en la ciudad de Ferreñafe en el año 2005; gracias a la buena acogida del público 
Lambayecano al lograr incursionar con políticas de ventas directas como amplio 
conocimiento de la realidad regional y sus necesidades. Bajo la necesidad de atender a los 
clientes de la ciudad de Chiclayo, Leoncito SRL apertura sus local en el corazón de la ciudad 
de Chiclayo en la céntrica avenida Luis Gonzáles 673, Esquina con Elías Aguirre al costado 
del Hospital Regional las Mercedes en el año 2006. 
 
 En diciembre del 2006 la necesidad de contar con productos de calidad en madera y 
melamine que atiendan requerimientos personalizados e institucionales se logra montar una 
de las más grandes fábricas de muebles en el Distrito de la Victoria, cito en la calle Huayna 
Cápac 1795 la cual cuenta con proveedores directo de fábrica para su materia prima y 
accesorios utilizados.  
 
Como socios comerciales se cuenta con líneas directas de ventas para los productos 
Tableros Peruanos y Masisa, alianzas comerciales que permitieron en el ejercicio 2008 ser 
los mayores productores de muebles en la región con ventas y presencia en instituciones fuera 
de la región. 
 
Visión: 
Consolidarnos como una de las empresas más importantes en la región norte brindando 
comodidad y confort en base a calidad y servicio en la producción y comercialización de 
muebles y electrodomésticos para el hogar y oficina. 
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Misión:  
Atendemos toda clase de requerimientos empresariales, institucionales y de servicios; 
ofreciendo los mejores muebles y electrodomésticos para el hogar y oficina. Brindamos una 
asesoría profesional y confiable, mantenemos un eficiente y ágil servicio de respuesta a las 
solicitudes e inquietudes de nuestros clientes hasta lograr su total satisfacción. 
 
Aspectos generales de la empresa 
 
 RUC: 20480089503 
 Razón Social: Fabricaciones Leoncito Sociedad Anónima Cerrada 
 Página Web: http://www.grupoleoncito.com 
 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
 Condición: Activo 
 Actividad Comercial: Fábrica de Muebles. 
 Dirección Legal: Cal. Huayna Cápac Nro. 1795 
 Distrito / Ciudad: La Victoria 
 Provincia: Chiclayo 
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    Figura 12: Estructura organizacional de la empresa fabricaciones Leoncito. 
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3.1.2. Descripción del proceso productivo o de servicio 
La empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C., dedicada a la fabricación y venta de 
muebles modulares de un material denominado melanina. Los productos que fabrica y 
comercializa la empresa son variados y están dirigidos al público en general, siendo sus 
principales clientes las familias, las instituciones públicas (participación en licitaciones) y 
privadas. 
La descripción de los procesos productivos se muestra en la figura 13. 
 
Figura 13: Flujograma del proceso de producción 
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3.1.2.1. Lista de productos con que cuenta la empresa 
 
Tabla 3  
Producción mensual de enero - Agosto de 2017 
GRUPO SKU LEONCITO COLOR Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ARMARIOS LEO SKU-OFAE21 ARMARIO ESTANDAR MAD. CLARO   3 5 8 2 6 1 3 
ARMARIOS LEO SKU-OFAE22 ARMARIO ESTANDAR MAD.OSCURO 1 3 3   9 1 2 4 
AUXILIARES LEO SKU-CCAF3312 AUX. DE COCINA 
FLORENCIA 
ROJO-CREMA 7 6 3 4 6 4 2 11 
AUXILIARES LEO SKU-CCAF3112 AUX. DE COCINA 
FLORENCIA 
VERDE-CREMA 6 5 6 7 1 3 8 6 
AUXILIARES LEO SKU-CCAB3212 AUX. DE COCINA BASICO NARANJA CON 
CREMA 3212 
4 3 5 4 2 2 4   
AUXILIARES LEO SKU-CCAB3112 AUX. DE COCINA BASICO VERDE-CREMA 3112 3 2 3 2 3 5   1 




  1     2 1 4 3 
AUXILIARES LEO SKU-CCAB3512 AUX. DE COCINA BASICO MULTICOLOR-CREMA 
3512 
4 1 1     1 2   
AUXILIARES LEO SKU-CCAE3112 AUX. DE COCINA ESTEFANI VERDE-CREMA   3     1   1 3 
AUXILIARES LEO SKU-CCAS3512 AUX. DE COCINA SOFY MULTICOLOR-CREMA 
3512 
2 1     3     2 
AUXILIARES LEO SKU-CCAA3512 AUX. DE COCINA ATENAS MULTICOLOR-CREMA 2 3 1   2       
AUXILIARES LEO SKU-CCAB3312 AUX. DE COCINA BASICO ROJO-CREMA 3312 1 3 1   2       
AUXILIARES LEO SKU-CCAS3112 AUX. DE COCINA SOFY VERDE-CREMA 3112 1 1     2 1     
AUXILIARES LEO SKU-CCAI3512 AUX. DE COCINA HINDU MULTICOLOR-CREMA 1     1 2   1   
AUXILIARES LEO SKU-CCAI3112 AUX. DE COCINA HINDU VERDE-CREMA 1   2   2       
AUXILIARES LEO SKU-CCAA3212 AUX. DE COCINA ATENAS NARANJA CON 
CREMA 3212 
1 1 1       1 1 
AUXILIARES LEO SKU-CCAE3312 AUX. DE COCINA ESTEFANI ROJO-CREMA   1   1     2 1 
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Tabla 3  
Continuación 
AUXILIARES LEO SKU-CCAA3112 AUX. DE COCINA ATENAS VERDE-CREMA       1 1   2   
AUXILIARES LEO SKU-CCAF3512 AUX. DE COCINA 
FLORENCIA 
MULTICOLOR-CREMA           3 1   
AUXILIARES LEO SKU-CCAI3212 AUX. DE COCINA HINDU NARANJA CON 
CREMA 
      2   1 1   
AUXILIARES LEO SKU-CCAG3512 AUX. DE COCINA GENESIS MULTICOLOR-CREMA 1 2         1   
AUXILIARES LEO SKU-CCAA3312 AUX. DE COCINA ATENAS ROJO-CREMA 3312 1       1 1   1 
AUXILIARES LEO SKU-CCAE3512 AUX. DE COCINA ESTEFANI MULTICOLOR-CREMA 1 2             
AUXILIARES LEO SKU-CCASE3512 AUXILIAR DE COCINA 
SOFY ECONOMICA 
0 1 1 1           
AUXILIARES LEO SKU-CCAI3312 AUX. DE COCINA HINDU ROJO-CREMA  1           1   
AUXILIARES LEO SKU-CCAS3312 AUX. DE COCINA SOFY ROJO-CREMA 3312   1           1 
AUXILIARES LEO SKU-CCASE3312 AUXILIAR DE COCINA 
SOFY ECONOMICA 
0   1             
AUXILIARES LEO SKU-CCAG3112 AUX. DE COCINA GENESIS VERDE-CREMA   1             
AUXILIARES LEO SKU-CCAG3212 AUX. DE COCINA GENESIS NARANJA CON 
CREMA 
        1       
AUXILIARES LEO SKU-CCAE3212 AUX. DE COCINA ESTEFANI NARANJA CON 
CREMA 
          1     
AUXILIARES LEO SKU-CCASE3112 AUXILIAR DE COCINA 
SOFY ECONOMICA 
0         1       
CAMAS LEO SKU-DMCAI2P22 CAMA ITALIA 2 PLAZAS MAD.OSCURO 26 28 16 22 32 20 18 19 
CAMAS LEO SKU-DMCAR2P22 CAMA ROMA 2 PLAZAS MAD.OSCURO 1 7 5 6 2 4 19 7 
CAMAS LEO SKU-DMCAL2P22 CAMA LOMBARDIA 2 
PLAZAS 
MAD.OSCURO 1 6 1 3 4 5 3 7 
CAMAS LEO SKU-DMCAI15P22 CAMA ITALIA 1.5 PLAZAS MAD.OSCURO 3   3   3 3 1 3 
CAMAS LEO SKU-DMCAI15P21 CAMA ITALIA 1.5 PLAZAS MAD.CLARO 2 2 1   2 1 2 2 
CAMAS LEO SKU-DMCAR2P21 CAMA ROMA 2 PLAZAS MAD.CLARO 3 1 2 3 1   2   
CAMAS LEO SKU-DMCAV6P22 CAMA VENECIA DE 2 
PLAZAS 
0 1 1   3 3 1   2 
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Tabla 3  
Continuación 
CAMAS LEO SKU-DMCAI2P21 CAMA ITALIA 2 PLAZAS MAD.CLARO 2 1 3 1 2       
CAMAS LEO SKU-DMCMC15P2122 CAMAROTE CATANIA 
1.5 PLAZA 
0   2 1   2   2 1 
CAMAS LEO SKU-DMCAA2P2122 CAMA AFRODITA 2 
PLAZAS 
0   1 1   1 2   2 
CAMAS LEO SKU-DMCGP40 CAMA GRAN PRIX PROPIO DEL DISEÑO 1 1 1     1     
CAMAS LEO SKU-DMJUV15P35 DORMITORIO JUVENIL 
1.5 PLAZA 
0 1           1 1 
CAMAS LEO SKU-DMKN3711 KIT DORMITORIO NIÑA 0     1           
CENTROS LEO SKU-ORLI2221 SEP. DE AMBIENTE LISBOA SEPARADOR LISBOA 3   4 3 4 1 1 7 
CENTROS LEO SKU-ORBR2221 SEP. DE AMBIENTE PRAGA SEPARADOR PRAGA 5 1   1 1 2   1 
CENTROS LEO SKU-ORMN22 MINI CENTRO 
ENTRETENIMIENTO 
MAD.OSCURO   2 1     2   1 
CENTROS LEO SKU-ORMN21 MINI CENTRO 
ENTRETENIMIENTO 
MAD.CLARO   1   1 1   1   
COMEDOR LEO SKU-CCJC8CA22 JUEGO DE COMEDOR 8 
SILLAS CATANIA METAL 
MAD. OSCURO 1 1     1       
COMODAS LEO SKU-DMCT22 COMODA TOCADOR MAD.OSCURO 2 2 5 3 3 1 2 6 
COMODAS LEO SKU-DMCT21 COMODA TOCADOR MAD.CLARO 2   2 1 3   1 1 
COMODAS LEO SKU-DMCJ21 COMODA JUNIOR MAD.CLARO 1 1 1     1 1   
COMODAS LEO SKU-DMCJ22 COMODA JUNIOR MAD.OSCURO 1   1   1       
COMODAS LEO SKU-DMCL21 COMODA LINEAL MAD.CLARO         1 1     
COMODAS LEO SKU-DMCL22 COMODA LINEAL MAD.OSCURO   1             
COMPUTO LEO SKU-OFME22 MOD. DE COMP. CON 
ESTANTE 
MAD.OSCURO 6 3 8 6 1 2 3 4 
COMPUTO LEO SKU-OFMJ22 MOD. DE COMP. JUVENIL MAD.OSCURO 3 3 5 1 2 2 3 5 
COMPUTO LEO SKU-OFMB22 MOD. DE COMP. BASICO MAD.OSCURO 4 2 3 1 6 2 1   
COMPUTO LEO SKU-OFME21 MOD. DE COMP. CON 
ESTANTE 
MAD.CLARO 1 2 4 1   3 1 2 
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Tabla 3  
Continuación 
COMPUTO LEO SKU-OFMJ21 MOD. DE COMP. JUVENIL MAD.CLARO 2 1 1 1 1 
COMPUTO LEO SKU-OFMB21 MOD. DE COMP. BASICO MAD.CLARO   1 2 1 1 
COMPUTO LEO SKU-OFPL21 MOD. COMPUTO PARA LAPTOP MAD. CLARO 1 1       
COMPUTO LEO SKU-OFMA3931 MODULO DE LAPTO ATTICA GRIS METALICO-VERDE       1 1 
COMPUTO LEO SKU-OFPL22 MOD. COMPUTO PARA LAPTOP MAD.OSCURO   1       
ESCRITORIOS LEO SKU-OFEL21 ESCRITORIO LINEAL MAD. CLARO MAD. CLARO 6 4 15 3 10 
ESCRITORIOS LEO SKU-OFEL22 ESCRITORIO LINEAL MAD. OSCURO   9 4 5 4 
ESTANTES LEO SKU-OFEB22 MINI BIBLIOTECA MAD.OSCURO 1   5 1 2 
ESTANTES LEO SKU-OFEB21 MINI BIBLIOTECA MAD.CLARO 2 2 3 1 1 
MESAS LEO SKU-ORMCGR22 MESA CENTRO GRECIA MAD.OSCURO 2 2 7 6 2 
MESAS LEO SKU-ORMCGR21 MESA CENTRO GRECIA MAD.CLARO 1 8 1 1   
MESAS LEO SKU-ORMT22 MESA TV 42 MAD.OSCURO     1   4 
MESAS LEO SKU-ORMCPA22 MESA CENTRO PARIS MAD.OSCURO 2         
MESAS LEO SKU-ORMCPA21 MESA CENTRO PARIS GRIS METALICO-VERDE   1       
MESAS LEO SKU-ORMME11 MESA DE CENTRO MERSIN 0   1       
MESAS LEO SKU-ORMT21 MESA TV 42 MAD. CLARO MAD.CLARO 1         
MESAS LEO SKU-ORMES11 MESA DE CENTRO ESTAMBUL 0           
MODULOS LEO SKU-ORMP3512 MODULO PLANCHADOR 
MULTICOLOR CON CREMA 
MULTICOLOR CON 
CREMA (GRANDE) 
5 15 4 5 8 
MODULOS LEO SKU-ORMNP35 MODULO MINI PLANCHADOR MULTICOLOR 
(PEQUEÑO) 
10 5 5 6 5 
MODULOS LEO SKU-ORPA2122 MOD. TV Y EQUIPO PALERMO MAD.CLARO-
MAD.OSCURO 
3 1 3 1 3 




1   1   1 
MODULOS LEO SKU-CCMM3212 MÓDULO MICROONDAS NARANJA CON CREMA           
MODULOS LEO SKU-CCMM3512 MÓDULO MICROONDAS MULTICOLOR-CREMA         1 
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Tabla 3  
Continuación 
ROPEROS LEO SKU-DM3P22 ROPERO CON ILUM. TRES 
CUERPOS 
MAD.OSCURO /22/ 18 10 11 8 15 13 24 29 
ROPEROS LEO SKU-DM3P21 ROPERO CON ILUM. TRES 
CUERPOS 
MAD.CLARO /21/ 8 5 5 3 10 9 9 7 
ROPEROS LEO SKU-DMCE22 ROPERO CÓMODA ELIANA MAD.OSCURO 4 7 2 8 8 5 6 12 
ROPEROS LEO SKU-DMCC22 ROPERO CÓMODA CLÁSICO MAD.OSCURO 7 7 5 7 6 4 8 7 
ROPEROS LEO SKU-DMRVI2122 ROPERO VIENNA MAD.CLARO-
MAD.OSCURO 
4 8 6 5 7 9 3 6 
ROPEROS LEO SKU-DMRVA25 ROPERO VADUZ JASPEADO 9 5 3 4 4 7 12 4 
ROPEROS LEO SKU-DMCC21 ROPERO CÓMODA CLÁSICO MAD.CLARO 5 7 2 5 1 4 5 3 
ROPEROS LEO SKU-DMRIMU35 ROPERO INFANTIL – NIÑA MULTICOLOR 5 3 3 5 1 5 4 2 
ROPEROS LEO SKU-DMCE21 ROPERO CÓMODA ELIANA MAD.CLARO 3 4 3 2 2 1   7 
ROPEROS LEO SKU-DMRIVA35 ROPERO INFANTIL – NIÑO MULTICOLOR 1 1 2 5 3 3 2 4 
ROPEROS LEO SKU-DM3P23 ROPERO CON ILUM. TRES 
CUERPOS 
AVELLANA /23/   3 4 4 1       
ROPEROS LEO SKU-DMRB22 ROPERO BASICO MAD.OSCURO 3 1   2 3   2 1 
ROPEROS LEO SKU-DM2P22 ROPERO CON ILUM. DOS 
CUERPOS 
MAD.OSCURO   2 1 1 1 2 2 1 
ROPEROS LEO SKU-DM2P21 ROPERO CON ILUM. DOS 
CUERPOS 
MAD.CLARO       1 1 1 1 4 
ROPEROS LEO SKU-DMRB21 ROPERO BASICO MAD.CLARO 1 1   1 1   2 2 
ROPEROS LEO SKU-DMRD2122 ROPERO DANEL MAD.CLARO-
MAD.OSCURO 
  1     1 1   1 




4 4 10 5 7 6 6 4 
SEPARADOR LEO SKU-ORVE22 SEP. DE AMBIENTE VENECIA MAD.OSCURO 4 6 6 4 4 4 6 6 
SEPARADOR LEO SKU-ORVI22 SEP. DE AMBIENTE VICENSA MAD.OSCURO 3 2 2 3 9 3 6 7 




2 7 7 2 1 3 2 8 
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Tabla 3  
Continuación 
SEPARADOR LEO SKU-ORCO22 SEP. DE AMBIENTE COPERO 
II 
MAD.OSCURO 6 3 4 4 1 5 4 4 
SEPARADOR LEO SKU-ORPE22 SEP. DE AMBIENTE PERSA MAD.OSCURO 1 2 1 3 4 2     




2 1 1 2 1 2 1 2 
SEPARADOR LEO SKU-ORRC22 SEP. DE AMBIENTE RACK MAD.OSCURO 2 2   2 4       
SEPARADOR LEO SKU-ORMI2211 SEP. DE AMBIENTE MILAN MAD.OSCURO-
BLANCO 
  2 1   1   2 3 
SEPARADOR LEO SKU-ORPE21 SEP. DE AMBIENTE PERSA MAD.CLARO   1 1 2 1 1 2 1 
SEPARADOR LEO SKU-ORCO21 SEP. DE AMBIENTE COPERO 
II 
MAD.CLARO 2 2     2 2     
SEPARADOR LEO SKU-ORRC21 SEP. DE AMBIENTE RACK MAD.CLARO 2 1 1 2       1 
SEPARADOR LEO SKU-ORNA21 SEP. DE AMBIENTE NAPOLES MAD.CLARO 1 1 1 1       1 
VELADORES LEO SKU-DMVJ22 VELADOR JOSE MAD.OSCURO 25 20 16 14 23 18 18 12 
VELADORES LEO SKU-DMVL22 VELADOR LOMBARDIA MAD.OSCURO 3 13 2 6 8 8 6 12 
VELADORES LEO SKU-DMVJ21 VELADOR JOSE MAD.CLARO 4 3 6 3 1 1 3 1 
ZAPATERAS LEO SKU-DMZ21 ZAPATERA MAD.CLARO     1           
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3.1.3. Análisis de la problemática 
3.1.3.1.Resultados de la aplicación de los instrumentos 
Resultados de la guía de observación 
 
Tabla 4  
Guía de observación 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
             
ITEMS SI NO OBSERVACIONES 
PLANIFICACIÓN    
Se paraliza la producción por falta de personal X  solo por inasistencia del personal 
Siempre existe la materia prima necesaria   X  
Existen reclamos por incumplimiento de pedidos X   
Existen siempre los productos más solicitados en las 
tiendas 
 X  
PRODUCCIÓN    
El personal llega a tiempo al trabajo  X no todos, hasta 30 minutos de retraso 
El personal utiliza uniforme y equipo de protección   X la empresa cuenta, pero no los utilizan 
El personal mantiene su área de trabajo limpia y 
ordenada 
 X la mayoría de días está sucia y desordenada 
El personal realiza sus actividades con responsabilidad  X  
Se cumplen los procedimientos establecidos para la 
producción 
 X se hace al criterio del trabajador 
Se observan desperdicios en la producción  X  en algunos casos es inevitable, sin embargo hay cortes 
que pueden ser utilizados pero no lo hacen y se votan 
Los espacios de trabajo son adecuados X   
Se realiza mantenimiento de maquinaria X  solo correctivo 
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Tabla 4  
Continuación 
 
Se observa al personal motivado  X  
CONTROL    
Se realiza supervisión diaria del trabajo del personal X  de manera informal 
Se controla exigentemente el horario de trabajo del 
personal 
 X  
Existe control de la calidad de los productos  X  
Se controla el uso de los EPP  X  
Existen registros de materia prima, productos en proceso 
y productos terminados 
X  pero no se actualiza la información 
Se verifica el cumplimiento de metas   X   
 
   7 
11  
 39% 61%  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se observa que existen problemas en los tres procesos principales como son Planificación, Producción y control, en un 61%, 
siendo los más afectados los dos últimos procesos, por consiguiente es necesario diseñar estrategias o soluciones que permitan mejorar la 
producción de la empresa Leoncito. 
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La planificación es un factor muy importante en la empresa, ya que ayuda a entender lo 
que se necesitara en un mes, o año. 
Con respecto a la producción paralizada, un factor influyente es el personal, muchas veces no 
llegan a la hora establecida por la empresa, no llevan un registro de entrada o salida, esto 
conlleva a un retraso o paralización de la producción del día, pérdida de tiempo y dinero. 
 
Producción  
El personal para entrar en esta área debe estar correctamente equipado (EPP), la 
empresa cuenta con lo necesario, sin embargo el personal no lo toman en cuenta ya sea porque 
les molesta o porque quizás está acostumbrado a trabajar sin los equipos. Esto se debe a que 
no existe un jefe que exija su uso. Además el personal no mantiene su área de trabajo limpia, 
no le dan mantenimiento a su herramienta de trabajo, no tienen ingenio para reutilizar el 
material sobrante después de cortar, son descuidados; todo ello se debe a que no hay una 
motivación por parte de la empresa. 
 
Control 
El control en el proceso de elaboración de un producto es importante, porque si se hace 
bien el cliente se sentirá satisfecho y la empresa tendrá una mejor imagen, pero para que se 
pueda dar ello se deben cumplir con ciertas normas, aquellas que no están establecidas en la 
empresa. El control final que se le da a un producto es informal, no se registra el material 
saliente, tampoco los productos en proceso o terminados; es por ello que se observan 
problemas en el requerimiento mensual de materiales, lo que afecta el cumplimiento de las 
metas de producción. 
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Resultados de la entrevista al encargado de producción 
Objetivo: Ampliar el conocimiento de la problemática de la empresa en cuanto a la 
planificación y control de la producción. 
Nombre del entrevistado: Luz Calvay 
Antigüedad en el cargo: 1 año 
 
1. ¿Se conoce en la empresa qué y cuánto producir de cada producto y cuándo hacerlo?  
Se produce lo que solicita el cliente en el plazo acordado, y de acuerdo a la disponibilidad 
de materiales y de la mano de obra. 
 
2. Si se planifica la producción ¿Para qué tiempo se planifica? 
No existe planificación porque se produce de acuerdo a los pedidos del cliente. 
 
3. ¿Se calcula la demanda futura de los productos de la empresa?  
No se calcula porque la demanda es variable; es mayor en algunas fechas festivas (Día de 
la Madre, Navidad, etc.) 
 
4. ¿Qué importancia le da usted a la planificación? 
Considero que es importante, pero se necesita la decisión y apoyo de los propietarios. 
 
5. ¿Se cuenta con las cantidades necesarias de materia prima para la producción 
oportuna? 
Los materiales se adquieren en el momento que se necesitan según lo que se va a producir, 
excepto el melamine que cada cierto tiempo se compra cantidades fijas por convenio que 
existe con el proveedor.  
  
6. ¿Se tiene siempre el personal necesario para la producción? 
En algunas oportunidades falta personal de armado debido a que trabajan por destajo y 
tienen diferentes compromisos con otras empresas. 
 
7. ¿Se controlan los inventarios?: 
a) De productos en proceso:   Si (   )   No ( X ) 
b) De productos terminados:   Si (   )   No ( X ) 
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8. ¿Se cuenta con stock de seguridad? 
No siempre, solo se procura que existan en las tiendas una unidad de cada producto de 
alta rotación. 
 
9. ¿Cómo es el control de los procesos de producción? 
Existe una persona encargada de distribuir las órdenes de producción diaria y de 
supervisar el trabajo. 
 
10. ¿La empresa tiene la capacidad para atender la demanda? 
Si tiene espacio, maquinaria, capacidad financiera; pero a veces falta personal. 
 
11. ¿Se realiza un registro de ventas mensuales? 
Si, se registra en el software de la empresa. 
 
12. ¿Qué acciones de control se realizan en el proceso productivo?  
a) De la producción:    Si ( X )   No (   ) 
b) De la mano de obra:  Si ( X )    No (   )  
c) De los inventarios:  Si (   )    No ( X )  
d) De las ventas:  Si (   )    No ( X )  
e) De los costos:  Si (   )    No ( X )  
 
13. Indique los problemas más frecuentes que hay en la producción 
Falta de material: en ciertos casos hace falta algunos accesorios para terminar el producto 
solicitado. 
Falla de maquinaria: no existe mantenimiento permanente de la maquinaria por parte de 
los trabajadores. 
Falta del personal: a veces hace falta sobre todo en el caso de armado, ya que estos 
trabajadores laboran a destajo. 
 
14. ¿Qué problemas tiene la empresa con los clientes? 
Algunas veces se tiene reclamos porque no podemos cumplir con las fechas establecidas 
debido a la falta de personal y los materiales que se necesitan.  
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Conclusión 
Se concluyó en la entrevista realizada a la señorita Luz Calvay encargada de la 
producción de la empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C, que no existe planificación y control 
de la producción, lo que ocasiona problemas que afectan su imagen y economía.  
 
Se trabaja sin tener en cuenta la demanda, no se tiene una política de inventarios; se 
adquieren los materiales sin ninguna previsión a veces incluso faltan materiales elementales 
como clavos, tornillos, cola, etc. La empresa tiene capacidad de producción en cuanto a 
espacio, maquinaria, capacidad financiera, pero el tener personal encargado del armado que 
trabaja a destajo no permite cumplir oportunamente con los clientes, menos crecer. 
 
Las acciones de control son mínimas y sin criterio técnico. La entrevistada considera 
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3.1.3.2.Herramientas de diagnostico 
 
Tabla 5 
Diagrama de pareto 
PRODUCTO COLOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago suma de 
eventos 
% % Acumulado 
  Ventas mensuales    
CAMA ITALIA 2 PLAZAS MAD.OSCURO 26 28 16 22 32 20 18 19 181        
8.45  
              8.45 
VELADOR JOSE MAD.OSCURO 25 20 16 14 23 18 18 12 146        
6.82  
             15.27  
ROPERO CON ILUM. 
TRES CUERPOS 
MAD.OSCURO 18 10 11 8 15 13 24 29 128        
5.98  







5 15 4 5 8 13 9 7 66        
3.08  
             24.33  
VELADOR LOMBARDIA MAD.OSCURO 3 13 2 6 8 8 6 12 58        
2.71  
             27.04  
ROPERO CON ILUM. 
TRES CUERPOS 
MAD.CLARO  8 5 5 3 10 9 9 7 56        
2.62  
             29.66  
ROPERO CÓMODA 
ELIANA 
MAD.OSCURO 4 7 2 8 8 5 6 12 52        
2.43  
             32.08  
CAMA ROMA 2 PLAZAS MAD.OSCURO 1 7 5 6 2 4 19 7 51        
2.38  
             34.47  
ROPERO CÓMODA 
CLÁSICO 
MAD.OSCURO 7 7 5 7 6 4 8 7 51        
2.38  
             36.85  
ESCRITORIO LINEAL 
MAD. CLARO 
MAD. CLARO 6 4 15 3 10 6 3 1 48        
2.24  
             39.09  
ROPERO VIENNA MAD.CLARO-
MAD.OSCURO 
4 8 6 5 7 9 3 6 48        
2.24  
             41.33  
ROPERO VADUZ JASPEADO 9 5 3 4 4 7 12 4 48        
2.24  
             43.57  




4 4 10 5 7 6 6 4 46        
2.15  
             45.72  
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AUX. DE COCINA 
FLORENCIA 
ROJO-CREMA 7 6 3 4 6 4 2 11 43        
2.01  
             47.73  
AUX. DE COCINA 
FLORENCIA 
VERDE-CREMA 6 5 6 7 1 3 8 6 42        
1.96  





10 5 5 6 5 6 4 1 42        
1.96  
             51.65  
MESA CENTRO GRECIA MAD.OSCURO 2 2 7 6 2 4 8 10 41        
1.91  
             53.57  
SEP. DE AMBIENTE 
VENECIA 
MAD.OSCURO 4 6 6 4 4 4 6 6 40        
1.87  
             55.44  
SEP. DE AMBIENTE 
VICENSA 
MAD.OSCURO 3 2 2 3 9 3 6 7 35        
1.63  
             57.07  
MOD. DE COMP. CON 
ESTANTE 
MAD.OSCURO 6 3 8 6 1 2 3 4 33        
1.54  
             58.61  
ROPERO CÓMODA 
CLÁSICO 
MAD.CLARO 5 7 2 5 1 4 5 3 32        
1.49  
             60.11  




2 7 7 2 1 3 2 8 32        
1.49  
             61.60  
SEP. DE AMBIENTE 
COPERO II 
MAD.OSCURO 6 3 4 4 1 5 4 4 31        
1.45  
             63.05  
CAMA LOMBARDIA 2 
PLAZAS 
MAD.OSCURO 1 6 1 3 4 5 3 7 30        
1.40  
             64.45  
ESCRITORIO LINEAL MAD. OSCURO  9 4 5 4 2 4 2 30        
1.40  
             65.85  
ROPERO INFANTIL – 
NIÑA 
MULTICOLOR 5 3 3 5 1 5 4 2 28        
1.31  
             67.16  
ARMARIO ESTANDAR MAD. CLARO  3 5 8 2 6 1 3 28        
1.31  
             68.47  
MOD. DE COMP. 
JUVENIL 
MAD.OSCURO 3 3 5 1 2 2 3 5 24        
1.12  
             69.59  
COMODA TOCADOR MAD.OSCURO 2 2 5 3 3 1 2 6 24        
1.12  
             70.71  




4 3 5 4 2 2 4  24        
1.12  
             71.83  
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SEP. DE AMBIENTE 
LISBOA 
MAD. OSCURO 3  4 3 4 1 1 7 23        
1.07  
             72.91  
ARMARIO ESTANDAR MAD.OSCURO 1 3 3  9 1 2 4 23        
1.07  
             73.98  
VELADOR JOSE MAD.CLARO 4 3 6 3 1 1 3 1 22        
1.03  
             75.01  
ROPERO CÓMODA 
ELIANA 
MAD.CLARO 3 4 3 2 2 1  7 22        
1.03  
             76.04  
ROPERO INFANTIL – 
NIÑO 
MULTICOLOR 1 1 2 5 3 3 2 4 21        
0.98  
             77.02  




3 2 3 2 3 5  1 19        
0.89  
             77.90  
MOD. DE COMP. BASICO MAD.OSCURO 4 2 3 1 6 2 1  19        
0.89  
             78.79  
MESA CENTRO GRECIA MAD.CLARO 1 8 1 1  1 4 2 18        
0.84  
             79.63  
MINI BIBLIOTECA MAD.OSCURO 1  5 1 2 1 2 5 17        
0.79  
             80.43  




3 1 3 1 3  1 4 16        
0.75  
             81.17  
CAMA ITALIA 1.5 
PLAZAS 
MAD.OSCURO 3  3  3 3 1 3 16        
0.75  
             81.92  
MINI BIBLIOTECA MAD.CLARO 2 2 3 1 1 5  1 15        
0.70  
             82.62  
MOD. DE COMP. CON 
ESTANTE 
MAD.CLARO 1 2 4 1  3 1 2 14        
0.65  
             83.27  
SEP. DE AMBIENTE 
PERSA 
MAD.OSCURO 1 2 1 3 4 2   13        
0.61  
             83.88  
CAMA ITALIA 1.5 
PLAZAS 
MAD.CLARO 2 2 1  2 1 2 2 12        
0.56  
             84.44  
ROPERO CON ILUM. 
TRES CUERPOS 
AVELLANA /23/  3 4 4 1    12        
0.56  
             85.00  
CAMA ROMA 2 PLAZAS MAD.CLARO 3 1 2 3 1  2  12        
0.56  
             85.56  
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ROPERO BASICO MAD.OSCURO 3 1  2 3  2 1 12        
0.56  
             86.12  




2 1 1 2 1 2 1 2 12        
0.56  
             86.68  




5 1  1 1 2  1 11        
0.51  
             87.20  




 1   2 1 4 3 11        
0.51  
             87.71  
CAMA VENECIA DE 2 
PLAZAS 
 1 1  3 3 1  2 11        
0.51  
             88.23  
ROPERO CON ILUM. 
DOS CUERPOS 
MAD.OSCURO  2 1 1 1 2 2 1 10        
0.47  
             88.69  
SEP. DE AMBIENTE 
RACK 
MAD.OSCURO 2 2  2 4    10        
0.47  
             89.16  
COMODA TOCADOR MAD.CLARO 2  2 1 3  1 1 10        
0.47  
             89.63  
CAMA ITALIA 2 PLAZAS MAD.CLARO 2 1 3 1 2    9        
0.42  
             90.05  




4 1 1   1 2  9        
0.42  
             90.47  




 2 1  1  2 3 9        
0.42  
             90.89  
MOD. DE COMP. 
JUVENIL 
MAD.CLARO 2 1 1 1 1 2 1  9        
0.42  
             91.31  
SEP. DE AMBIENTE 
PERSA 
MAD.CLARO  1 1 2 1 1 2 1 9        
0.42  
             91.73  
AUX. DE COCINA 
ESTEFANI 
VERDE-CREMA  3   1  1 3 8        
0.37  
             92.10  
AUX. DE COCINA SOFY MULTICOLOR-
CREMA 3512 
2 1   3   2 8        
0.37  
             92.48  




2 3 1  2    8        
0.37  
             92.85  
SEP. DE AMBIENTE 
COPERO II 
MAD.CLARO 2 2   2 2   8        
0.37  
             93.22  
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MESA TV 42 MAD.OSCURO   1  4 2  1 8        
0.37  
             93.60  
ROPERO CON ILUM. 
DOS CUERPOS 
MAD.CLARO    1 1 1 1 4 8        
0.37  
             93.97  
ROPERO BASICO MAD.CLARO 1 1  1 1  2 2 8        
0.37  
             94.34  
CAMAROTE CATANIA 1.5 PLAZA  2 1  2  2 1 8        
0.37  
             94.72  
SEP. DE AMBIENTE 
RACK 
MAD.CLARO 2 1 1 2    1 7        
0.33  
             95.05  




1 3 1  2    7        
0.33  
             95.37  
MOD. DE COMP. BASICO MAD.CLARO  1 2 1 1   2 7        
0.33  
             95.70  
CAMA AFRODITA 2 
PLAZAS 
  1 1  1 2  2 7        
0.33  
             96.03  
MINI CENTRO 
ENTRETENIMIENTO 
MAD.OSCURO  2 1   2  1 6        
0.28  





1  1  1  1 2 6        
0.28  
             96.59  
AUX. DE COCINA SOFY VERDE-CREMA 
3112 
1 1   2 1   5        
0.23  
             96.82  
AUX. DE COCINA HINDU MULTICOLOR-
CREMA 
1   1 2  1  5        
0.23  
             97.05  
AUX. DE COCINA HINDU VERDE-CREMA 1  2  2    5        
0.23  
             97.29  




1 1 1    1 1 5        
0.23  
             97.52  
SEP. DE AMBIENTE 
NAPOLES 
MAD.CLARO 1 1 1 1    1 5        
0.23  
             97.75  
AUX. DE COCINA 
ESTEFANI 
ROJO-CREMA  1  1   2 1 5        
0.23  
             97.99  
COMODA JUNIOR MAD.CLARO 1 1 1   1 1  5        
0.23  
             98.22  
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AUX. DE COCINA 
ATENAS 
VERDE-CREMA    1 1  2  4        
0.19  
             98.41  




     3 1  4        
0.19  
             98.59  
AUX. DE COCINA HINDU NARANJA CON 
CREMA 
   2  1 1  4        
0.19  
             98.78  




1 2     1  4        
0.19  
             98.97  
ROPERO DANEL MAD.CLARO-
MAD.OSCURO 
 1   1 1  1 4        
0.19  
             99.16  




1    1 1  1 4        
0.19  
             99.34  
MINI CENTRO 
ENTRETENIMIENTO 
MAD.CLARO  1  1 1  1  4        
0.19  
             99.53  
CAMA GRAN PRIX PROPIO DEL 
DISEÑO 
1 1 1   1   4        
0.19  
             99.72  
MESA CENTRO PARIS MAD.OSCURO 2     1   3        
0.14  
             99.86  




1 2             3        
0.14  
           100.00  
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Figura 13: Diagrama de Pareto de los productos de la empresa Fabricaciones Leoncito. 
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3.1.4. Situación actual de la variable dependiente  
 
Tabla 6 
Productos de más alta rotación 
SKU LEONCITO COLOR   
 
      
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 
LEO SKU-DM3P22 
ROPERO CON ILUM. 
TRES CUERPOS 
MAD.OSCURO 12 24 24 12 32 24 36 60 224 
LEO SKU-DMVJ22 
VELADOR JOSE 
MAD.OSCURO 32 60  12 40 20   40 204 
LEO SKU-
DMCAI2P22 CAMA 
ITALIA 2 PLAZAS 






MULTICOLOR CON CREMA 
(GRANDE) 
24 24     24 45    117 
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Dimensión: Factor hombre 
Producto: Ropero con iluminación tres cuerpos 
Tabla 7 
Costo hora hombre por el total de  horas producidas de Ropero Iluminación 3 cuerpos. 
ROPERO CON ILUM. TRES CUERPOS 
  UND SECCIONADORA CANTEADORA COSTO      
CORTE 
COSTO         
CANTEADO 
ARMADO SUB TOTAL 
ENE 12 6H 7H S/. 54.18 S/. 63.21 S/. 540 S/. 657.39 
FEB 24 12H 13H S/. 108.36 S/. 117.39 S/. 1,080 S/. 1,305.75 
MAR 24 12H 13H S/. 108.36 S/. 117.39 S/. 1,080 S/. 1,305.75 
ABR 12 6H 7H S/. 54.18 S/. 63.21 S/. 540 S/. 657.39 
MAY 32 15.5H 17H S/. 139.97 S/. 153.51 S/. 1,440 S/. 1,733.48 
JUN 24 12H 13H S/. 108.36 S/. 117.39 S/. 1,080 S/. 1,305.75 
JUL 36 18H 20H S/. 162.54 S/. 180.60 S/. 1,620 S/. 1,963.14 
AGO 60 30H 32H S/. 270.90 S/. 288.96 S/. 2,700 S/. 3,259.86 
      TOTAL S/. 12,188.51 








Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 
  - 78 - 
 
 
Producto: Velador José 
Tabla 8 
Costo hora hombre por el total de horas producidas del Velador José. 
VELADOR JOSE 
  UND SECCIONADORA CANTEADORA COSTO      
CORTE 
COSTO   
CANTEADO 
ARMADO SUB TOTAL 
ENE 32 3H 3H S/. 27.09 S/. 27.09 S/. 256.00 S/. 310.18 
FEB 60 5H 5H S/. 45.15 S/. 45.15 S/. 480.00 S/. 570.30 
MAR        
ABR 12 1H 1.5H S/. 9.03 S/. 13.55 S/. 96.00 S/. 118.58 
MAY 40 3.5H 3.5H S/. 31.61 S/. 31.61 S/. 320.00 S/. 383.21 
JUN 20 1.5H 2H S/. 13.55 S/. 18.06 S/. 160.00 S/. 191.61 
JUL        
AGO 40 3.5H 3.5H S/. 31.61 S/. 31.61 S/. 320.00 S/. 383.21 
      TOTAL S/. 1,957.09 









Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 
  - 79 - 
 
 
Producto: Cama Italia 2 plazas 
Tabla 9 
Costo hora hombre por el total de horas producidas de Cama Italia 2 plazas. 
CAMA ITALIA 2 PLAZAS 






COSTO     
CORTE 






ENE 12 4H 4H S/. 36.12 S/. 36.12 S/. 240 S/. 312.24 
FEB 24 7H 7H S/. 63.21 S/. 63.21 S/. 480 S/. 606.42 
MAR        
ABR 24 7H 7H S/. 63.21 S/. 63.21 S/. 480 S/. 606.42 
MAY 24 7H 7H S/. 63.21 S/. 63.21 S/. 480 S/. 606.42 
JUN 24 7H 7H S/. 63.21 S/. 63.21 S/. 480 S/. 606.42 
JUL 24 7H 7H S/. 63.21 S/. 63.21 S/. 480 S/. 606.42 
AGO            TOTAL S/. 3,344.34 
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Producto: Modulo planchador multicolor con crema 
Tabla 10 
Costo hora hombre por el total de horas producidas del Módulo Planchador Multicolor. 
MODULO PLANCHADOR MULTICOLOR CON CREMA 







COSTO   CORTE 






ENE 24 2H 3H S/. 18.06 S/. 27.09 S/. 288.00 S/. 333.15 
FEB 24 2H 3H S/. 18.06 S/. 27.09 S/. 288.00 S/. 333.15 
MAR        
ABR        
MAY 24 2H 3H S/. 18.06 S/. 27.09 S/. 288.00 S/. 333.15 
JUN 45 3.5H 5.5H S/. 31.61 S/. 49.67 S/. 540.00 S/. 621.27 
JUL        
AGO               
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Productividad actual de mano de obra 
 
Tabla 11 
Costo Total de horas producidas en el área de cortado 
Costo Mano de Obra (Máquina Seccionadora) 
Sueldo Operario:   S/. 1,200.00   
Sueldo Ayudante:   S/. 850.00   














Cama Italia 2 plazas 132 40 S/. 361.20 
Velador José 204 20 S/. 180.60 
Ropero con Iluminación tres cuerpos 224 115 S/. 1,038.45 
Módulo Planchador Multicolor con 
crema 
117 10 S/. 90.30 
Total 677 185 S/. 1670.55 
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Costo Total de horas producidas en el área de canteado 
Costo Mano de Obra (Máquina Canteadora) 
Sueldo Operario:   S/. 1,200.00   
Sueldo Ayudante:   S/. 850.00   














Cama Italia 2 plazas 132 40 S/. 361.20 
Velador Jose 204 20 S/. 180.60 
Ropero con Iluminación tres cuerpos 224 125 S/. 1,128.75 
Módulo Planchador Multicolor con crema 117 15 S/. 135.45 
Total 677 200 S/. 1806.00 
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Costo Total de horas producidas en el área de armado 
COSTO DEL PROCESO DE ARMADO 








1 Cama Italia 2 plazas 132 S/. 20.00 S/. 2,640.00 
2 Velador Jose 204 S/. 8.00 S/. 1,632.00 
3 Ropero con Iluminación tres cuerpos 224 S/. 45.00 S/. 10,080.00 
4 Modulo Planchador Multicolor con crema 117 S/. 12.00 S/. 1,404.00 
 Total 677 85 S/. 15756.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión: Factor material 
Producto: Ropero con iluminación tres cuerpos 
Tabla 14 
Costo Total de materia prima por el total de Ropero Iluminación 3 cuerpos producido. 
ROPERO CON ILUM. TRES CUERPOS 
  UND MELAMINE     
(PLANCHAS) 
TAPACANTO 





COSTO     
MELAMINE 
COSTO         
TAPACANTO 
(DELGADO) 




ENE 12 32     684.12 204 S/. 3,571.52 S/. 109.46 S/. 181.56 S/. 3,862.54 
FEB 24 64     1368.24 407 S/. 7,143.04 S/. 218.92 S/. 362.05 S/. 7,724.01 
MAR 24 64     1368.24 407 S/. 7,143.04 S/. 218.92 S/. 362.05 S/. 7,724.01 
ABR 12 32     684.12 203 S/. 3,571.52 S/. 109.46 S/. 181.03 S/. 3,862.01 
MAY 32 85.50 1824.32 542 S/. 9,542.66 S/. 291.89 S/. 482.74 S/. 10,317.28 
JUN 24 64     1368.24 407 S/. 7,143.04 S/. 218.92 S/. 362.05 S/. 7,724.01 
JUL 36 96     2052.36 610 S/. 10,714.56 S/. 328.38 S/. 543.08 S/. 11,586.02 
AGO 60 160     3420.60 1017 S/. 17,857.60 S/. 547.30 S/. 905.13 S/. 19,310.03 
Total 224       S/. 65509.91 
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Producto: Velador José 
Tabla 15 
Costo Total de materia prima por el total de Velador José producido 
VELADOR JOSE 
  UND MELAMINE     
(PLANCHA) 
TAPACANTO 





COSTO      
MELAMINE 
COSTO         
TAPACANTO 
(DELGADO) 




ENE 32 8 374.40 44.80 S/. 903.76 S/. 89.86 S/. 43.46 S/. 1,037.07 
FEB 60 15 702.00 84.00 S/. 1,694.55 S/. 168.48 S/. 81.48 S/. 1,944.51 
MAR         
ABR 12 3 140.40 16.80 S/. 338.91 S/. 33.70 S/. 16.30 S/. 388.90 
MAY 40 10 468.00 56.00 S/. 1,129.70 S/. 112.32 S/. 54.32 S/. 1,296.34 
JUN 20 5 234.00 28.00 S/. 564.85 S/. 56.16 S/. 27.16 S/. 648.17 
JUL         
AGO 40 10 468.00 56.00 S/. 1,129.70 S/. 112.32 S/. 54.32 S/. 1,296.34 
Total   204      S/. 6611.33 
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Producto: Cama Italia 2 plazas 
Tabla 16 
Costo Total de materia prima por el total de Cama Italia producido. 
CAMA ITALIA 2 PLAZAS 





COSTO     
MELAMINE 




ENE 12 8.50 241.20 S/. 1,087.41 S/. 394.36 S/. 1,481.77 
FEB 24 17     482.40 S/. 2,174.81 S/. 788.72 S/. 2,963.53 
MAR       
ABR 24 17     482.40 S/. 2,174.81 S/. 788.72 S/. 2,963.53 
MAY 24 17     482.40 S/. 2,174.81 S/. 788.72 S/. 2,963.53 
JUN 24 17     482.40 S/. 2,174.81 S/. 788.72 S/. 2,963.53 
JUL 24 17 482.40 S/. 2,174.81 S/. 788.72 S/. 2,963.53 
AGO             
Total 132     S/. 16299.42 
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Producto: Módulo planchador multicolor con crema 
Tabla 17 
Costo Total de materia prima por el total de Módulo Planchador Multicolor producido. 
MÓDULO PLANCHADOR MULTICOLOR CON CREMA 
  UND MELAMINE     
(PLANCHAS) 
TAPACANTO 
DELGADO   
(METROS) 
COSTO     
MELAMINE 




ENE 24 10.10 373.20 S/. 1,019.90 S/. 41.05 S/. 1,060.95 
FEB 24 10.10 373.20 S/. 1,019.90 S/. 41.05 S/. 1,060.95 
MAR       
ABR       
MAY 24 10.10 373.20 S/. 1,019.90 S/. 41.05 S/. 1,060.95 
JUN 45 19 699.75 S/. 1,918.62 S/. 76.97 S/. 1,995.59 
JUL       
AGO             
Total 117     S/. 5178.44 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Propuesta de investigación 
3.2.1. Fundamentación 
La planificación y control de la producción es una de las actividades más importantes 
que se tiene que cumplir en la empresa y una de las actividades que requieren mayor control, 
pues la misma prevé lo que ha de producirse para atender las necesidades del mercado y, en 
base a ello, es la que dimensiona los recursos que habrá que conseguir para hacer efectiva la 
propuesta 
 
3.2.2. Objetivos de la propuesta 
Proponer formas de manejar los elementos involucrados en producción y manejo de 
Materiales, identificando las técnicas apropiadas para establecer un moderno sistema de 
Control de Producción de modo que los productos o servicios resultantes, se produzcan de 
acuerdo con: 
a) Las especificaciones en las cantidades 
b) La distribución requerida  
c) Al costo mínimo 
d) Las especificaciones de calidad requeridas 
 
3.2.3. Desarrollo de la propuesta 
Fabricaciones Leoncito S.A.C, Utilizará una aproximación integrada para resolver el 
problema del planeamiento y programación de la producción, similar a las expuestas líneas 
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       Figura 15: Modelo del sistema de planificación y control de la producción. 
      Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.3.1. Pronóstico de la demanda 
Los pronósticos son la base primordial para el planeamiento y para los esfuerzos 
presupuestarios de las empresas, especialmente para el planeamiento y control de la 
producción. 
  
3.2.3.2. Análisis de los datos históricos 
Para efectuar el pronóstico de la demanda, utilizaremos la información sobre las ventas 
históricas de los primeros 08 meses, proporcionada por el área de administración. (Enero 2017 
– Agosto 2017) de los cuatro productos más representativos de la empresa.
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Tabla 18 
Ventas históricas del ropero con iluminación tres cuerpos 
 
Mes Tiempo Ventas 
en 
unidades 
Enero 1 18 
Febrero 2 10 
Marzo 3 11 
Abril 4 8 
Mayo 5 15 
Junio 6 13 
Julio 7 24 
Agosto 8 29 
Total  128 




Ventas históricas del Velador José  
Mes Tiempo Ventas 
en 
unidades 
Enero 1 25 
Febrero 2 20 
Marzo 3 16 
Abril 4 14 
Mayo 5 23 
Junio 6 18 
Julio 7 18 
Agosto 8 12 
 Total 146 
                                       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 
Ventas históricas de la Cama Italia 2 plazas 
Mes Tiempo Ventas 
en 
unidades 
Enero 1 26 
Febrero 2 28 
Marzo 3 16 
Abril 4 22 
Mayo 5 32 
Junio 6 20 
Julio 7 18 
Agosto 8 19 
 Total 181 
                                         Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 21 
Ventas históricas del planchador 
 
Mes Tiempo Ventas 
en 
unidades 
Enero 1 5 
Febrero 2 15 
Marzo 3 4 
Abril 4 5 
Mayo 5 8 
Junio 6 13 
Julio 7 9 
Agosto 8 7 
 Planchador 66 
                                         Fuente: Elaboración propia 
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Para analizar el patrón de los datos históricos de los productos de la empresa 
Fabricaciones Leoncito S.A.C, y determinar los modelos de pronósticos más apropiados para 
realizar el pronóstico, se han graficado los datos de las ventas de los primeros 08 meses. 
 
En el gráfico se puede apreciar que los datos presenta un patrón de variaciones 
irregulares de ascenso y descenso, además de mostrar un patrón de tendencia, 
 
 
3.2.3.3. Evaluación de los modelos de pronósticos 
El análisis del comportamiento histórico de las ventas de los productos con más 
demanda nos conlleva a utilizar y analizar algunos modelos de pronósticos de series de 
tiempo. 
 
Analizando los datos, tenemos que existe un patrón de tendencia, estacionalidad y 
variabilidad. 
 
Los modelos de series de tiempo que utilizaremos son los siguientes: 
 
 Promedio móvil simple 
 Promedio móvil ponderado 
 Método del suavizamiento exponencial. 
 Causal lineal 
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Tabla 22 





Promedio Movil Simple Promedio Movil Ponderado Suavizado Exponencial Causal Lineal Causal Polinomica 
n = 2 n = 3 n = 4 Pesos: 0.1 , 0.9 Pesos: 0.2, 0.3, y 0.5 A 0.1 A 0.9 y = 1,9048x + 7,4286  
y = 1,0476x2 - 7,5238x + 
23,143 
PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO Error PRONOSTICO Error 
Ene 1 18           17 +1 17 +1 9 81 17 1 
Feb 2 10           17 -7 18 -8 11 1 12 4 
Mar 3 11 14 -3     11 0   16 -5 11 0 13 4 10 1 
Abr 4 8 11 -3 13 --5   11 -3 12 -4 16 -8 11 -3 15 49 10 4 
May 5 15 10 +5 10 +5 12 +3 8 +7 9 +6 15 0 8 +7 17 4 12 9 
Jun 6 13 12 +1 11 +2 11 +2 14 +1 12 +1 15 -2 14 -1 19 36 16 9 
Jul 7 24 14 +10 12 +12 12 +12 13 +11 13 +11 15 +9 13 +11 21 9 22 4 
Ago 8 29 19 +10 17 +12 15 +14 23 +6 19 +10 16 +13 23 +6 23 36 30 1 
   DAM = 5.33  7.20  7.75  4.67  6.40  5.63  4.63  6.06  2.57 
                     
Pronostico                    
Setiembre  26.5      28.0    17.3    24.6  40  
Demanda Maxima 31.83      32.67    22.93    30.63  43  
Desviacion Est                 7.29  
Z (95 % confianza)                 1.96  
SS                                     14   
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Promedio Movil Simple Promedio Movil Ponderado Suavizado Exponencial Causal Lineal Causal Polinomica 
n = 2 n = 3 n = 4 Pesos: 0.1 y 0.9 Pesos: 0.2, 0.3 y 0.5 A 0.1 A 0.9 y = -1,0238x + 22,857   
y = 0,0595x2 - 1,5595x 
+ 23,75  
PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO Error PRONOSTICO Error 
Ene 1 25           17 +8 17 +8 22 9 22 9 
Feb 2 20           18 +2 18 +2 21 1 21 1 
Mar 3 16 23 -7     21 -5   18 -2 11 +5 20 16 20 16 
Abr 4 14 18 -4 20 -6   16 -2 19 -5 18 -4 14 0 19 25 18 16 
May 5 23 15 +8 17 +6 19 +4 14 +9 16 +7 18 +5 12 +11 18 25 17 36 
Jun 6 18 19 -1 18 0 10 +8 22 -4 19 -1 19 -1 17 +1 17 1 17 1 
Jul 7 18 21 -3 18 0 18 0 19 -1 19 -1 19 -1 11 +7 16 4 16 4 
Ago 8 12 18 -6 20 -8 18 -6 18 -6 19 -7 19 -7 12 0 15 9 15 9 
   DAM = 4.83  4.00  4.50  4.50  4.20  3.75  4.25  3.87  4.29 
                     
Pronostico                    
Setiembre  15      0    18    13.643  14.534  
Demanda Maxima 19.83333333      4.5    22    17.516  18.824  
Desviacion Est            4.367084676        
Z (95 % confianza)           1.96        
SS                         8.559485966               
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Tabla 24 




Promedio Movil Simple Promedio Movil Ponderado Suavizado Exponencial Causal Lineal Causal Polinomica 
n = 2 n = 3 n = 4 Pesos: 0.1 y 0.9 Pesos: 0.2, 0.3 y 0.5 A 0.1 A 0.9 y = -0,9167x + 26,75  
y = -0,1012x2 - 0,006x 
+ 25,232  
PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO Error PRONOSTICO Error 
Ene 1 26           17 +9 17 +9 26 0 25 1 
Feb 2 28           18 +10 25 +3 25 9 25 9 
Mar 3 16 27 -11     28 -12   19 -3 28 -12 24 64 24 64 
Abr 4 22 22 0 23 -1   17 +5 22 0 19 +3 17 +5 23 1 24 4 
May 5 32 19 +13 22 +10 23 +9 21 +11 21 +11 19 +13 22 +10 22 100 23 81 
Jun 6 20 27 -7 25 -5 25 -5 31 -11 26 -6 20 0 31 -11 21 1 22 4 
Jul 7 18 26 -8 25 -7 23 -5 21 -3 24 -6 20 -2 21 -3 20 4 20 4 
Ago 8 19 19 0 23 -4 23 -4 18 +1 25 -6 20 -1 18 +1 19 0 19 0 
   DAM = 6.50  5.40  5.75  7.17  5.80  5.13  6.75  5.46  5.78 
                     
Pronostico                    
Setiembre  18.50      0.00    20    18.50  16.98  
Demanda 
Maxima  25.00      7.17    25    23.96  22.76  
Desviacion Est            5.53        
Z (95 % 
confianza)            1.96        
SS                         11               
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Tabla 25 




Promedio Movil Simple Promedio Movil Ponderado Suavizado Exponencial Causal Lineal Causal Polinomica 
n = 2 n = 3 n = 4 Pesos: 0.1  y 0.9 Pesos: 0.2, 0.3 y 0.5 A 0.1 A 0.9 y = 0,1667x + 7,5    
y = -0,0476x2 + 
0,5952x + 6,7857  
PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO Error PRONOSTICO Error 
Ene 1 5           17 -12 17 -12 8 9 7 4 
Feb 2 15           16 -1 6 +9 8 49 8 49 
Mar 3 4 10 -6     14 -10   16 -12 14 -10 8 16 8 16 
Abr 4 5 10 -5 8 -3   5 0 8 -3 15 -10 5 0 8 9 8 9 
May 5 8 5 +3 11 -3 12 -4 5 +3 11 -3 14 -6 5 +3 8 0 9 1 
Jun 6 13 7 +6 6 +7 4 +9 8 +5 6 +7 13 0 8 +5 9 16 9 16 
Jul 7 9 11 -2 13 -4 8 +1 13 -4 5 +4 13 -4 13 -4 9 0 9 0 
Ago 8 7 11 -4 11 -4 12 -5 9 -2 12 -5 13 -6 9 -2 9 4 9 4 
   DAM = 4.33  4.20  4.75  4.00  4.40  6.38  5.63  4.14  4.45 
                     
Pronostico                    
Setiembre  8      0    12.40    9.0  8.3  
Demanda 
Maxima  12.33      4    18.78    13.14  12.74  
Desviacion Est        3.9551052            
Z (95 % confianza)       1.96            
SS                 7.752006192                       
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.4. Selección del modelo de pronóstico 
Luego de haber analizado y evaluado los datos históricos con diferentes modelos, se va 
a elegir el modelo de pronóstico que mejor se desempeña, es decir aquel que tenga una buena 
medida de dispersión. 
 
La medida de dispersión que se ha utilizado para evaluar el desempeño de los modelos 
ha sido la Desviación Absoluta Media (DAM), que se muestran al final de cada tabla de 
aplicación de los diferentes Modelos y que se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 26 

















0.3, y 0.5 
A = 0.1 A = 0.9 
ROPERO CON ILUM. TRES CUERPOS 5.33 7.20 7.75 4.67 6.40 5.63 4.63 6.63 2.57 
CAMA ITALIA 2 PLAZAS 6.50 5.40 5.75 7.17 5.80 5.13 6.75 5.98 6.46 
VELADOR JOSE 4.83 4.00 4.50 4.50 4.20 3.75 4.25 4.24 4.80 
MODULO PLANCHADOR 
MULTICOLOR CON CREMA 
4.33 4.20 4.75 4.00 4.40 6.38 5.63 4.54 
4.97 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 26, el modelo de pronóstico seleccionado para determinar el pronóstico 
del ropero para el siguiente año, es el modelo del causal polinomio, por tener mejor 
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3.2.3.5. Plan maestro de producción 
Se realizó el Plan Maestro de Producción para el año 2017, en base a la proyección de ventas calculadas. En él se especifica la cantidad 
de cada tipo de productos a producir, y el mes en que deben ser producidos. 
 
Este plan se realizó de esta manera, tratando de distribuir lo más equitativamente posible el trabajo durante cada día laborable y cada 
semana, y asegurando que la producción vaya surtida en diferentes tipos de productos, al producir de todos los tipos de productos a lo largo de 
todo el mes. 
 
Tabla 27 
Plan Maestro de producción propuesto 
 
SKU LEONCITO   
PRODUCCIÓN 
MENSUAL (SET) 
ROPERO CON ILUM. TRES CUERPOS  40 
VELADOR JOSE  18 
CAMA ITALIA 2 PLAZAS   20 
MODULO PLANCHADOR 
MULTICOLOR CON CREMA 
  7 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
PRODUCTO SEPTIEMBRE Total 
S1 S2 S3 S4 
ROPERO 6 8 12 14 40 
VELADOR 3 4 5 6 18 
CAMA  3 4 5 8 20 
PLANCHADOR 1 1 2 3 7 
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3.2.3.6. Plan de requerimiento de materiales 
Está determinado por un programa definido en un horizonte de tiempo que tiene la 
capacidad de combinar el plan maestro de producción con la programación escalonada de 
tareas en el tiempo.  De esta manera indica en qué momento se debe ordenar un insumo o 
artículo de materia prima a algún proveedor de no existir alguno de estos en inventario, o 
también cuando debe iniciar el proceso de producción de un artículo en específico para 
satisfacer la demanda que muestra el mercado en un horizonte de tiempo dado. 
  
La demanda mensual es ahora la demanda dependiente, ya que de ella dependen todas 
las materias primas y materiales necesarios para la elaboración los productos más 
representativos de la empresa. 
 
Explosión de materiales 
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Figura 16: Diagrama de árbol del ropero de iluminación 
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Lista de materiales 
 
En el área de almacenes, cuando se solicitó la información se pudo detectar que los materiales no están bien identificados, es decir, no 
tenían un código que los identifique con facilidad. Para esto, se planteó primero una catalogación de los materiales, insumos, productos 
terminados y productos en proceso. 
 
Luego de la catalogación, se procedió a obtener la información pertinente de almacén y de Compras para aplicar el Plan de Requerimiento 
de Materiales (MRP). 
 
Tabla 28 
Lista de materiales 
 
 Origen Tipo de Producto COLOR Marca U. M Cantidad COSTO 
ROPERO CON 
ILUMINACION 
3 PUERTAS 190 
x 145 x 55 cm, 
MAD. OSCURO 
Materia Prima MDF PIN ROBLE MORO 1C 3 mm x 2500 x 1830 mm ROBLE MORO   MASISA UNIDADES 0.73 32.15 
Materia Prima MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm WENGUE TABLEROS PERUANOS UNIDADES 2.67 111.61 
Accesorios ALAMBRE MELLIZO N°18   LEONCITO METROS 5.00 0.33 
Accesorios BASE DICROICO   LEONCITO UNIDADES 3.00 1.69 
Accesorios BISAGRAS CANGREJO INTERIOR 110° 35MM   ASTER UNIDADES 2.00 0.82 
Accesorios BISAGRAS CENTRAL 110° 35MM   ASTER UNIDADES 3.00 0.81 
Accesorios BISAGRAS LATERAL 110° 35MM   ASTER UNIDADES 8.00 0.80 
Accesorios CANOPLAS PARA TUBO REDONDO   LEONCITO UNIDADES 2.00 0.36 
Accesorios CERRADURAS P/ESCRITORIO TAMBOR CUADRADO   RODAGGIO UNIDADES 1.00 1.29 
Accesorios CORREDERA TELESCOPICA 20"   RODAGGIO JUEGO. 4.00 5.76 
Accesorios DESLIZADORES CLAVO NEGRO HIGINIO UNIDADES 8.00 0.03 
Accesorios DICROICOS LED 3 BLANCO   LEONCITO UNIDADES 3.00 4.92 
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Accesorios ENCHUFE SIMPLE   LEONCITO UNIDADES 1.00 0.47 
Accesorios INTERRUPTOR AEREO   LEONCITO UNIDADES 1.00 0.85 
Accesorios JALADOR TUBULAR ACERO   MASISA UNIDADES 8.00 2.46 
Accesorios PEGAMENTO GRANULADO   ABCD LITROS 0.60 8.98 
Accesorios STOBOLES 4 X 40   LEONCITO UNIDADES 16.00 0.09 
Accesorios TAPACANTO DELGADO 22MM WENGUE VENEZZIA METROS 57.01 0.16 
Accesorios TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM WENGUE VENEZZIA METROS 16.94 0.89 
Accesorios TAPATORNILLOS WENGUE HIGINIO UNIDADES 76.00 0.03 
Accesorios TORNILLOS 4 X 20   ASTER UNIDADES 138.00 0.02 
Accesorios TORNILLOS 4 X 30   ASTER UNIDADES 14.00 0.03 
Accesorios TORNILLOS 4 X 50   ASTER UNIDADES 112.00 0.30 
Accesorios TUBO CIRCULAR 1/2 X 1/2 MATE (6MT)   LEONCITO METROS 3.60 1.41 
Accesorios TUBO CIRCULAR 2" CROMADA (3MT)   MIYASATO METROS 0.31 1.97 
VELADOR 
JOSE  
Materia Prima MADERBA CEDRO 18 mm x 2440 x 1830 mm   TABLEROS PERUANOS UNIDADES 0.26 112.97 
Materia Prima MDF PIN CEDRO 1C 3 mm x 2500 x 1830 mm CEDRO   MASISA UNIDADES 0.07 34.98 
Accesorios CORREDERA TELESCOPICA 14"   THOR JUEGO. 1.00 4.71 
Accesorios DESLIZADORES CLAVO CEREZO HIGINIO UNIDADES 4.00 0.03 
Accesorios JALADOR TUBULAR ACERO   MASISA UNIDADES 1.00 2.46 
Accesorios PEGAMENTO GRANULADO   ABCD LITROS 0.11 0.98 
Accesorios STOBOLES 4 X 40   LEONCITO UNIDADES 2.00 0.05 
Accesorios TAPACANTO DELGADO 22MM CEDRO VENEZZIA METROS 11.67 0.24 
Accesorios TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM CEDRO MOBLANDINO METROS 1.35 0.97 
Accesorios TAPATORNILLOS CEREZO HIGINIO UNIDADES 22.00 0.01 
Accesorios TORNILLOS 4 X 20   ASTER UNIDADES 12.00 0.02 
Accesorios TORNILLOS 4 X 30   ASTER UNIDADES 4.00 0.02 
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Materia Prima MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm  BLANCO TABLEROS PERUANOS UNIDADES 0.27 79.45 
Materia Prima MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm  NARANJA TABLEROS PERUANOS UNIDADES 0.15 122.51 
Accesorios BISAGRAS CANGREJO INTERIOR 110° 35MM   ASTER UNIDADES 4.00 0.82 
Accesorios DESLIZADORES CLAVO NEGRO HIGINIO UNIDADES 4.00 0.03 
Accesorios JALADOR TUBULAR ACERO   ABCD UNIDADES 2.00 2.46 
Accesorios PEGAMENTO GRANULADO   ABCD LITROS 0.12 8.98 
Accesorios STOBOLES 4 X 40   LEONCITO UNIDADES 4.00 0.09 
Accesorios TAPACANTO DELGADO 22MM BLANCO VENEZZIA METROS 15.54 0.11 
Accesorios TAPATORNILLOS BLANCO MIYASATO UNIDADES 36.00 0.01 
Accesorios TORNILLOS 4 X 20   ASTER UNIDADES 22.00 0.02 
Accesorios TORNILLOS 4 X 30   ASTER UNIDADES 6.00 0.03 
Accesorios TORNILLOS 4 X 50   ASTER UNIDADES 36.00 0.30 
CAMA ITALIA 
MAD OSCURO 
2 PLAZAS 100 
x 100 x 50 cm 
Materia 
Prima 
MADERBA WENGUE 30 mm x 2440 x 2140 mm WENGUE   TABLEROS PERUANOS UNIDADES 0.64 155.14 
Materia 
Prima 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm  SAFARI TABLEROS PERUANOS UNIDADES 0.03 100.71 
Accesorios HUACHA 1/4 PLANO   LEONCITO UNIDADES 16.00 0.01 
Accesorios PEGAMENTO GRANULADO   ABCD LITROS 0.16 8.98 
Accesorios PERNOS C/COCHE 1/4*2" C/T A/P2   LEONCITO UNIDADES 8.00 0.13 
Accesorios PERNOS C/COCHE 1/4*3 1/2" C/T A/P2   LEONCITO UNIDADES 8.00 0.13 
Accesorios TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM WENGUE VENEZZIA METROS 17.34 1.91 
Accesorios TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM ALMEDRA MOBLANDINO METROS 2.76 1.36 
Accesorios TAPATORNILLOS MARRON HIGINIO UNIDADES 12.00 0.01 
Accesorios TORNILLOS 4 X 40   ASTER UNIDADES 12.00 0.03 
Accesorios TUERCAS HEX. 1/4 HC   MOBLANDINO UNIDADES 16.00 0.02 
Fuente: Elaboración propia 
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Plan agregado de producción – Estrategia de Persecución 
PRODUCTO Jun Jul Ago Sep. Tiempo 
ROPERO 16 22 30 40 4.5 
VELADOR 19 19 19 18 2.3 
CAMA  20 20 20 20 3.7 
PLANCHADOR 8 13 9 7 2.9 
PRODUCTO Jun Jul Ago Sep. % ABC 
ROPERO 72 99 135 180 5.98% 
VELADOR 43.7 43.7 43.7 41.4 6.82% 
CAMA  74 74 74 74 8.45% 
PLANCHADOR 23.2 37.7 26.1 20.3 3.08% 
TOTAL HORAS 212.9 254.4 278.8 315.7 24.33% 
MES Jun Jul Ago Sep.  
DEMANDA  
DE HORAS 212.9 254.4 278.8 315.7  
DIAS LABORABLES 25 23 26 26  
SI   30.40   0 24.84   
HORAS HOMBRE 48.66 44.7672 50.6064 50.6064  
HOMBRES - REQUERIDOS 5 5 6 6  
HOMBRES- DISPONIBLES 2 5 5 6  
CONTRATO o DESPIDO 3 0 1 0  
PRODUCCION      
HORARIO NORMAL   243.30 223.84 303.64 303.64  
HORARIO EXTRA  0.16    
HRAS EXT DIA - OPE  0.00143    
COSTOS      
CONTRATO o  
DESPIDO 150.00 0.00 50.00 0.00 200.00 
MANO DE OBRA NORMAL 2231.06 2052.58 2784.36 2784.36 9852.37 
MANO DE  
OBRA EXTRA 0.00 1.88 0.00 0.00 1.88 
TOTAL 2381.06 2054.46 2834.36 2784.36 10054.25 
Fuente: Elaboración propia 
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COMPARACION DE COSTO           
            
COSTO DE MANO DE OBRA ACTUAL DE PRODUCCION   11528.36 
COSTO DE MANO DE OBRA CON EL NUEVO PLAN DE PRODUCCION 10054.25 




Plan agregado de producción – Estrategia de Mano de Obra constante 
 
PRODUCTO Jun Jul Ago Sep. Tiempo 
ROPERO 16 22 30 40 4.5 
VELADOR 19 19 19 18 2.3 
CAMA  20 20 20 20 3.7 
PLANCHADOR 8 13 9 7 2.9 
PRODUCTO Jun Jul Ago Sep. % ABC 
ROPERO 72 99 135 180 5.98% 
VELADOR 43.7 43.7 43.7 41.4 6.82% 
CAMA  74 74 74 74 8.45% 
PLANCHADOR 23.2 37.7 26.1 20.3 3.08% 
TOTAL HORAS 212.9 254.4 278.8 315.7 24.33% 
MES Jun Jul Ago Sep. TOTAL 
DEMANDA DE HORAS 212.9 254.4 278.8 315.7 1061.8 
DIAS LABORABLES 25 23 26 26 100 
SI en horas   30.40      
SI en unid. Ropero   3      
SI en unid. Velador   2      
SI en unid. Cama   2      
SI en unid. Planchador   2      
HORAS HOMBRE 48.66 44.7672 50.6064 50.6064 194.64 
HOMBRES - REQUERIDOS 5 5 5 5 5.455199342 
HOMBRES- DISPONIBLES 2 5 5 5  
CONTRATO o DESPIDO 3 0 0 0  
PRODUCCION      
HORARIO NORMAL 243.30 223.84 253.03 253.03  
HORARIO EXTRA   0.16 25.77 62.67  
HRAS EXTRA DIA - OPE 0.000 0.001 0.198 0.482  
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COSTOS 
CONTRATO o DESPIDO 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 
MANO DE OBRA NORMAL 2231.06 2052.58 2320.30 2320.30 8924.24 
MANO DE OBRA EXTRA 0.00 1.88 295.37 718.33 1015.58 
COSTO DE 
ALMACENAMIENTO 
  204.33     204.33 
TOTAL 2381.06 2258.79 2615.67 3038.64 10294.15 
Fuente: Elaboración propia 
 
Planeación de los Requerimientos de Materiales 
Utilizando la información de la Proyección de la Demanda para el siguiente mes, la lista 
de materiales proporcionada por almacén y el gráfico de explosión de materiales, se procedió 
a elaborar el planeamiento de requerimiento de materiales definido en un horizonte de tiempo 
que tiene la capacidad de combinar el plan maestro de producción con la programación 
escalonada de tareas en el tiempo, tal como se observa en la tabla 29. 
 
De esta manera se indica el momento en que se debe ordenar un material o insumo a 
algún proveedor con la anticipación preestablecida para garantizar el abastecimiento oportuno 
para satisfacer la demanda del mercado.  
 
Tabla 31  
Plan de Requerimiento de Materiales Semanal – Detallado  
 
PRODUCTO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 
ROPERO 16 22 30 40 
VELADOR 19 19 19 18 
CAMA  20 20 20 20 
PLANCHADOR 8 13 9 7 
 
JUNIO JULIO AGOSTO 
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 
4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
 
PRODUCTO SEPTIEMBRE Total 
S33 S34 S35 S36 
ROPERO 6 8 12 14 40 
VELADOR 3 4 5 6 18 
CAMA  3 4 5 8 20 
PLANCHADOR 1 1 2 3 7 
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Item UM CANT. UNIT TA/TE SF OO SS Detalle 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Demanda Bruta 6 8 12 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Requerido neto 5 8 12 14
Recepcion Plan 5 8 12 14
E O P 5 8 12 14
Demanda Bruta 10 16 24 28
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 10 16 24 28 0
Recepcion Plan 10 16 24 28
E O P 10 16 24 28
Demanda Bruta 0 20 32 48
Pendiente de recpciòn
Disponible 120 120 120 120 120 120 120 120 100 68 20
Requerido neto -100 -68 -20 -20
Recepcion Plan
E O P
Demanda Bruta 10 16 24 28
Pendiente de recpciòn
Disponible 16 16 16 16 16 16 16 16 6 0 0
Requerido neto -6 10 24 28
Recepcion Plan 10 24 28
E O P 10 24 28
Demanda Bruta 10 16 24 28
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 10 16 24 28
Recepcion Plan 10 16 24 28
E O P 10 16 24 28
ROPERO CON 
ILUMINACION
UNIDADES 1 2 0 1
0
TORNILLO 40 X20 UNIDADES 2 150 0 30
CAJON CON JALADOR UNIDADES 2 0 0
4
CAJON ATORNILLADO UNIDADES 1 0 0 0
JALADOR  DE CAJON UNIDADES 1 20 0
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 Tabla 31 
Continuación 
 
Demanda Bruta 60 96 144 168
Pendiente de recpciòn
Disponible 350 350 350 350 350 350 350 350 290 194 50 0
Requerido neto -290 -194 -50 118 0
Recepcion Plan 118
E O P 118
Demanda Bruta 0.9 1.44 2.16 2.52
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 3.5652 2.1252 4.4304
Requerido neto -3.5652 -2.1252 0.0348 -1.9104
Recepcion Plan 4.4652
E O P 4.4652
Demanda Bruta 3.85 6.16 9.24 10.78
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 0.725 3.715 3.625 1.995
Requerido neto -0.725 5.435 5.525 7.155 -1.995
Recepcion Plan 9.15 9.15 9.15
E O P 9.15 9.15 9.15
Demanda Bruta 1.4 2.24 3.36 3.92
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 3.0652 0.8252 1.9304 2.4756
Requerido neto -3.0652 -0.8252 2.5348 1.9896 -2.4756
Recepcion Plan 4.4652 4.4652
E O P 4.4652 4.4652
Demanda Bruta 1.65 2.64 3.96 4.62
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 4.4652 2.8152 0.1752 0.6804 0.5256
Requerido neto -2.8152 -0.1752 3.7848 3.9396 -0.5256
Recepcion Plan 4.4652 4.4652




M2 0.090 4.4652 0 0
TORNILLO 40 X 50 UNIDADES 6 400 0
0
MELAMINE FRONTAL M2 0.140 4.4652 0 0
MDF PARA CAJON M2 0.385 4.575 0
0MELAMINE LATERAL M2 0.17 4.4652 0
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 Tabla 31 
Continuación 
 
Demanda Bruta 5 8 12 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
Recepcion Plan 5 5 15 14
E O P 5 8 15 14
Demanda Bruta 200 320 600 560
Pendiente de recpciòn
Disponible 250 250 250 250 250 250 250 250 50 0 -120 -120
Requerido neto -50 270 600 680 120
Recepcion Plan 270 480 560
E O P 270 480 560
Demanda Bruta 10.8 17.28 32.4 30.24
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 2.7054 3.2862 2.1426 3.159
Requerido neto 6.225 14.5746 29.1138 28.0974 -3.159
Recepcion Plan 8.9304 17.8608 31.2564 31.2564
E O P 8.9304 17.8608 31.2564 31.2564
Demanda Bruta 5 8 15 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
Recepcion Plan 5 8 15 14 0
E O P 5 8 15 14
Demanda Bruta 15 24 45 42
Pendiente de recpciòn
Disponible 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0
Requerido neto 3 24 45 42 0
Recepcion Plan 3 24 45 42
E O P 3 24 45 42
ESTRUCTURA CON 
MDF
UNIDADES 1 0 0 0
50
MDF M2 2.160 4.575 0 0
CLAVOS UNIDADES 40 300 0
0
DICROICOS UNIDADES 3 15 0 3
ESTRUCTURA CON 
ILUMINACION
UNIDADES 1 0 0
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 Tabla 31 
Continuación 
 
Demanda Bruta 10 16 30 28
Pendiente de recpciòn
Disponible 40 40 40 40 40 40 40 40 30 14 0 0
Requerido neto -30 -14 16 28 0
Recepcion Plan 16 28
E O P 16 28
Demanda Bruta 25 40 75 70
Pendiente de recpciòn
Disponible 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0
Requerido neto 5 40 75 70 0
Recepcion Plan 5 40 75 70
E O P 5 40 75 70
Demanda Bruta 15 24 45 42
Pendiente de recpciòn
Disponible 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0
Requerido neto 5 24 45 42 0
Recepcion Plan 5 24 45 42
E O P 5 24 45 42
Demanda Bruta 5 8 15 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
Recepcion Plan 5 8 15 14
E O P 5 8 15 14
Demanda Bruta 120 192 360 336
Pendiente de recpciòn
Disponible 80 80 80 80 80 80 80 80 0 0 0 0
Requerido neto 40 192 360 336 0
Recepcion Plan 40 192 360 336
E O P 40 192 360 336
10
CABLE MELLISO 18 ML 5 20 0 0




UNIDADES 1 0 0 0
BASE DICROICO UNIDADES 3 10 0
20TORNILLO 40 X20 UNIDADES 24 100 0
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  Tabla 31 
Continuación 
 
Demanda Bruta 15 24 45 42
Pendiente de recpciòn
Disponible 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0
Requerido neto 5 24 45 42 0
Recepcion Plan 5 24 45 42
E O P 5 24 45 42
Demanda Bruta 60 96 180 168
Pendiente de recpciòn
Disponible 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0
Requerido neto 10 96 180 168 0
Recepcion Plan 10 96 180 168
E O P 10 96 180 168
Demanda Bruta 10 16 30 28
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 10 16 30 28 0
Recepcion Plan 10 16 30 28
E O P 10 16 30 28
Demanda Bruta 40 64 120 112
Pendiente de recpciòn
Disponible 80 80 80 80 80 80 80 80 40 0 0 0
Requerido neto -40 24 120 112 0
Recepcion Plan 24 120 112
E O P 24 120 112
Demanda Bruta 4.9 7.84 14.7 13.72
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.25 0.985 4.585 0.015
Requerido neto 0.325 3.59 13.715 9.135 -0.015
Recepcion Plan 4.575 4.575 18.3 9.15
E O P 4.575 4.575 18.3 9.15
JALADORES DE 
PUERTA





UNIDADES 2 0 0 0
TORNILLO 40 X 50 UNIDADES 12 50 0
0
PUERTA PEQUEÑA M2 0.490 4.575 0 0
TORNILLO 40 X20 UNIDADES 4 80 0
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Demanda Bruta 20 32 60 56
Pendiente de recpciòn
Disponible 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0
Requerido neto 10 32 60 56 0
Recepcion Plan 10 32 60 56
E O P 10 32 60 56
Demanda Bruta 5 8 15 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
Recepcion Plan 5 8 15 14
E O P 5 8 15 14
Demanda Bruta 30 48 90 84
Pendiente de recpciòn
Disponible 40 40 40 40 40 40 40 40 10 0 0 0
Requerido neto -10 38 90 84 0
Recepcion Plan 38 90 84
E O P 38 90 84
Demanda Bruta 4.5 7.2 13.5 12.6
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 0.075 2.025 2.25 3.375
Requerido neto -0.075 7.125 11.475 10.35 -3.375
Recepcion Plan 9.15 13.725 13.725
E O P 9.15 13.725 13.725
Demanda Bruta 15 24 45 42
Pendiente de recpciòn
Disponible 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0
Requerido neto 5 24 45 42 0
Recepcion Plan 5 24 45 42





UNIDADES 1 0 0 0
VISAGRA CANGREJO 
MACHO
UNIDADES 2 10 0
10
PUERTA GRANDE M2 0.90 4.575 0 0




UNIDADES 3 10 0
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Demanda Bruta 5 8 15 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
Recepcion Plan 5 8 15 14
E O P 5 8 15 14
Demanda Bruta 70 112 210 196
Pendiente de recpciòn
Disponible 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0
Requerido neto 40 112 210 196 0
Recepcion Plan 40 112 210 196
E O P 40 112 210 196
Demanda Bruta 80 128 240 224
Pendiente de recpciòn
Disponible 80 80 80 80 80 80 80 80 0 0 0 0
Requerido neto 0 128 240 224 0
Recepcion Plan 128 240 224 0
E O P 128 240 224
Demanda Bruta 35 56 105 98
Pendiente de recpciòn
Disponible 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0
Requerido neto 5 56 105 98 0
Recepcion Plan 5 56 105 98
E O P 5 56 105 98
Demanda Bruta 20 32 60 56
Pendiente de recpciòn
Disponible 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0
Requerido neto 5 32 60 56 0
Recepcion Plan 5 32 60 56
E O P 5 32 60 56
EST. CON VISGRA Y 
TUBOS
UNIDADES 1 0 0 0
10
TORNILLO 40 X 50 UNIDADES 16 80 0 0
TORNILLO 40 X20 UNIDADES 14 40 0
0
CANOPLA UNIDADES 4 15 0 0
VISAGRA CANGREJO 
HEMBRA
UNIDADES 7 30 0
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Demanda Bruta 10 16 30 28
Pendiente de recpciòn
Disponible 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0
Requerido neto 0 16 30 28 0
Recepcion Plan 16 30 28
E O P 16 30 28
Demanda Bruta 5 8 15 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
Recepcion Plan 5 8 15 14
E O P 5 8 15 14
Demanda Bruta 110 176 330 308
Pendiente de recpciòn
Disponible 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0
Requerido neto 60 176 330 308 0
Recepcion Plan 60 176 330 308
E O P 60 176 330 308
Demanda Bruta 4.95 7.92 14.85 13.86
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.2 0.855 4.305 4.17
Requerido neto 0.375 3.72 13.995 9.555 -4.17
Recepcion Plan 4.575 4.575 18.3 13.725
E O P 4.575 4.575 18.3 13.725
Demanda Bruta 5 8 15 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
Recepcion Plan 5 8 15 14
E O P 5 8 15 14
0
EST. CON DIVISIONES 
Y LATERALES
UNIDADES 1 0 0 0




M2 0.99 4.575 0 0




UNIDADES 1 0 0
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Demanda Bruta 20 32 60 56
Pendiente de recpciòn
Disponible 60 60 60 60 60 60 60 60 40 8 0 0
Requerido neto -40 -8 52 56 0
Recepcion Plan 52 56 0
E O P 52 56
Demanda Bruta 10 16 30 28
Pendiente de recpciòn
Disponible 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0
Requerido neto 0 16 30 28 0
Recepcion Plan 16 30 28
E O P 16 30 28
Demanda Bruta 4.95 7.92 14.85 13.86
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.2 0.855 4.305 4.17
Requerido neto 0.375 3.72 13.995 9.555 -4.17
Recepcion Plan 4.575 4.575 18.3 13.725
E O P 4.575 4.575 18.3 13.725
Demanda Bruta 1.2 1.92 3.6 3.36
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 3.375 1.455 2.43 3.645
Requerido neto -3.375 -1.455 2.145 0.93 -3.645
Recepcion Plan 4.575 4.575
E O P 4.575 4.575
Demanda Bruta 5 8 15 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
Recepcion Plan 5 8 15 14
E O P 5 8 15 14




M2 0.99 4.575 0 0





UNIDADES 1 0 0 0
MEL. ZOCALO M2 0.240 4.575 0
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Demanda Bruta 110 176 330 308
Pendiente de recpciòn
Disponible 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0
Requerido neto 70 176 330 308 0
Recepcion Plan 70 176 330 308
E O P 70 176 330 308
Demanda Bruta 1.375 2.2 4.125 3.85
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 3.2 1 1.45 2.175
Requerido neto -3.2 -1 3.125 2.4 -2.175
Recepcion Plan 4.575 4.575
E O P 4.575 4.575
Demanda Bruta 1.925 3.08 5.775 5.39
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 2.65 4.145 2.945 2.13
Requerido neto -2.65 0.43 1.63 2.445 -2.13
Recepcion Plan 4.575 4.575 4.575
E O P 4.575 4.575 4.575
Demanda Bruta 5 8 15 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
E O P 5 8 15 14 0
Emisiòn plan 5 8 15 14
Demanda Bruta 60 96 180 168
Pendiente de recpciòn
Disponible 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0
Requerido neto 10 96 180 168 0
Recepcion Plan 10 96 180 168
E O P 10 96 180 168
0
DIVISOR INT. IZQ M2 0.275 4.575 0 0




UNIDADES 1 0 0 0
DIVISOR INT DER. M2 0.385 4.575 0
10TORNILLO 40 X 50 UNIDADES 12 60 0
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Demanda Bruta 3.3 5.28 9.9 9.24
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 1.275 0.57 -0.18 4.305
Requerido neto -1.275 4.005 9.33 9.42 -4.305
Recepcion Plan 4.575 9.15 13.725
E O P 4.575 9.15 13.725
Demanda Bruta 5 8 15 14
Pendiente de recpciòn
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 5 8 15 14 0
Recepcion Plan 5 8 15 14
E O P 5 8 15 14
Demanda Bruta 30 48 90 84
Pendiente de recpciòn
Disponible 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerido neto 30 48 90 84 0
Recepcion Plan 30 48 90 84
E O P 30 48 90 84
Demanda Bruta 10 16 30 28
Pendiente de recpciòn
Disponible 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0
Requerido neto 4 16 30 28 0
Recepcion Plan 4 16 30 28
E O P 4 16 30 28
Demanda Bruta 4.95 7.92 14.85 13.86
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.2 0.855 4.305 4.17
Requerido neto 0.375 3.72 13.995 9.555 -4.17
Recepcion Plan 4.575 4.575 18.3 13.725
E O P 4.575 4.575 18.3 13.725
Demanda Bruta 3.3 5.28 9.9 9.24
Pendiente de recpciòn
Disponible 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 1.275 0.57 -0.18 4.305
Requerido neto -1.275 4.005 9.33 9.42 -4.305
Recepcion Plan 4.575 9.15 13.725
E O P 4.575 9.15 13.725
MEL. SUPERIOR M2 0.66 4.575 0 0
0
TORNILLO 40 X 50 UNIDADES 6 45 0 0
MEL. CENTRAL  CON 
RIEL
UNIDADES 1 0 0
0MEL. INFERIOR M2 0.66 4.575 0
0
MEL. CENTRAL M2 0.99 4.575 0 0
BASE RIEL UNIDADES 2 6 0
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EMISION DE ORDEN ES 
PLANIFICADAS 
  SEM 25 SEM 26 SEM 27 SEM 28 SEM 29 SEM 30 SEM 31 SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 
ROPERO CON ILUMINACION     0 0 0 0 0 0 0 5 8 12 14 
TORNILLO 40 X20     0 0 0 0 0 0 80 366 796 756 0 
JALADOR  DE CAJON       0 0 0 0 0 0 5 34 69 70 0 
TORNILLO 40 X 50     0 0 0 0 0 0 180 720 1402 1434 0 
MELAMINE       0 0 0 0 0 0 18.3 41.175 132.3456 114.1554 0 
MDF     0 0 0 0 0 0 8.9304 27.0108 40.4064 40.4064 0 
CLAVOS       0 0 0 0 0 0 0 270 480 560 0 
DICROICOS     0 0 0 0 0 0 3 24 45 42 0 
CABLE MELLISO 18       0 0 0 0 0 0 5 40 75 70 0 
BASE DICROICO     0 0 0 0 0 0 5 24 45 42 0 
VISAGRA CANGREJO MACHO     0 0 0 0 0 0 15 56 105 98 0 
VISAGRA CANGREJO 
HEMBRA 
   0 0 0 0 0 0 5 56 105 98 0 
CANOPLA       0 0 0 0 0 0 5 32 60 56 0 
TUBO     0 0 0 0 0 0 0 16 30 28 0 
BASE RIEL       0 0 0 0 0 0 4 32 60 56 0 
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ROPERO CON ILUMINACION   Unidades 0 0 0 0 0 0 0 5 8 12 14 
TORNILLO 40 X20   Cientos 0 0 0 0 0 0 1 4 8 8 0 
JALADOR  DE CAJON     Docenas 0 0 0 0 0 0 1 3 6 6 0 
TORNILLO 40 X 50   Cientos 0 0 0 0 0 0 2 8 14 15 0 
MELAMINE     Plancha 0 0 0 0 0 0 4 9 29 25 0 
MDF   Plancha 0 0 0 0 0 0 2 6 9 41 0 
CLAVOS     Kg 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 
DICROICOS   Unidades 0 0 0 0 0 0 3 24 45 42 0 
CABLE MELLISO 18     Ml 0 0 0 0 0 0 5 40 75 70 0 
BASE DICROICO   Unidades 0 0 0 0 0 0 5 24 45 42 0 
VISAGRA CANGREJO MACHO   Unidades 0 0 0 0 0 0 15 56 105 98 0 
VISAGRA CANGREJO HEMBRA  Unidades 0 0 0 0 0 0 5 56 105 98 0 
CANOPLA     Unidades 0 0 0 0 0 0 5 32 60 56 0 
TUBO   Unidades 0 0 0 0 0 0 0 16 30 28 0 
BASE RIEL     Unidades 0 0 0 0 0 0 4 32 60 56 0 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4. Situación de la variable dependiente con la propuesta  
La metodología para lograr los objetivos fue analizando datos históricos de ventas del 
año 2017, se realizó la evaluación de modelos de pronósticos para seleccionar el más 
adecuado; además se seleccionó el producto de mayor demanda entre los más de 120 
productos en su catálogo, para el modelo de MRP a la comercialización se realizó el Plan 
Maestro de Producción para el año 2017 con espacios de tiempo en meses y teniendo en 
cuenta la demanda pronosticada, el calendario laboral del año 2017, el inventario inicial y el 
tamaño de lote, y se llegó a la conclusión de obtener las tendencias y a través de la herramienta 
Microsoft Excel automáticamente tener el pronóstico por semanas y así se genera el Plan 
Maestro de producción (MPS) y posteriormente el MRP. De manera que se oportunamente 
con las materias primas requeridas en el proceso de producción, así lograr aumentar la 
productividad y minimizar los costos relevantes en el sistema. 
 
Productividad propuesta  
Para el mes de setiembre a través del modelo de pronóstico seleccionado vamos a obtener una 
producción de:  
 
Tabla 32  




CAMA  20 
PLANCHADOR 7 
Fuente: Elaboración propia 
 







Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La 
Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 
  - 121 - 
 
Tabla 33 
Productividad materia prima actual 
Agosto Ropero Velador Cama Planchador 
Unidad ACTUAL 60 40 0 0 
Materiales 19,310.03 1,296.34 0.00 0.00 
PMP 0.003 0.031 0.000 0.000 
PMP% 0.3% 3.1% 0.0% 0.0% 
 
Tabla 34 
Productividad materia prima pronosticada 
Septiembre Ropero Velador Cama Planchador 
Unidad 
pronosticada 
40 18 20 7 
Materiales 12,912.34 583.37 2,512.26 3,14.91 
PMP 0.003 0.031 0.008 0.022 
PMP% 0.3% 3.1% 0.8% 2.2% 
 
 
Agosto Productividad Actual 3.4 % 
Septiembre Productividad Pronosticada 6.4% 
Se aprecia que con el nuevo sistema propuesta se obtiene una productividad mayor, es decir 
un PMP de 6.4 % en comparación a 3.4 %, por consiguiente se acepta es aceptable la 




Productividad Mano de Obra Actual 
Agosto Ropero Velador Cama Planchador 
Unidad pronosticada 60 40 0 0 
Costo Mano obra 3,259.86 383.22 0.00 0.00 
PMO 0.018 0.104 0.000 0.000 
PMO% 1.8% 10.4% 0.0% 0.0% 
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Tabla 36 
Productividad Mano de Obra pronosticada 
Septiembre Ropero Velador Cama Planchador 
Unidad pronosticada 40 18 20 7 
Costo Mano obra 2,170.23 175.61 517.40 93.02 
PMO 0.018 0.102 0.039 0.075 
PMO% 1.8% 10.2% 3.9% 7.5% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Agosto Productividad Actual 12.3% 
Septiembre Productividad Pronosticada 23.5% 
 
Se aprecia que con el nuevo sistema propuesta se obtiene una productividad mayor, es decir 
un PMO de 23.5% en comparación a 11.2%, por consiguiente se acepta es aceptable la 
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Tabla 37 
Inventarios de Productos 
PRODUCTO 
COMPRAS CONSUMO STOCK   
May Jun Jul Ago May Jun Jul Ago May Jun Jul Ago Precios 
ALAMBRE MELLIZO N°18 536 1114 651 856 392 211 555 205 144 1047 1143 1794 0.33 
BASE DICROICO 499 393 244 300 236 200 57 228 263 456 643 715 1.69 
BISAGRA PIANO METAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20 
BISAGRAS CANGREJO CENTRAL 110° 35MM 197 324 192 322 22 310 192 245 175 189 189 266 0.82 
BISAGRAS CANGREJO INTERIOR 110° 35MM 323 490 312 356 288 19 283 142 35 506 535 749 0.82 
BISAGRAS CANGREJO LATERALES 110° 35MM 1100 65 36 1193 255 45 14 497 845 865 887 1583 0.82 
BISAGRAS CENTRAL 110° 35MM 0 259 160 0 0 194 152 0 0 65 73 73 0.81 
BISAGRAS LATERAL 110° 35MM 324 1577 922 192 111 757 672 188 213 1033 1283 1287 0.80 
BISAGRAS PARA VIDRIO INTERIOR 118 131 72 72 33 19 40 7 85 197 229 294 0.95 
BISAGRAS PUNTO NEGRA 93 84 137 184 44 75 9 44 49 58 186 326 0.90 
CANOPLAS DE METAL 622 256 260 316 406 209 208 42 216 263 315 589 0.36 
CERRADURAS P/ESCRITORIO TAMBOR 
CUADRADO 61 75 140 114 7 17 8 33 54 112 244 325 1.29 
CILINDRO P/VIDRIO 25 X 100 CM 0 63 36 0 0 45 32 0 0 18 22 22 1.10 
CILINDRO P/VIDRIO 30MM X 150 MM INOX. 0 7 8 0 0 4 5 0 0 3 6 6 1.05 
CILINDRO P/VIDRIO 30MM X 30MM INOX. 0 46 26 0 0 7 15 0 0 39 50 50 1.10 
CILINDRO P/VIDRIO 30MM X 50MM INOX. 28 0 0 15 2 0 0 10 26 26 26 31 1.10 
CILINDRO P/VIDRIO 38MM X 150MM 15 0 0 25 9 0 0 0 6 6 6 31 1.10 
CINTA MASKING TAPE 0 4 8 0 0 3 6 0 0 1 3 3 0.40 
CORREDERA CLASICA 16" 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3.89 
CORREDERA TELESCOPICA 10" 0 21 12 0 0 11 9 0 0 10 13 13 3.70 
CORREDERA TELESCOPICA 12" 21 12 16 24 1 12 10 9 20 20 26 41 4.10 
CORREDERA TELESCOPICA 14" 187 66 76 112 111 8 32 37 76 134 178 253 4.71 
CORREDERA TELESCOPICA 16" 37 19 10 22 23 5 2 4 14 28 36 54 4.20 
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CORREDERA TELESCOPICA 18" 105 206 343 140 16 152 4 6 89 143 482 616 4.20 
CORREDERA TELESCOPICA 20" 245 370 196 400 158 316 132 14 87 141 205 591 5.76 
CORREDERA TELESCOPICA PESADAS  14" 98 0 0 64 69 0 0 23 29 29 29 70 5.10 
CORREDERA TELESCOPICA PESADAS 16" 39 8 4 40 0 3 1 12 39 44 47 75 5.30 
DESLIZADORES CLAVO BLANCO 456 294 184 284 336 23 159 152 120 391 416 548 0.03 
DESLIZADORES CLAVO CEREZO 296 1189 646 528 27 471 229 285 269 987 1404 1647 0.03 
DESLIZADORES CLAVO NEGRO 2026 714 1096 2200 392 364 940 525 1634 1984 2140 3815 0.03 
DESLIZADORES EN U CEREZO 0 428 216 0 0 17 179 0 0 411 448 448 0.36 
DICROICOS LED 3 BLANCO 123 514 261 181 97 175 89 48 26 365 537 670 4.92 
DICROICOS LED AMARILLO 23 0 0 32 17 0 0 0 6 6 6 38 5.10 
DICROICOS PLANO LUZ AMARILLA 0 30 16 0 0 10 10 0 0 20 26 26 5.03 
DICROICOS PLANO LUZ BLANCA 11 0 0 16 0 0 0 4 11 11 11 23 4.95 
ENCHUFE SIMPLE 312 211 133 202 20 7 33 134 292 496 596 664 0.47 
ESCUADRAS 30MM X 30MM 62 100 182 88 59 12 111 56 3 91 162 194 0.45 
FLUORESCENTE 1X18 5 0 0 8 3 0 0 1 2 2 2 9 3.68 
FLUORESCENTE LUZ CALIDA 3W 0 6 4 0 0 1 3 0 0 5 6 6 4.20 
GARRUCHAS 50MM PLATAFORMA 35 21 12 48 18 7 11 0 17 31 32 80 2.60 
GARRUCHAS INDUSTRIAL 63 0 0 64 5 0 0 1 58 58 58 121 2.70 
GRIPER CROMADO 985 739 1272 1328 516 611 1044 1169 469 597 825 984 3.60 
HUACHA 1/4 PLANO 790 358 204 444 238 277 18 267 552 633 819 996 0.01 
INTERRUPTOR AEREO 116 213 108 186 53 122 30 109 63 154 232 309 0.85 
INTERRUPTOR AUTOPRESIÓN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0.95 
INTERRUPTOR SIMPLE 13 18 11 8 1 7 1 7 12 23 33 34 0.85 
JALADOR AW6247 - 128MM CON ALUMINIO 75 35 40 40 36 29 10 40 39 45 75 75 2.20 
JALADOR AW6247 - 96MM CON ALUMINIO AW6247 88 38 20 54 33 32 1 27 55 61 80 107 2.30 
JALADOR BARRA ACERO HUECO 96MM 46 23 12 24 29 21 1 14 17 19 30 40 2.20 
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JALADOR FLOR LILA - BLANCO 0 34 48 0 0 17 31 0 0 17 34 34 2.30 
JALADOR T/M ASA RECTO MODERNO 160MM ALUMINIO 16 0 0 24 1 0 0 20 15 15 15 19 2.30 
JALADOR T/M CURVO MODERNO 160MM ALUMINIO 38 0 0 48 10 0 0 26 28 28 28 50 2.40 
JALADOR TINA RECTANGULAR 128MM 8 14 24 16 1 0 13 8 7 21 32 40 2.50 
JALADOR TUBULAR ACERO 2174 1957 1202 1380 1662 1215 378 1075 512 1254 2078 2383 2.46 
MADERBA EBANO 18 mm x 2440 x 1830 mm 3 2 3 4 1 2 3 3 2 2 2 3 112.97 
MADERBA GRANIZO 18 mm x 2440 x 2140 mm 0 26 15 0 0 17 7 0 0 9 17 17 115.65 
MADERBA MP 15 mm x 2440 x 1830 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.30 
MADERBA WENGUE 30 mm x 2440 x 2140 mm WENGUE 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 155.14 
MDF PIN 3 mm x 2500 x 1830 mm BLANCO 13 11 6 16 6 4 2 2 7 14 18 32 35.20 
MDF PIN ALMENDRA 3 mm x 2500 x 1830 mm ALMENDRA 23 94 49 25 12 2 43 2 11 103 109 132 36.40 
MDF PIN CEREZO 1C 3 mm x 2500 x 1830 mm CEREZO 26 37 20 15 21 37 6 11 5 5 19 23 35.40 
MDF PIN COIGUE CHOCOLATE 1C 3 mm x 2500 x 1830 mm 
MADERADO OSCURO 35 0 0 41 28 0 0 30 7 7 7 18 34.20 
MDF PIN GRIGIO 1C 3 mm x 2500 x 1830 mm 3 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 6 34.98 
MDF PIN ROBLE MORO 1C 3 mm x 2500 x 1830 mm ROBLE MORO 36 111 114 65 5 19 68 15 31 123 169 219 32.15 
MDF TERVEPAN NEGRO 3 mm x 2440 x 1830 mm NEGRO 0 2 3 0 0 1 2 0 0 1 2 2 33.50 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm ALBA 1 4 5 1 1 1 3 0 0 3 5 6 111.61 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm AZUL GENCIANO 0 2 4 0 0 0 3 0 0 2 3 3 122.51 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm BLANCO 33 24 13 39 30 23 5 26 3 4 12 25 79.45 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm CEDRO 5 0 0 6 1 0 0 4 4 4 4 6 105.20 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm CEREZO AMERICANO 15 139 71 18 14 37 45 17 1 103 129 130 100.71 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm CHERRY 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 111.20 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm LILA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 106.20 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm NARANJA CORAL 0 19 12 0 0 15 10 0 0 4 6 6 106.30 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm NEGRO 10 0 0 5 7 0 0 2 3 3 3 6 105.20 
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MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm ROJO CORAL 3 0 0 3 0 0 0 2 3 3 3 4 100.70 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm ROSADO 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 111.20 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm SAFARI 34 140 78 42 1 44 12 42 33 129 195 195 106.20 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm VERDE CORAL 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 106.30 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm VERDE LIMON 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 106.30 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 mm WENGUE 437 198 234 240 371 9 4 154 66 255 485 571 105.20 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 2140 mm MELON 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 100.70 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 2150 mm PARACAS 0 8 5 0 0 0 1 0 0 8 12 12 106.30 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm ACACIA 0 8 4 0 0 3 3 0 0 5 6 6 106.30 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm ACACIA ARENA 4 0      0 5 4 0 0 2 0 0 0 3 105.20 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm AZUL ACERO 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 100.71 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm CARVALO 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 111.20 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm LARICINA 15 9 12 15 3 2 11 3 12 19 20 32 106.20 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm LINO 4 36 59 2 0 22 19 1 4 18 58 59 106.30 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm NOGAL CENIZA 49 47 29 32 31 15 12 31 18 50 67 68 106.30 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm TECA ITALIA 23 3 4 13 14 1 2 10 9 11 13 16 105.20 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm TECA LIMO 6 0 0 3 1 0 0 2 5 5 5 6 100.71 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 mm VERDE OLIVA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 101.30 
MELAMINE 30 mm x 2440 x 1830 mm WENGUE 4 22 26 3 3 1 15 3 1 22 33 33 104.20 
MELAMINE MADERBA LOMBARDO 18 mm x 2440 x 1830 
mm LOMBARDO 0 3 4 0 0 0 1 0 0 3 6 6 103.20 
ORGANIZADOR BOTELLERO SIMPLE (1031) 0 39 23 0 0 1 7 0 0 38 54 54 23.50 
ORGANIZADOR DE CLOSET PANTALONERO (1013) 5 41 24 8 2 33 3 6 3 11 32 34 21.20 
ORGANIZADOR DE CORBATAS (1028) 42 0 0 24 25 0 0 10 17 17 17 31 21.10 
ORGANIZADOR PORTA BOTELLA 0 16 10 0 0 9 10 0 0 7 7 7 20.30 
ORGANIZADOR PORTA COPA CROMADO 11" 208 65 82 112 14 21 63 53 194 238 257 316 20.30 
Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 




PATAS PARA MESA 60MM X 710MM 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 4 4 1.30 
PATAS PARA MESA 60MM X 710MM SATIN NICKEL 9 0 0 5 2 0 0 3 7 7 7 9 1.30 
PEGAMENTO GLUCOCHAP X 18.925 LT 0 95 57 0 0 41 11 0 0 54 100 100 8.40 
PEGAMENTO GRANULADO 312 101 123 169 10 11 112 139 302 392 403 433 8.98 
PEGAMENTO TEROCHAT 28 0 0 19 23 0 0 18 5 5 5 6 8.20 
PERNOS COCHE 1/4" X 2.1/2" 752 58 96 392 447 37 1 193 305 326 421 620 0.13 
PERNOS COCHE 1/4" X 3" 675 92 116 436 548 16 43 394 127 203 276 318 0.12 
PICAPORTE CERROJO 0 42 24 0 0 36 17 0 0 6 13 13 2.30 
PICAPORTE CERROJO 2" 15 4 6 8 5 2 0 8 10 12 18 18 2.13 
PISTON 120 NEWTON ELEVABLE CON 3 
ENGANCHES 100 21 12 56 73 4 3 1 27 44 53 108 7.90 
PISTON 60 NEWTON ELEVABLE CON 3 ENGANCHES 0 39 64 0 0 15 62 0 0 24 26 26 7.90 
PISTON A GAS 31 0 0 48 26 0 0 18 5 5 5 35 11.20 
PUSH NEGRO 314 249 137 184 260 203 33 27 54 100 204 361 3.40 
RALFIX DOBLE BLANCO 74 8 4 86 65 3 2 23 9 14 16 79 2.60 
RALFIX DOBLE NEGRO 23 23 24 26 5 13 21 24 18 28 31 33 2.60 
RALFIX SIMPLE BLANCO 32 86 48 20 1 27 29 3 31 90 109 126 2.40 
REJILLA DE VENTILACION NEGRO 0 48 24 0 0 24 19 0 0 24 29 29 10.52 
RETEN DE REBOTE DOBLE REDONDO 70 31 52 72 52 24 29 1 18 25 48 119 1.60 
RETEN DE REBOTE SIMPLE 67 0 0 40 4 0 0 14 63 63 63 89 1.60 
RETEN DE REBOTE SIMPLE NEGRO 0 64 33 0 0 5 28 0 0 59 64 64 1.50 
SILICONA MORADA 6 0 0 8 1 0 0 4 5 5 5 9 15.40 
SILICONA PARA VIDRIO 0 5 8 0 0 4 1 0 0 1 8 8 15.40 
SISTEMA CORREDERA P/MUEBLE D-25 0 19 12 0 0 14 4 0 0 5 13 13 21.52 
SOPORTES PLASTICO TRANSPARENTE 435 305 184 544 125 276 152 423 310 339 371 492 8.40 
STOBOLES 4 X 40 2348 2337 1208 1504 886 2075 65 1372 1462 1724 2867 2999 0.13 
Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 




TAPACANTO 0.45 X 22MM ALMENDRA 1267 23 29 658 987 11 20 358 280 292 301 601 0.17 
TAPACANTO 0.45 X 22MM BLANCO MARQUEZ 446 0 0 718 117 0 0 575 329 329 329 472 0.16 
TAPACANTO 0.45 X 22MM CEDRO 1194 0 0 684 533 0 0 250 661 661 661 1095 0.24 
TAPACANTO 0.45 X 22MM CEREZO 1228 935 1862 684 845 528 834 93 383 790 1818 2409 0.11 
TAPACANTO 0.45 X 22MM COIGUE CHOCOLATE 13063 2587 4662 7545 8264 1983 1941 4071 4799 5403 8124 11598 0.89 
TAPACANTO 0.45 X 22MM LARICINA 222 0 0 385 199 0 0 201 23 23 23 207 0.97 
TAPACANTO 0.45 X 22MM LINO 710 0 0 416 460 0 0 187 250 250 250 479 1.91 
TAPACANTO 0.45 X 22MM MAPLE 0 14 19 0 0 2 18 0 0 12 13 13 1.36 
TAPACANTO 0.45 X 22MM NEGRO 91 0 0 108 78 0 0 46 13 13 13 75 0.11 
TAPACANTO 0.45 X 22MM NOGAL CENIZA 970 0 0 492 139 0 0 78 831 831 831 1245 0.89 
TAPACANTO 0.45 X 22MM TECA ITALIA 562 0 0 660 395 0 0 464 167 167 167 363 0.97 
TAPACANTO 0.45 X 22MM TEKA 23 0 0 12 11 0 0 8 12 12 12 16 1.91 
TAPACANTO 0.45 X 22MM WENGUE 525 0 0 1022 203 0 0 13 322 322 322 1331 0.11 
TAPACANTO DELGADO 0.40 X 22 CHERRY 190 0 0 127 27 0 0 2 163 163 163 288 0.89 
TAPACANTO DELGADO PVC 22MM ALMENDRA 1476 3719 2239 811 330 10 139 638 1146 4855 6955 7128 0.11 
TAPACANTO DELGADO PVC 22MM BLANCO 
MARQUEZ 214 1143 681 221 67 1139 333 191 147 151 499 529 0.89 
TAPACANTO DELGADO PVC 22MM CHOCOLATE 0 36 19 0 0 8 1 0 0 28 46 46 0.97 
TAPACANTO DELGADO PVC 22MM EBANO 0 146 204 0 0 136 182 0 0 10 32 32 1.91 
TAPACANTO DELGADO PVC 22MM LILA 0 13 7 0 0 1 5 0 0 12 14 14 0.11 
TAPACANTO DELGADO PVC 22MM LINO 67 1080 1602 41 34 985 684 20 33 128 1046 1067 0.89 
TAPACANTO DELGADO PVC 40MM WENGUE 141 0 0 159 131 0 0 156 10 10 10 13 0.97 
TAPACANTO DELGADO PVC 50MM NEGRO 0 52 30 0 0 17 8 0 0 35 57 57 0.11 
TAPACANTO GRUESO 2 X 22 CHOCOLATE 0 30 20 0 0 10 2 0 0 20 38 38 0.89 
TAPACANTO GRUESO 2 X 22MM WENGUE 12 0 0 14 7 0 0 8 5 5 5 11 0.97 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM ALMENDRA 1011 103 59 558 476 101 21 492 535 537 575 641 1.91 
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TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM BLANCO 170 0 0 240 107 0 0 142 63 63 63 161 1.91 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM BLANCO MARQUEZ 55 85 90 77 39 25 87 49 16 76 79 107 0.11 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM CEDRO 512 254 482 259 226 167 295 8 286 373 560 811 0.89 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM CEREZO 199 0 0 203 31 0 0 92 168 168 168 279 0.97 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM LARICINA 47 41 26 26 42 34 19 16 5 12 19 29 0.11 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM LINO 828 729 465 505 668 426 302 177 160 463 626 954 0.89 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM MAPLE 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.97 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM MORADO 0 92 50 0 0 84 22 0 0 8 36 36 0.11 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM NEGRO 152 0 0 84 147 0 0 50 5 5 5 39 0.89 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM NOCCE MILANO 0 195 108 0 0 78 23 0 0 117 202 202 0.97 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM NOGAL CENIZA 203 0 0 121 75 0 0 57 128 128 128 192 0.11 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM ROSADO 0 110 69 0 0 72 9 0 0 38 98 98 0.89 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM TECA ITALIA 94 73 108 57 48 60 54 46 46 59 113 124 0.97 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM WENGUE 1554 1484 775 945 448 884 660 814 1106 1706 1821 1952 1.91 
TAPACANTO GRUESO 3 X 34MM CHOCOLATE 121 163 189 134 120 39 165 98 1 125 149 185 1.91 
TAPACANTO GRUESO 3 X 34MM WENGUE 193 36 23 375 191 18 10 152 2 20 33 256 0.11 
TAPACANTO GRUESO 3 X 40MM COIGUE 
CHOCOLATE 0 14 7 0 0 14 6 0 0 0 1 1 0.89 
TAPACANTO GRUESO 3X22MM ALMENDRA 160 627 1000 316 96 383 604 170 64 308 704 850 0.97 
TAPACANTO GRUESO PVC 22MM ALMENDRA 0 12 8 0 0 10 4 0 0 2 6 6 0.11 
TAPACANTO GRUESO PVC 22MM CHOCOLATE 4 0 0 5 2 0 0 0 2 2 2 7 1.50 
TAPACANTO GRUESO PVC 22MM COIGUE 
CHOCOLATE 12 0 0 14 4 0 0 4 8 8 8 18 1.20 
TAPATORNILLOS ADHESIVOS ACACIA 1401 0 0 900 1028 0 0 43 373 373 373 1230 0.23 
TAPATORNILLOS ADHESIVOS TECA 1193 0 0 600 29 0 0 289 1164 1164 1164 1475 0.25 
TAPATORNILLOS ALMENDRA 2090 10570 5509 3610 2044 4080 2240 494 46 6536 9805 12921 0.23 
TAPATORNILLOS BLANCO 3664 3501 4190 4544 1811 2169 719 330 1853 3185 6656 10870 0.23 
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TAPATORNILLOS CEDRO 690 0 0 456 569 0 0 145 121 121 121 432 0.24 
TAPATORNILLOS CEREZO 675 4710 2368 1262 359 3163 1610 659 316 1863 2621 3224 0.25 
TAPATORNILLOS MARRON 221 720 480 288 202 613 24 286 19 126 582 584 0.23 
TAPATORNILLOS WENGUE 18284 13440 7312 9320 5026 9094 6985 8993 13258 17604 17931 18258 0.23 
TORNILLOS 3.5 X 15 18 2551 1408 32 9 2453 869 1 9 107 646 677 0.02 
TORNILLOS 3.5 X 20 0 1121 576 0 0 38 314 0 0 1083 1345 1345 0.05 
TORNILLOS 4 X 20 46484 36436 19807 30186 12065 29938 13298 7171 34419 40917 47426 70441 0.02 
TORNILLOS 4 X 30 18466 5573 6266 9648 5249 5004 4687 7439 13217 13786 15365 17574 0.03 
TORNILLOS 4 X 40 39 0 0 20 27 0 0 2 12 12 12 30 0.03 
TORNILLOS 4 X 50 32847 38144 24196 34177 15885 35222 11094 32507 16962 19884 32986 34656 0.30 
TORNILLOS 4 X 60 34 0 0 40 23 0 0 4 11 11 11 47 0.26 
TORNILLOS 5 X 80 120 30 32 80 45 13 18 77 75 92 106 109 0.28 
TUBO CIRCULAR 1/2 X 1/2 MATE (6MT) 62 156 78 92 22 54 70 81 40 142 150 161 1.41 
TUBO CIRCULAR 12MM X 0.6MM X 3M 6 0 0 4 3 0 0 2 3 3 3 5 1.30 
TUBO CIRCULAR 8MM X 0.6MM 5 20 40 6 2 18 21 3 3 5 24 27 1.50 
TUBO CIRCULAR 8MM X 0.6MM MATE 37 11 6 22 16 6 1 12 21 26 31 41 1.50 
TUBO CIRCULAR OVALADO 15MM X 0.7MM X 3 M 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.40 
TUBO OVALADO 15MM CROMADO (3MT) 67 0 0 41 40 0 0 33 27 27 27 35 1.97 
TUBO REDONDO  50MMX0.8MMX300MM 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.98 
TUERCAS HEX. 1/4 HC 1135 182 192 740 95 56 156 739 1040 1166 1202 1203 0.02 
WAIPE FINO 3 0 0 4 0 0 0 2 3 3 3 5 0.62 
TOTAL GENERAL 174002 148235 100002 131065 68968 108344 55280 77850 105034 144925 189647 242862  
 
 
Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La 
Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 
  - 131 - 
 
Tabla 38 
Inventario de Producto Valorizado 
PRODUCTO 
Inventario Valorizado Costo 
Financiero May Jun Jul Ago Promedio 
ALAMBRE MELLIZO N°18 48.06 349.41 381.45 598.71 344.41 5.7401 
BASE DICROICO 87.77 152.18 214.59 238.62 173.29 2.8881 
BISAGRA PIANO METAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 
BISAGRAS CANGREJO CENTRAL 
110° 35MM 58.40 63.07 63.07 88.77 68.33 1.1388 
BISAGRAS CANGREJO INTERIOR 
110° 35MM 11.68 168.87 178.54 249.96 152.26 2.5377 
BISAGRAS CANGREJO LATERALES 
110° 35MM 282.00 288.68 296.02 528.29 348.75 5.8124 
BISAGRAS CENTRAL 110° 35MM 0.00 21.69 24.36 24.36 17.60 0.2934 
BISAGRAS LATERAL 110° 35MM 71.08 344.74 428.17 429.51 318.38 5.3063 
BISAGRAS PARA VIDRIO INTERIOR 28.37 65.74 76.42 98.12 67.16 1.1194 
BISAGRAS PUNTO NEGRA 16.35 19.36 62.07 108.80 51.64 0.8607 
CANOPLAS DE METAL 72.09 87.77 105.12 196.57 115.39 1.9231 
CERRADURAS P/ESCRITORIO 
TAMBOR CUADRADO 18.02 37.38 81.43 108.46 61.32 1.0220 
CILINDRO P/VIDRIO 25 X 100 CM 0.00 6.01 7.34 7.34 5.17 0.0862 
CILINDRO P/VIDRIO 30MM X 150 
MM INOX. 0.00 1.00 2.00 2.00 1.25 0.0209 
CILINDRO P/VIDRIO 30MM X 30MM 
INOX. 0.00 13.02 16.69 16.69 11.60 0.1933 
CILINDRO P/VIDRIO 30MM X 50MM 
INOX. 8.68 8.68 8.68 10.35 9.09 0.1516 
CILINDRO P/VIDRIO 38MM X 150MM 2.00 2.00 2.00 10.35 4.09 0.0681 
CINTA MASKING TAPE 0.00 0.33 1.00 1.00 0.58 0.0097 
CORREDERA CLASICA 16" 0.00 0.00 0.67 0.67 0.33 0.0056 
CORREDERA TELESCOPICA 10" 0.00 3.34 4.34 4.34 3.00 0.0501 
CORREDERA TELESCOPICA 12" 6.67 6.67 8.68 13.68 8.93 0.1488 
CORREDERA TELESCOPICA 14" 25.36 44.72 59.40 84.43 53.48 0.8913 
CORREDERA TELESCOPICA 16" 4.67 9.34 12.01 18.02 11.01 0.1836 
CORREDERA TELESCOPICA 18" 29.70 47.72 160.86 205.58 110.96 1.8494 
CORREDERA TELESCOPICA 20" 29.03 47.06 68.41 197.23 85.43 1.4239 
CORREDERA TELESCOPICA 
PESADAS  14" 9.68 9.68 9.68 23.36 13.10 0.2183 
CORREDERA TELESCOPICA 
PESADAS 16" 13.02 14.68 15.69 25.03 17.10 0.2851 
DESLIZADORES CLAVO BLANCO 40.05 130.49 138.83 182.88 123.06 2.0510 
DESLIZADORES CLAVO CEREZO 89.77 329.39 468.56 549.65 359.34 5.9890 
DESLIZADORES CLAVO NEGRO 545.31 662.12 714.18 1273.18 798.70 13.3116 
DESLIZADORES EN U CEREZO 0.00 137.16 149.51 149.51 109.05 1.8174 
DICROICOS LED 3 BLANCO 8.68 121.81 179.21 223.60 133.32 2.2221 
DICROICOS LED AMARILLO 2.00 2.00 2.00 12.68 4.67 0.0779 
 
i = 20 % anual 1.67% mensual 
Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La 
Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 




DICROICOS PLANO LUZ 
AMARILLA 0.00 6.67 8.68 8.68 6.01 0.1001 
DICROICOS PLANO LUZ BLANCA 3.67 3.67 3.67 7.68 4.67 0.0779 
ENCHUFE SIMPLE 97.45 165.53 198.90 221.60 170.87 2.8478 
ESCUADRAS 30MM X 30MM 1.00 30.37 54.06 64.74 37.54 0.6257 
FLUORESCENTE 1X18 0.67 0.67 0.67 3.00 1.25 0.0209 
FLUORESCENTE LUZ CALIDA 3W 0.00 1.67 2.00 2.00 1.42 0.0236 
GARRUCHAS 50MM PLATAFORMA 5.67 10.35 10.68 26.70 13.35 0.2225 
GARRUCHAS INDUSTRIAL 19.36 19.36 19.36 40.38 24.61 0.4102 
GRIPER CROMADO 156.52 199.24 275.33 328.39 239.87 3.9978 
HUACHA 1/4 PLANO 184.22 211.25 273.32 332.39 250.30 4.1716 
INTERRUPTOR AEREO 21.02 51.39 77.43 103.12 63.24 1.0540 
INTERRUPTOR AUTOPRESIÓN 0.00 0.67 1.33 1.33 0.83 0.0139 
INTERRUPTOR SIMPLE 4.00 7.68 11.01 11.35 8.51 0.1418 
JALADOR AW6247 - 128MM CON 
ALUMINIO 13.02 15.02 25.03 25.03 19.52 0.3254 
JALADOR AW6247 - 96MM CON 
ALUMINIO AW6247 18.36 20.36 26.70 35.71 25.28 0.4213 
JALADOR BARRA ACERO HUECO 
96MM 5.67 6.34 10.01 13.35 8.84 0.1474 
JALADOR FLOR LILA - BLANCO 0.00 5.67 11.35 11.35 7.09 0.1182 
JALADOR T/M ASA RECTO 
MODERNO 160MM ALUMINIO 5.01 5.01 5.01 6.34 5.34 0.0890 
JALADOR T/M CURVO MODERNO 
160MM ALUMINIO 9.34 9.34 9.34 16.69 11.18 0.1863 
JALADOR TINA RECTANGULAR 
128MM 2.34 7.01 10.68 13.35 8.34 0.1391 
JALADOR TUBULAR ACERO 170.87 418.50 693.49 795.28 519.53 8.6589 
MADERBA EBANO 18 mm x 2440 x 
1830 mm 0.67 0.67 0.67 1.00 0.75 0.0125 
MADERBA GRANIZO 18 mm x 2440 x 
2140 mm 0.00 3.00 5.67 5.67 3.59 0.0598 
MADERBA MP 15 mm x 2440 x 1830 
mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 
MADERBA WENGUE 30 mm x 2440 x 
2140 mm WENGUE 0.33 0.33 0.33 0.67 0.42 0.0070 
MDF PIN 3 mm x 2500 x 1830 mm 
BLANCO 2.34 4.67 6.01 10.68 5.92 0.0987 
MDF PIN ALMENDRA 3 mm x 2500 x 
1830 mm ALMENDRA 3.67 34.37 36.38 44.05 29.62 0.4936 
MDF PIN CEREZO 1C 3 mm x 2500 x 
1830 mm CEREZO 1.67 1.67 6.34 7.68 4.34 0.0723 
MDF PIN COIGUE CHOCOLATE 1C 3 
mm x 2500 x 1830 mm MADERADO 
OSCURO 2.34 2.34 2.34 6.01 3.25 0.0542 
MDF PIN GRIGIO 1C 3 mm x 2500 x 
1830 mm 0.00 0.00 0.00 2.00 0.50 0.0083 
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MDF PIN ROBLE MORO 1C 3 mm x 
2500 x 1830 mm ROBLE MORO 10.35 41.05 56.40 73.09 45.22 0.7537 
MDF TERVEPAN NEGRO 3 mm x 
2440 x 1830 mm NEGRO 0.00 0.33 0.67 0.67 0.42 0.0070 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm ALBA 0.00 1.00 1.67 2.00 1.17 0.0195 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm AZUL GENCIANO 0.00 0.67 1.00 1.00 0.67 0.0111 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm BLANCO 1.00 1.33 4.00 8.34 3.67 0.0612 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm CEDRO 1.33 1.33 1.33 2.00 1.50 0.0250 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm CEREZO AMERICANO 0.33 34.37 43.05 43.38 30.29 0.5048 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm CHERRY 0.00 0.33 0.33 0.33 0.25 0.0042 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm LILA 0.00 0.33 0.67 0.67 0.42 0.0070 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm NARANJA CORAL 0.00 1.33 2.00 2.00 1.33 0.0222 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm NEGRO 1.00 1.00 1.00 2.00 1.25 0.0209 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm ROJO CORAL 1.00 1.00 1.00 1.33 1.08 0.0181 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm ROSADO 0.00 0.00 0.33 0.33 0.17 0.0028 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm SAFARI 11.01 43.05 65.08 65.08 46.05 0.7676 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm VERDE CORAL 0.33 0.33 0.33 0.67 0.42 0.0070 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm VERDE LIMON 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.0056 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 1830 
mm WENGUE 22.03 85.10 161.86 190.56 114.89 1.9148 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 2140 
mm MELON 0.00 0.00 0.33 0.33 0.17 0.0028 
MELAMINE 18 mm x 2440 x 2150 
mm PARACAS 0.00 2.67 4.00 4.00 2.67 0.0445 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm ACACIA 0.00 1.67 2.00 2.00 1.42 0.0236 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm ACACIA ARENA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.0042 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm AZUL ACERO 0.00 0.33 0.33 0.33 0.25 0.0042 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm CARVALO 0.00 0.00 0.33 0.33 0.17 0.0028 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm LARICINA 4.00 6.34 6.67 10.68 6.92 0.1154 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm LINO 1.33 6.01 19.36 19.69 11.60 0.1933 
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MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm NOGAL CENIZA 6.01 16.69 22.36 22.69 16.94 0.2823 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm TECA ITALIA 3.00 3.67 4.34 5.34 4.09 0.0681 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm TECA LIMO 1.67 1.67 1.67 2.00 1.75 0.0292 
MELAMINE 18 mm x 2500 x 1830 
mm VERDE OLIVA 0.33 0.33 0.33 0.67 0.42 0.0070 
MELAMINE 30 mm x 2440 x 1830 
mm WENGUE 0.33 7.34 11.01 11.01 7.43 0.1238 
MELAMINE MADERBA 
LOMBARDO 18 mm x 2440 x 1830 
mm LOMBARDO 0.00 1.00 2.00 2.00 1.25 0.0209 
ORGANIZADOR BOTELLERO 
SIMPLE (1031) 0.00 12.68 18.02 18.02 12.18 0.2030 
ORGANIZADOR DE CLOSET 
PANTALONERO (1013) 1.00 3.67 10.68 11.35 6.67 0.1112 
ORGANIZADOR DE CORBATAS 
(1028) 5.67 5.67 5.67 10.35 6.84 0.1140 
ORGANIZADOR PORTA BOTELLA 0.00 2.34 2.34 2.34 1.75 0.0292 
ORGANIZADOR PORTA COPA 
CROMADO 11" 64.74 79.43 85.77 105.46 83.85 1.3975 
PATAS PARA MESA 60MM X 
710MM 0.00 0.33 1.33 1.33 0.75 0.0125 
PATAS PARA MESA 60MM X 
710MM SATIN NICKEL 2.34 2.34 2.34 3.00 2.50 0.0417 
PEGAMENTO GLUCOCHAP X 
18.925 LT 0.00 18.02 33.37 33.37 21.19 0.3532 
PEGAMENTO GRANULADO 100.79 130.82 134.49 144.50 127.65 2.1275 
PEGAMENTO TEROCHAT 1.67 1.67 1.67 2.00 1.75 0.0292 
PERNOS COCHE 1/4" X 2.1/2" 101.79 108.80 140.50 206.91 139.50 2.3250 
PERNOS COCHE 1/4" X 3" 42.38 67.75 92.11 106.13 77.09 1.2849 
PICAPORTE CERROJO 0.00 2.00 4.34 4.34 2.67 0.0445 
PICAPORTE CERROJO 2" 3.34 4.00 6.01 6.01 4.84 0.0807 
PISTON 120 NEWTON ELEVABLE 
CON 3 ENGANCHES 9.01 14.68 17.69 36.04 19.36 0.3226 
PISTON 60 NEWTON ELEVABLE 
CON 3 ENGANCHES 0.00 8.01 8.68 8.68 6.34 0.1057 
PISTON A GAS 1.67 1.67 1.67 11.68 4.17 0.0695 
PUSH NEGRO 18.02 33.37 68.08 120.48 59.99 0.9998 
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RALFIX DOBLE NEGRO 6.01 9.34 10.35 11.01 9.18 0.1530 
RALFIX SIMPLE BLANCO 10.35 30.04 36.38 42.05 29.70 0.4950 
REJILLA DE VENTILACION 
NEGRO 0.00 8.01 9.68 9.68 6.84 0.1140 
RETEN DE REBOTE DOBLE 
REDONDO 6.01 8.34 16.02 39.71 17.52 0.2920 
RETEN DE REBOTE SIMPLE 21.02 21.02 21.02 29.70 23.19 0.3866 
RETEN DE REBOTE SIMPLE 
NEGRO 0.00 19.69 21.36 21.36 15.60 0.2600 
SILICONA MORADA 1.67 1.67 1.67 3.00 2.00 0.0334 
SILICONA PARA VIDRIO 0.00 0.33 2.67 2.67 1.42 0.0236 
SISTEMA CORREDERA P/MUEBLE 
D-25 0.00 1.67 4.34 4.34 2.59 0.0431 
SOPORTES PLASTICO 
TRANSPARENTE 103.46 113.13 123.81 164.19 126.15 2.1025 
STOBOLES 4 X 40 487.91 575.35 956.80 1000.85 755.23 12.5871 
TAPACANTO 0.45 X 22MM 
ALMENDRA 93.44 97.45 100.45 200.57 122.98 2.0497 
TAPACANTO 0.45 X 22MM 
BLANCO MARQUEZ 109.80 109.80 109.80 157.52 121.73 2.0288 
TAPACANTO 0.45 X 22MM CEDRO 220.59 220.59 220.59 365.43 256.80 4.2801 
TAPACANTO 0.45 X 22MM 
CEREZO 127.82 263.65 606.72 803.95 450.53 7.5089 
TAPACANTO 0.45 X 22MM 
COIGUE CHOCOLATE 1601.56 1803.14 2711.21 3870.59 2496.63 41.6104 
TAPACANTO 0.45 X 22MM 
LARICINA 7.68 7.68 7.68 69.08 23.03 0.3838 
TAPACANTO 0.45 X 22MM LINO 83.43 83.43 83.43 159.86 102.54 1.7090 
TAPACANTO 0.45 X 22MM MAPLE 0.00 4.00 4.34 4.34 3.17 0.0528 
TAPACANTO 0.45 X 22MM NEGRO 4.34 4.34 4.34 25.03 9.51 0.1585 
TAPACANTO 0.45 X 22MM NOGAL 
CENIZA 277.33 277.33 277.33 415.49 311.87 5.1978 
TAPACANTO 0.45 X 22MM TECA 
ITALIA 55.73 55.73 55.73 121.14 72.09 1.2014 
TAPACANTO 0.45 X 22MM TEKA 4.00 4.00 4.00 5.34 4.34 0.0723 
TAPACANTO 0.45 X 22MM 
WENGUE 107.46 107.46 107.46 444.19 191.64 3.1941 
TAPACANTO DELGADO 0.40 X 22 
CHERRY 54.40 54.40 54.40 96.11 64.83 1.0804 
TAPACANTO DELGADO PVC 
22MM ALMENDRA 382.45 1620.25 2321.08 2378.82 1675.65 27.9275 
TAPACANTO DELGADO PVC 
22MM BLANCO MARQUEZ 49.06 50.39 166.53 176.54 110.63 1.8439 
TAPACANTO DELGADO PVC 
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TAPACANTO DELGADO PVC 
22MM EBANO 0.00 3.34 10.68 10.68 6.17 0.1029 
TAPACANTO DELGADO PVC 
22MM LILA 0.00 4.00 4.67 4.67 3.34 0.0556 
TAPACANTO DELGADO PVC 
22MM LINO 11.01 42.72 349.08 356.09 189.72 3.1621 
TAPACANTO DELGADO PVC 
40MM WENGUE 3.34 3.34 3.34 4.34 3.59 0.0598 
TAPACANTO DELGADO PVC 
50MM NEGRO 0.00 11.68 19.02 19.02 12.43 0.2072 
TAPACANTO GRUESO 2 X 22 
CHOCOLATE 0.00 6.67 12.68 12.68 8.01 0.1335 
TAPACANTO GRUESO 2 X 22MM 
WENGUE 1.67 1.67 1.67 3.67 2.17 0.0362 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
ALMENDRA 178.54 179.21 191.89 213.92 190.89 3.1815 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
BLANCO 21.02 21.02 21.02 53.73 29.20 0.4867 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
BLANCO MARQUEZ 5.34 25.36 26.36 35.71 23.19 0.3866 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
CEDRO 95.45 124.48 186.89 270.65 169.37 2.8228 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
CEREZO 56.07 56.07 56.07 93.11 65.33 1.0888 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
LARICINA 1.67 4.00 6.34 9.68 5.42 0.0904 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
LINO 53.40 154.52 208.91 318.38 183.80 3.0634 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
MAPLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
MORADO 0.00 2.67 12.01 12.01 6.67 0.1112 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
NEGRO 1.67 1.67 1.67 13.02 4.51 0.0751 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
NOCCE MILANO 0.00 39.05 67.41 67.41 43.47 0.7245 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
NOGAL CENIZA 42.72 42.72 42.72 64.08 48.06 0.8009 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
ROSADO 0.00 12.68 32.71 32.71 19.52 0.3254 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
TECA ITALIA 15.35 19.69 37.71 41.38 28.53 0.4756 
TAPACANTO GRUESO 3 X 22MM 
WENGUE 369.10 569.34 607.72 651.44 549.40 9.1567 
TAPACANTO GRUESO 3 X 34MM 
CHOCOLATE 0.33 41.72 49.73 61.74 38.38 0.6396 
TAPACANTO GRUESO 3 X 34MM 
WENGUE 0.67 6.67 11.01 85.43 25.95 0.4325 
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TAPACANTO GRUESO 3 X 40MM 
COIGUE CHOCOLATE 0.00 0.00 0.33 0.33 0.17 0.0028 
TAPACANTO GRUESO 3X22MM 
ALMENDRA 21.36 102.79 234.95 283.67 160.69 2.6782 
TAPACANTO GRUESO PVC 22MM 
ALMENDRA 0.00 0.67 2.00 2.00 1.17 0.0195 
TAPACANTO GRUESO PVC 22MM 
CHOCOLATE 0.67 0.67 0.67 2.34 1.08 0.0181 
TAPACANTO GRUESO PVC 22MM 
COIGUE CHOCOLATE 2.67 2.67 2.67 6.01 3.50 0.0584 
TAPATORNILLOS ADHESIVOS 
ACACIA 124.48 124.48 124.48 410.49 195.98 3.2664 
TAPATORNILLOS ADHESIVOS 
TECA 388.46 388.46 388.46 492.25 414.41 6.9068 
TAPATORNILLOS ALMENDRA 15.35 2181.25 3272.21 4312.11 2445.23 40.7539 
TAPATORNILLOS BLANCO 618.40 1062.93 2221.30 3627.63 1882.56 31.3761 
TAPATORNILLOS CEDRO 40.38 40.38 40.38 144.17 66.33 1.1055 
TAPATORNILLOS CEREZO 105.46 621.74 874.70 1075.94 669.46 11.1577 
TAPATORNILLOS MARRON 6.34 42.05 194.23 194.90 109.38 1.8230 
TAPATORNILLOS WENGUE 4424.58 5874.96 5984.09 6093.22 5594.21 93.2369 
TORNILLOS 3.5 X 15 3.00 35.71 215.59 225.93 120.06 2.0010 
TORNILLOS 3.5 X 20 0.00 361.43 448.87 448.87 314.79 5.2465 
TORNILLOS 4 X 20 11486.61 13655.18 15827.42 23508.19 16119.35 268.6559 
TORNILLOS 4 X 30 4410.89 4600.79 5127.74 5864.95 5001.09 83.3516 
TORNILLOS 4 X 40 4.00 4.00 4.00 10.01 5.51 0.0918 
TORNILLOS 4 X 50 5660.71 6635.86 11008.38 11565.71 8717.66 145.2944 
TORNILLOS 4 X 60 3.67 3.67 3.67 15.69 6.67 0.1112 
TORNILLOS 5 X 80 25.03 30.70 35.38 36.38 31.87 0.5312 
TUBO CIRCULAR 1/2 X 1/2 MATE 
(6MT) 13.35 47.39 50.06 53.73 41.13 0.6855 
TUBO CIRCULAR 12MM X 0.6MM 
X 3M 1.00 1.00 1.00 1.67 1.17 0.0195 
TUBO CIRCULAR 8MM X 0.6MM 1.00 1.67 8.01 9.01 4.92 0.0820 
TUBO CIRCULAR 8MM X 0.6MM 
MATE 7.01 8.68 10.35 13.68 9.93 0.1655 
TUBO CIRCULAR OVALADO 
15MM X 0.7MM X 3 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 
TUBO OVALADO 15MM 
CROMADO (3MT) 9.01 9.01 9.01 11.68 9.68 0.1613 
TUBO REDONDO  
50MMX0.8MMX300MM 0.00 0.00 0.00 0.67 0.17 0.0028 
TUERCAS HEX. 1/4 HC 347.08 389.13 401.14 401.48 384.71 6.4118 
WAIPE FINO 1.00 1.00 1.00 1.67 1.17 0.0195 
Total general 35052.87 48365.65 63290.67 81050.05 56939.81 949.00 
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   Figura 17: Inventario valorizado en soles del sistema de. 












3.2.5. Análisis  Beneficio /Costo 
 
El costo beneficio se verá reflejado con la implementación de la nueva estrategia de 
planeación agregada que en el capítulo de resultados se analizó y se determinó que la mejor 
estrategia es la de adaptación a la demanda, estrategia que arrojo un costo de 10054.25 soles 
en un horizonte de planeación de 4 meses. En el actual escenario de planeación de la 
producción el costo fue de 11528.36 soles en el mismo horizonte de planeación, entonces si 
implementamos la estrategia de adaptación a la demanda estaríamos ahorrando la suma de 
1474.11 soles. (Tabla 29) 
 
El segundo benéfico se verá reflejado en la reducción del nivel de inventario en la actualidad 
el nivel de inventario es alrededor de 242862 unidades lo que significa en soles 81050.05 
esto representa un costo financiero por el capital invertido el cual se estima un costo 
promedio actual de 949 soles por mes, con la implementación del MRP se pretende disminuir 
el nivel de inventario en un 80 % por lo que el costo del capital invertido se reduciría en 
759.2 soles por mes, si lo equiparamos en el mismo horizonte de la planeación agregada el 
ahorro por la disminución del nivel de inventario seria de 3036.79 soles 















May Jun Jul Ago
Inventario valorizado en soles
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Por la implementación de la estrategia de planeación agregada:  1474.11 soles 
Por la reducción del nivel de inventarios, costo financiero:  3036.79 soles 




Costo de implementación de la propuesta. 
Propuesta Responable  Costo 
Mes 1 Mes 2 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
Implementación estrategia de planeación agregada Investigador 1800         
   ABC de productos            
   Análisis de pronósticos            
   Análisis de costo de mano de obra            
   Comparación de métodos de planeación y 
presentación de resultado 
  
         
Implementación del MRP Investigador 1200         
  Elaboración de lista de materiales por producto             
  Análisis de inventarios                     




B / C 1,504 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
COSTO BENEFICIO = Beneficio/Costo 
COSTO BENEFICIO = S/. 4,510.9 / 3,000.00 
COSTO BENEFICIO = 1.504 
 
Análisis: Cuando el costo beneficio es mayor que la unidad, entonces el proyecto es rentable 
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3.3. Discusión de los Resultados 
 
Sarmiento y Suarez (2014), Se identificaron los consumos reales y teóricos en el proceso 
productivo, permitiendo la determinación de estándares en el consumo de materias primas 
por producto terminado y consolidar indicadores específicos de producción para enfocar los 
esfuerzos de la dirección en el sentido correcto. Estos resultados se contrastan con los 
encontrados en la presente indagación en donde los materiales para la producción ascienden 
a S/. 93,599.10 (Tabla 35), lo que significa que es elevado, con respecto a la Tabla 36 donde 
se realizó el pronóstico gracias a al sistema de planificación y control de la producción 
propuesto el cual el monto es de S/. 67,688.16 (Tabla 35), por consiguiente se puede decir 
que la implementación es aceptable para la empresa. 
 
González y Mendoza (2012), que la mejor estrategia de planeación agregada para la 
empresa fuera plan por horas extra para el proceso de troquelado y brillo uv, no generando 
altos costos de inventario, ni por despido, pues se mantenía la misma cantidad de empleados 
manejándose horarios laborales para atender la demanda. Para el plastificado el mejor plan 
agregado fue el plan de fuerza de trabajo nivelada. Concluyen que con la propuesta es posible 
incrementar la demanda en un 67 % sin modificar los costos de mano de obra. Estos 
resultados se contrastan con los obtenidos en la presente indagación, de acuerdo a los 
resultados de la Tabla 33 y 34 Se aprecia que con el nuevo sistema propuesta se obtiene una 
productividad mayor, es decir un PMO (Productividad Mano de Obra) de 11.7% en 
comparación a 6.1%, por consiguiente se acepta es aceptable la propuesta de la presente 
indagación. 
 
Gómez (2011) indica que se espera una eficiencia de por lo menos un 75.54%, el 
aumento la productividad en 4 colchas por hora. Entre sus resultados menciona que con la 
implementación de la planeación y control de la producción según la metodología propuesta 
la eficiencia se puede incrementar en un 15%, aumentar la producción en 1 pieza por hora. 
Estos resultados se contrastan con los obtenidos en las tablas 33 y 34, donde se gana una 
eficiencia de 5.6% (11.7% -6.1%), por consiguiente el Sistema planteado es eficiente. 
 
Lamas (2015), en su investigación nos dice lo siguiente: Entre los resultados de la 
problemática se obtuvo que solo se lograba atender los pedidos en un 56% con retrasos de 
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4.5 días en promedio, por lo que tuvo que pagar penalidades por un monto de S/. 19,100 en 
el año 2013. Además, se estableció que los factores que originan los retrasos son: La 
planificación de la producción en un 81%, las fallas de Calidad en12%, el stock de materiales 
en 4% y en 3% la inasistencia de los costureros. Esta situación se contrasta con los resultados 
de la tabla pronosticada de materiales donde se observa en la Tabla 33 productos ausentes 
como cama y planchador para luego con el sistema propuesta se obtenga en la Tabla 34 
productos pronosticados que permitirán mejorar la productividad. 
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4.1. Conclusiones 
 Se logró analizar la situación actual de la planificación y control de la producción en la 
empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C. e identificar los principales problemas. Según los 
indicadores de la Tabla 4 Se observa que existen problemas en los tres procesos principales 
como son Planificación, Producción y control, en un 61%, siendo los más afectados los dos 
últimos procesos, por consiguiente es necesario diseñar estrategias o soluciones que 
permitan mejorar la producción de la empresa Leoncito. 
  
Se logró registrar la secuencia de las operaciones del proceso productivo, la cual se pudo 
identificar que todo nace o se origina en el Área de Almacén, donde se obtienen los 
materiales para pasar por los siguientes procesos: Cortado, Canteado, Almacenamiento de 
materia prima lista, armado de mueble, colocación de vidrios, pulido y limpieza, etiquetado 
y traslado al almacén de productos terminados. 
 
Se logró realizar el pronóstico de la demanda del mercado con la finalidad de planificar la 
producción correspondiente al periodo Enero-Agosto del 2017, en los siguientes productos: 
Ropero con 128 unidades, Velador con 146 unidades, Cama Italia con 181 unidades y 
Planchador 66 unidades (Tabla 18-21) 
 
Se logró elaborar un Plan Agregado para determinar las necesidades de mano de obra, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos fundamentales para la producción como son: 
Demanda de Horas, Horas hombre, producción de horario normal y extra, costos de contrato 
o despido, mano de obra normal y extra. (Tabla 29) 
 
Se logró aplicar la Planeación de Requerimientos de Materiales para contar con el 
abastecimiento oportuno en el proceso productivo. Basados en los indicadores que se 
describen en la tercera conclusión, obteniéndose una eficiencia de 6.4% (PMP)  y 11.7% 
(PMO), lo que significa que la planeación es eficiente (Tabla 33-34) 
 
Se logró evaluar el incremento de la productividad de la empresa mediante la propuesta, 
obteniendo un incremento de 5.6% en PMO (Productividad mano de obra) y 3% PMP 
(Productividad Materia Prima), lo que significa que el Sistema de Planificación y Control de 
la producción, es eficiente para la producción de la empresa Leoncito. (Tabla 33-34). 
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El beneficio – costo obtenido para la propuesta enfocada a una adecuada gestión logística 




a. Se recomienda a la empresa tomar muy en cuenta la planificación y control 
de producción para poder estar preparados ante un posible imprevisto. 
 
b. Motivar al personal para que puedan ejercer su labor eficazmente y lograr 
los objetivos propuestos. 
 
c. Se recomienda comprar materia prima mensual, para así evitar desperdicios 
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ANEXO A: 
Guía de observación 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
              
ITEMS SI NO OBSERVACIONES 
PLANIFICACIÓN    
Se paraliza la producción por falta de personal    
Siempre existe la materia prima necesaria     
Existen reclamos por incumplimiento de pedidos    
Existen siempre los productos más solicitados en las tiendas    
PRODUCCIÓN    
El personal llega a tiempo al trabajo    
El personal utiliza uniforme y equipo de protección     
El personal mantiene su área de trabajo limpia y ordenada    
El personal realiza sus actividades con responsabilidad    
Se cumplen los procedimientos establecidos para la producción    
Se observan desperdicios en la producción     
Los espacios de trabajo son adecuados    
Se realiza mantenimiento de maquinaria    
Se observa al personal motivado    
CONTROL    
Se realiza supervisión diaria del trabajo del personal    
Se controla exigentemente el horario de trabajo del personal    
Existe control de la calidad de los productos    
Se controla el uso de los EPP    
Existen registros de materia prima, productos en proceso y 
productos terminados 
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ANEXO B: 
Entrevista al encargado de producción 
Objetivo: Ampliar el conocimiento de la problemática de la empresa en cuanto a la 
planificación y control de la producción. 
Nombre del entrevistado:  
Antigüedad en el cargo:  
 
1. ¿Se conoce en la empresa qué y cuánto producir de cada producto y cuándo hacerlo?  
2. Si se planifica la producción ¿Para qué tiempo se planifica? 
3. ¿Se calcula la demanda futura de los productos de la empresa?  
4. ¿Qué importancia le da usted a la planificación? 
5. ¿Se cuenta con las cantidades necesarias de materia prima para la producción 
oportuna? 
6. ¿Se tiene siempre el personal necesario para la producción? 
7. ¿Se controlan los inventarios?: 
a) De productos en proceso:   Si (   )   No (    ) 
b) De productos terminados:   Si (   )   No (    ) 
  
8. ¿Se cuenta con stock de seguridad? 
9. ¿Cómo es el control de los procesos de producción? 
10. ¿La empresa tiene la capacidad para atender la demanda? 
11. ¿Se realiza un registro de ventas mensuales? 
12. ¿Qué acciones de control se realizan en el proceso productivo?  
a) De la producción:    Si (   )   No (    ) 
b) De la mano de obra:  Si (   )    No (   )  
c) De los inventarios:  Si (   )    No (   )  
d) De las ventas:  Si (   )    No (   )  
e) De los costos:  Si (   )    No (   )  
 
13. Indique los problemas más frecuentes que paran la producción 
14. ¿Qué problemas tiene la empresa con los clientes? 
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ANEXO C: 
Estudio de tiempos 
 
CÓDIGO: LEO SKU-ORLI2221 SEP. DE AMBIENTE  
MODELO: CENTRO DE ENTRETENIMIENTO  




Nota:  Se tomó de referencia el mueble en el estudio de tiempo por urgencia de parte del 
dueño de la empresa.  
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Diagrama de Flujo del Proceso (1 UND) 
Ubicación: Área de Producción Resumen 
Actividad: Corte - Canteo - Ensamble de Mueble Evento Presente Propuesto Ahorros 


























    
Recursos  
Involucrados: 




    
Maquina Canteadora Carro 
Industrial 
       




    
Melamine Laricina y Wengue                   
Observaciones:   
Tiempo 3h 10' 53" 
    
Distancia 
      
  
Sistema De Planificación y Control De La Producción Para Mejorar La Productividad En La Empresa Fabricaciones Leoncito S.A.C – Chiclayo, 2017 
 
  - 154 - 
 
 






























    
  Ir Almacén de Materia Prima       x       40"   Operario y Ayudante  
CORTADO 
  Descarga de Materia Prima x           4 1'   Operario y Ayudante  
1 Llevar MP a Máquina (Laricina)       x     1 1' 03"   Operario y Ayudante  
2 Llevar MP a Máquina (Laricina)       x     1 1' 01"   Operario y Ayudante  
3 Llevar MP a Máquina (Laricina)       x     1 1' 17"   Operario y Ayudante  
4 Llevar MP a Máquina (Laricina)       x     1 1' 05"   Operario y Ayudante  
  Programar Maquina para Corte     x         2' 22"   Operario  
  Cortar Materia Prima (1, 2, 3 y 4) x           4 15' 45"   Operario  
  Almacenar Materia Prima Cortada           x   2' 40"   Operario  
  Ir Almacén de Materia Prima       x       33"   Operario y Ayudante  
  Descarga de Materia Prima x           1 25"   Operario y Ayudante  
1 Llevar MP a Máquina (Wengue)       x     1 53"   Operario  
  Programar Maquina para Corte     x         2' 05"   Operario  
  Cortar Materia Prima - Wengue x           1 7' 13"   Operario   
 Almacenar Materia Prima Cortada     x   1'  Operario   
 
  Cambio de Tapacanto x           1 1' 04"   Operario  
CANTEADO 
  Llevar carro industrial a la MP cortada       x     1 16"   Operario  
  Cargar MP cortada al carro industrial x           42 4' 20"   Operario  
  Llevar MP cortada a la Máquina Canteadora       x       30"   Operario  
  Canteo de Piezas       x       9' 54"   Operario - Ayudante (Recepcionaba)  
  Almacenar producto canteado           x   1' 02"   Operario y Ayudante   
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Diagrama de Flujo del Proceso (1 UND) Continuación  




  Medir Base   x         1 1' 46"   Ayudante 1  
  Perforar Base x           10 48"   Ayudante 1  
  Guardar la Base a un costado           x 1 2"   Ayudante 1  
  Armar Base x           1 8' 42"   Ayudante 1  
  Colocar Base en espacio libre           x 1 26"   Ayudante 1   





  Perforar Cuadro x           1 34"   Ayudante 1  
  
Medir e Inspeccionar piezas 
pequeñas 
    x       1 1' 22" 
  Ayudante 1  
  Perforar piezas pequeñas x           1 45"   Ayudante 1  
  Armar Caja pequeña x           1 5' 27"   Ayudante 1  
  
Colocar Cajas Pequeñas cerca 
de la Base 
      x     1 37" 
  Ayudante 1  
  Inspeccionar y Medir   x         1 1' 24"   Ayudante 1  
  Perforar Cuadro x           1 35"   Ayudante 1  
  
Medir e Inspeccionar piezas 
pequeñas 
    x       1 1' 22" 
  Ayudante 1  
  Perforar piezas pequeñas x           1 30"   Ayudante 1  
  Armar Caja grande x           1 3' 56"   Ayudante 1  
  
Colocar Cajas Grandes cerca 
de la Base 
      x     1 19" 
  Ayudante 1   
 
Diagrama de Flujo del Proceso (1 UND) Continuación  




  Perforar Mesa Gruesa x           1 39"   Ayudante 1  
  Colocar piesas al costado           x 1 25"   Ayudante 1  
  Inspeccionar y Medir             1 30"   Ayudante 1  
  Perforar Mesa Delgada x           1 1' 18"   Ayudante 1  
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  Colocar Mesa Delgado cerca de mesa de trabajo           x 1 22"   Ayudante 1  
  Medir y Ranurar Mesa Delgada     x       1 2' 30"   Ayudante 1  
  Colocar Mesa Delgado cerca de mesa de trabajo           x 1 27"   Ayudante 1  
  Unir Mesa Gruesa y Delgada x           1 2' 39"   Ayudante 1  
  Colocar pieza terminada cerca de la Base           x 1 18"   Ayudante 1   
  Armado de Soporte de Mesa x           1 13' 58"   Ayudante 2  SOPORTE  
PARA  
MESA 
  Colocar soporte cerca de la mesa de trabajo           x 1 21"   Ayudante 2  
  Ensamble de Soporte de Mesa con Mesa x           1 3' 52"   Ayudante 2   
  




  Perforar Piezas - Wengue x           1 17"   Ayudante 1  
  Colocar pieza cerca de la mesa de trabajo           x 1 3"   Ayudante 1  
  Armado de Caja - Color: Wengue     x       1 1' 27"   Ayudante 1  
  Colocar pieza terminada cerca de la Base           x 1 3"   Ayudante 1   
  Medición e Inspección de Piezas armadas     x       8 2' 42"   Ayudante 1  
ENSAMBLE 
  Ensamble de Mueble (Base + Cajas + Mesa con Soporte) x           1 8' 40"   Ayudante 1   




  Colocar espaldar cerca de la mesa de trabajo           x 1 15"   Ayudante 1  
  Ensamble de Espaldar con Techo x           1 3' 22"   Ayudante 1  
  Ensamble al Mueble     x       1 7' 33"   Ayudante 1   




  Instalar Espejos al Mueble     x       1 4' 37"   Maestro de Obra  
  Instalar Portabotellas al Mueble x           2 4' 55"   Maestro de Obra  
  Instalar Puertas de Vidrio al Mueble     x       3 5' 36"   Maestro de Obra  
  Colocar Tapatornillos al Mueble x           32 4' 34"   Ayudante 1  
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ANEXO D: 
Plano de distribución 
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ANEXO E: 








ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° 
Fecha de expedición de la orden: 
Departamento: 
Sírvase Producir lo Siguiente 
Producto: Modelo: Cantidad: 
Iniciado: Terminado: 













              
              
              
              
              
              
TOTAL             
  
 ENTREGUE CONFORME                                                                        RECIBI CONFORME: 
 
                  FIRMA                                                                                                                        FIRMA                                                                                                          
DNI:                                                                                                                                       DNI: 
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                             Formato de control de Materias Primas 
 
FORMATO DE CONTROL DE MATERIAS 
PRIMAS/MATERIALES 
PARA ORDEN DE PRODUCIÓN N° 
EMPRESA: 











        
        
        
        
        
        
RECIBIÓ CONFORME: FIRMA: 
DNI: 
